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RESUMEN 
 
El presente documento analiza el papel innovador de los fondos concursales 
como innovación institucional para la asignación de recursos públicos a 
iniciativas privadas, mediante una metodología de observación participativa 
de los proyectos ejecutados como resultado de las convocatorias públicas 
realizadas por el IICA  durante los años 2007 a 2009 en todo el territorio 
Nacional Colombiano, para proyectos de pequeña irrigación, con lo cual se 
pudo determinar le eficiencia y la eficacia del sistema concursal frente a los 
métodos tradicionales en cuanto a tiempo de ejecución, costos de 
transacción y resultados tangibles; y los inconvenientes de los mismos por 
su sensibilidad política y la dificultad de articulación de los diversos 
programas de desarrollo agropecuario. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Fondo Concursal: Sistema mediante el cual se tiene una cantidad de   
recursos financieros asignados al apoyo de iniciativas determinadas, por los 
cuales pueden competir los distintos actores de la sociedad, ajustándose a 
unas determinadas reglas del juego, expresadas en los términos de 
referencia de una convocatoria pública y abierta.  
 
Innovación Institucional: es un proceso netamente colectivo, que 
involucra  a distintos actores con distintas perspectivas, apuntando  a un 
objetivo común con conceptos, herramientas y perspectivas distintos; que 
requiere división de trabajo, repartición de derechos de propiedad; tiene 
economías de escala y de alcance. 
 
Recursos públicos: Se denominan Recursos Públicos a todas las 
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percepciones e ingresos que percibe el Estado de cualquier naturaleza que 
sean con el objeto de financiar los gastos públicos. 
 
Convocatoria pública: es un llamado público que una organización, realiza 
con un objetivo determinado. El llamado puede estar dirigido a un individuo 
en particular, o en su defecto, a la sociedad en su conjunto. 
 
Proyecto: Corresponde a la unidad de participación y objeto de evaluación, 
el cual debe contar con toda la información técnica, administrativa, legal y 
financiera exigida en los termino de referencia para participar en la 
convocatoria pública. 
 
ABSTRACT 
 
This master final document, discusses the innovative role of competitive 
funds as institutional innovation for the allocation of public resources to 
private initiatives, through participant observation methodology of projects 
implemented as a result of public announcements made by IICA during the 
years 2007-2009 in all the Colombian territory, for small irrigation projects, 
which could determine efficiency and effectiveness will the competitive 
system compared to traditional methods in terms of runtime, transaction 
costs and tangible results, and the drawbacks of them for their political 
sensitivity and the difficulty of articulating the various development of 
agricultural programs. 
 
KEY WORDS 
 
Competitive Funds: System whereby you have a lot of financial resources 
allocated to support specific initiatives, which can compete for the various 
actors in society, conforming to specific rules, expressed in the terms of 
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reference for a public and open call . 
 
Institutional Innovation: Is an entirely collective process that involves 
different actors with different perspectives, pointing to a common goal with 
concepts, tools and different perspectives, which requires division of labor, 
distribution of property rights, has economies of scale and scope. 
 
Public Resources: Are called to all income and benefits received by the 
State of any nature whatsoever for the purpose of financing public 
expenditures. 
 
Public Call: It’s a general publication made by an organization, done with a 
particular goal. The call can be directed to a particular individual, or 
otherwise, to society as a whole. 
 
Project: corresponds to the participation unit and under evaluation, which 
should have all the technical, administrative, legal and financial term 
required in reference to participate in the public notice. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante los últimos años las entidades públicas han iniciado sus procesos de 
autoevaluación lo que las ha llevado a reconocer la importancia  de  las  
instituciones externas en el diseño de sus programas y políticas. Su 
importancia radica en que las instituciones y normas, nacen y prevalecen 
donde los individuos son actores temporales que viven y trabajan en 
sociedad. En la realidad,   los   individuos  se  relacionan  social, económica 
y políticamente a través de instituciones construidas, mantenidas y 
cambiadas colectivamente de acuerdo con ciertas reglas y procedimientos. 
Dentro del estudio del institucionalismo, los autores de esta  línea coinciden 
en  que los   mercados son organizados de acuerdo con los arreglos 
institucionales existentes, y  reconocen  que  el  mercado no es el único 
mecanismo asignador de recursos, sino las instituciones.  
 
El  gobierno  colombiano  por  su  parte,  ha  venido  adelantando nuevos 
marcos institucionales, mediante los cuales la asignación de  recursos  se  
realiza  para  ciertos  programas  participativos  a través   de   
Convocatorias   Públicas,   donde   diversos   tipos   de personas naturales y, 
o jurídicas pueden participar para competir por los recursos del Estado 
orientados a un fin particular.  
 
Así las cosas, los  Fondos Concursales,  fondos  competitivos  o 
convocatorias competitivas  son una    evidente    innovación institucional, 
basada en la transferencia de recursos financieros asignados al apoyo de 
iniciativas privadas, donde estos recursos pueden ser competidos por los 
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distintos actores de la sociedad, ajustándose a unas determinadas reglas de 
juego.  
 
El trabajo que aquí se presenta tiene como núcleo central el análisis del 
comportamiento de la asignación de recursos públicos a iniciativas privadas, 
por medio de fondos concursales públicos, específicamente en proyectos de 
pequeña irrigación en Colombia. 
 
Sobre los fondos concursales, puede decirse que en las pasadas 
concepciones de uso, era aplicable para investigación científica y no había 
lugar a abrirse a inversión pública. Sin embargo el concepto contemporáneo, 
de esta realidad económica nacional obligó a la aplicación de las mismas, 
desde una propuesta pública, transparente, equitativa y multi participativa 
hacia una economía rural requirente de infraestructura y de optimización en 
el uso de los recursos naturales, fundamentalmente el agua. 
 
A este respecto menciona Robert L. Schalock (2001)1 que la calidad de vida 
es un concepto consistente con la noción cultural. “Cuando desarrollamos 
apoyos y programas para comunidades que les hagan estar orgullosos en 
sus actividades y nos centramos en los aspectos positivos de los individuos 
en vez de en los negativos entonces te mueves en el mundo del desarrollo”  
1. GENERALIDADES 
 
El presente trabajo busca realizar el análisis de la función estratégica de los 
fondos concursales como instrumento innovador de asignación de recursos 
                                      
1 Schalock Robert L , Verdugo Miguel Angel. CALIDAD DE VIDA. Alianza Editorial, 2010. (FEAP). 
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públicos, orientados a iniciativas privadas de pequeña irrigación en 
Colombia. 
1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
1.1.1 PROCESO ESTRATÉGICO 
 
En cada una de las fases del proceso estratégico y, a través de su 
entendimiento,  hay  bases  que  permitan  cuestionar  dónde  las variables    
ambientales    pueden    ser    introducidas.    Haciendo referencia al marco 
conceptual que Gerry Johnson y Kevan Scholes en su libro titulado 
“Exploring Corporate Strategy”; la gestión está caracterizada por una visión 
más amplia de las posibilidades reales de una organización para resolver 
determinada situación o arribar a  un  fin  determinado.  Puede  asumirse,  
como  la  "disposición  y organización de los recursos de un individuo o 
grupo para obtener los resultados esperados”. Joan Amat, (2000) define: 
“La Gestión es  dirigir  las  acciones  que  constituyan  la  puesta  en  
marcha concreta de la política general de la empresa, es tomar decisiones 
orientadas a alcanzar los objetivos marcados, por otra parte, la Gestión de 
la Producción es un conjunto de responsabilidades y de tareas   que   deben   
ser   satisfechas   para   que   las   operaciones propiamente, dichas sean 
realizadas respetando las condiciones de calidad, de plazo y de coste que se 
desprenden de los objetivos y de  las  estrategias  de  la  empresa”.  El  
profesor  Hugues Jordán, (1999), define la Gestión como "dirigir las acciones 
que constituya la puesta en marcha concreta de la política general de la 
empresa y tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos marcados". 
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Maritza Hernández, (1999), en su tesis de doctorado plantea que: "la estión 
es el proceso mediante el cual se formulan objetivos y luego se miden los 
resultados obtenidos para finalmente orientar la acción hacia la mejora 
permanente de los resultados”.  Coincido con todos los autores a los que se 
hace referencia y considero que la gestión está caracterizada por una visión 
más amplia de las posibilidades    reales    de    una    organización    para    
resolver determinada situación y, o arribar a un fin establecido, permitiendo 
así la orientación de las funciones que ayuden a tomar decisiones dirigidas a 
alcanzar las metas trazadas, es medir los resultados logrados para  
posteriormente dirigir la  labor  hacia la mejora permanente   del   sistema,   
encaminadas   alcanzar   los   objetivos planificados.  
 
1.1.2 CONTEXTO HISTÓRICO 
 
La  investigación  y  desarrollo  (R&D)  en  los  países  en  vía  de desarrollo 
tiene  una  amplia  concepción  en  todos  los  niveles  productivos. En 
algunos lugares de Latino América y África, se han presentado aumentos de 
la productividad agrícola, los cuales en su mayoría fueron alcanzados en el 
pasado, particularmente durante la “Revolución  verde”,  cuando  los 
sistemas  de  investigación  y  desarrollo en el campo agrícola de las 
naciones, pudieron acceder  a materiales genéticos y técnicas agronómicas 
de los centros de  genética (CG), de los países del primer mundo, adaptando 
los  desarrollos a las condiciones locales y extendida con éxito a los 
agricultores.   
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Esta   fue   la   mayor   contribución   para   doblar   la  producción  de 
cereales  entre 1960s  y  1990s
2
.  Aunque  dichos  avances  fueron 
impresionantes,  los  aumentos  de  productividad  que les dieron origen 
fueron de impacto geográfico limitado. En las  demás  zonas  el  impacto  de 
los  sistemas  de    investigación  y   desarrollo agrícola, fueron 
extremadamente decepcionantes y la  productividad   fue   notablemente 
baja.   Hay   muchas   razones  institucionales, sociales, económicas y 
agroecológicas para explicar  el fenómeno, pero un factor que contribuyo 
determinantemente fue la ineficiencia en la asignación de los recursos y la 
falta de orientación hacia el cliente de toda la tecnología agrícola de estos  
países.
3
 Por desgracia, incluso los países que consiguieron grandes avances 
en   productividad   durante   la   revolución   verde,   han encontrado   que   
los   días   de   crecimiento   de   estas   fuentes aparentemente  han  
terminado.  Parte  de  la  razón  es  que  los potenciales    de    dichas 
tecnologías,    han    sido    plenamente aprovechados,  y  en  la  actualidad  
la  productividad  crece  muy lentamente en los mejores campos y decrece 
rápidamente en los demás.
4
  
 
Es muy importante tener en cuenta que las que una vez fueron  exitosas  
instituciones  de  investigación  y  desarrollo  del sector  agropecuario  con  
importantes  recursos  económicos,  han sido fuertemente golpeadas por 
grandes y constantes restricciones fiscales que han generado que dichos 
organismos no se logren adaptar fácilmente a las nuevas demandas, 
                                      
2 Pinstrump-Andersen 1994; Food Production, Population Growth, and Environmental Security Cornell 
University - Department of Economics; International Food Policy Research Institute (IFPRI) 
3 Gill, Gerard J. and Diana Carney.Competitive Agricultural Technology Funds in Developing Countries. 
Overseas Development Institute, London. 1999.  
4 Pingali 1991, Dependence flow graphs: an algebraic approach to program dependencies, POPL '91 
Proceedings of the 18th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of programming languages 
Pages 67 - 78; Fujisaka et al. 1996, The effects of forest conversion on annual crops and pastures Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), A.A. 6713CaliColombia 
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exigencias y retos del mercado y la agricultura moderna.
5
 Mejor rendimiento 
o tasas más altas de retorno, podrían contribuir a mejorar la productividad y 
hacer de la actividad agropecuaria un sector más competitivo, lo cual  
tendría  un  efecto  positivo  sobre  la  reducción  de  pobreza, 
fundamentalmente a través de la reanudación del precio de los alimentos
6
, 
generando  directamente  oportunidades  laborales.   
 
El crecimiento  de  la  economía  rural  significa  la  apertura  de  una  
mayor gama de oportunidades de subsistencia, no solo para el pequeño  
agricultor,  de  hecho  no  solo  para  la  agricultura  en general, pero si para 
los trabajadores que pertenecen a cualquiera de las áreas de del sector 
primario. Como parte de un esfuerzo por frenar el círculo vicioso del 
subdesarrollo, hace algunos años se ha encontrado una metodología para 
revitalizar el desarrollo agrícola.  
 
Es así como  aparecen los fondos competitivos surgiendo como respuesta a 
los cambios producidos en las economías de los países en desarrollo por 
efecto de la globalización, caracterizada por la orientación hacia el mercado. 
El cual presenta distorsiones que provocan inequidades y limitada 
sostenibilidad, especialmente en aquellos usuarios que han quedado 
expuestos a la dinámica de los mercados   sin   estar   preparados,   o   
bien,   al   no   disponer   de mecanismos e instrumentos adecuados para 
insertarse con éxito en ellos.  
                                      
5 Echaverría et al. 1996, Natural and human,  Department of Natural Resources, University of New  
Hampshire, Jackson Estuarine Laboratory, 85 Adams Point Road, Durham, New Hampshire 03824, USA 
6 IFPRI 1998, Rural finance and poverty alleviation, (MPF/UEM/IFPRI 1998). World Food Prospects: 
Critical Issues for the Early Twenty-First Century. World Food Prospects: Critical Issues for the Early 
Twenty-First Century; Per Pinstrup-Andersen; Rajul Pandya-Lorch; Mark W. Rosegrant 
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Esta situación ha hecho necesaria la intervención de los estados a través de 
políticas de fomento que conduzcan a superar las fallas del  mercado  
mediante  el  diseño  y  ejecución  de  programas  de protección que actúan 
como ordenadores de la acción del Estado hacia determinada demanda. La 
misma se materializa por medio de diversos mecanismos de intervención, 
entre los cuales destacan los fondos competitivos. Los cuales han venido 
evolucionando en el tiempo, desde su origen a mediados del siglo XX hasta 
nuestros día.  
1.1.3 FONDOS CONCURSALES 
 
Los  fondos  concursales  son  un  modelo  de  desarrollo  que  ha existido 
durante muchos años y nació a finales de la segunda guerra  mundial  para  
financiar  la  investigación  científica  en  los países desarrollados y algo 
menos de 30 años en Latinoamérica. A finales de los años 1990 han sido 
vistos con creciente interés, especialmente en el campo de la asignación de 
fondos públicos al desarrollo   tecnológico,   particularmente   a   la 
investigación   y extensión al servicio de la agricultura y la ruralidad. 
 
Tal como lo expresa Cano
7
, específicamente por fondos competitivos se 
entiende  (instituciones   en   términos   de   la normatividad  existente), 
expresadas  en los  términos  de referencia de una convocatoria pública y 
abierta. La unidad de análisis y ejecución es el proyecto. En un esquema de 
fondo competitivo, la aplicación de los recursos financieros puede operar 
                                      
7 Publicado en el Boletín del IICA ―El CReA en Acción‖ , Año 5, No. 1, Fascículo Técnico No. 32, Abril, 
2001, Lima, Perú. 
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tanto por proyectos estimulados por la demanda (de abajo hacia  arriba), 
por oferta (de arriba hacia abajo) o por combinaciones de  ambas fuerzas.  
 
Entre sus principios fundamentales las prácticas más  avanzadas  en  la 
operación  de  fondos  competitivos  está emergiendo   una   serie   de 
principios,   como   los   siguientes: transparencia, inclusión, sinergia y rigor 
técnico.  
 
 Transparencia  en  el  acceso,  asignación  y  uso  de  los  recursos 
públicos.  
 Inclusión de todos los actores de la sociedad que se interesen en 
participar en la competencia por los fondos.  
 Sinergia entre actores que trabajen en equipo y agreguen valor a sus 
contribuciones, reforzando mutua y complementariamente sus 
fortalezas.  
 Rigor técnico en la selección y priorización de las propuestas con 
mayor mérito.  
 
Posteriormente,   durante   su   ejecución,   rigor   técnico   en   su 
monitoreo, evaluación y seguimiento.  
 
Hecho por el cual se basa en instrumentos  que han demostrado contribuir a 
la eficacia de la operación de fondos competitivos están:  
 
a) Convocatoria pública y abierta 
b) Proyectos por demanda y oferta 
c) Cooperación entre consorcios 
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d) Libre concurrencia de proponentes 
e) Calificación y priorización por paneles de expertos 
f) Decisión final por un cuerpo directivo del fondo, con participación 
amplia de actores de la sociedad civil, probadamente recto y 
técnicamente competente en las materias que corresponden a la 
naturaleza de los proyectos.  
 
Estos instrumentos, en conjunto, hacen operativos cuatro  principios como 
se describe a continuación:  
 
 La inclusión se logra por medio de la convocatoria   pública   abierta   
y   por   la   libre   concurrencia   de proponentes de proyectos bien 
sea que éstos respondan a sus propias iniciativas (demanda) o a 
señales emitidas por el propio fondo en sus términos de referencia 
(oferta).  
 
 La sinergia se logra con el requisito de que los proponentes concurran 
en forma de consorcio.  
 
 La transparencia y el rigor técnico se logran a través de los paneles 
de expertos que califican y priorizan los proyectos que entran   a   la   
competencia   por   los   recursos   del   fondo.   La transparencia y 
rigor técnico son enfatizados, además, durante la calificación del 
mérito de los proyectos; y, posteriormente, durante su  monitoreo,  
evaluación  y  seguimiento.   
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Finalmente, todos los principios e instrumentos están sometidos a la 
vigilancia y decisión del cuerpo directivo del fondo. Además de los 
instrumentos que se acaban de mencionar y que tienen que ver con el 
concepto mismo de fondo competitivo, existen otros de carácter gerencial, 
cuyo diseño, establecimiento  y  operación  desde  el  comienzo  de  las 
operaciones han demostrado ser críticos en el éxito de los fondos.  
 
Entre estos son de la mayor importancia la construcción de una línea  base  
para  medir  los  avances  e  impactos  del  fondo,  los sistemas de 
información gerencial, (comprendidos en ellos los de monitoreo,  evaluación  
y  seguimiento),  y  la  publicación  de  un manual operativo que se 
distribuya ampliamente entre los actores pertinentes.  El  proyecto  es  un  
instrumento  de  concertación  y compromiso  de  diferentes  sectores.  En 
el  mismo  de  trata  de definir cómo van a ocurrir las articulaciones, por 
ejemplo, entre los actores  de  cadenas  productivas  y  diferentes  
organizaciones  y programas regionales y locales, públicos y privados. Los 
proyectos son calificados por paneles de especialistas que se ajustan a los 
términos de referencia y hacen comparables sus calificaciones a través de la 
aplicación de criterios explícitos.  
 
En la  práctica de los fondos se ha observado la aplicación de diferentes 
criterios, por ejemplo, de política,  metodológicos y de forma de operación.  
 
Para la calificación y priorización de proyectos los paneles de expertos 
aplican sus juicios especialistas con base en una escala igual para todos los 
proyectos de fondo concursal. Tal escala tiene que haber sido previamente 
aprobada por el cuerpo directivo del fondo. En esa escala deberán quedar 
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expresados en forma de puntajes los énfasis relativos que se haga sobre los 
distintos criterios. La escala puede  variar  de  una  convocatoria  a  otra,  
pero,  en  busca  de transparencia, tendrá que ser inmodificable dentro de 
una misma convocatoria. Es usual que, dado el origen gubernamental de los 
recursos con que operan los fondos, se incluyan señales de la política del 
gobierno nacional, con base en su plan de desarrollo.  
 
1.1.4 FONDOS CONCURSALES EN EL MUNDO 
 
En  el  sector  agropecuario  se  tiene  como  antecedente  varias décadas 
atrás, como primer fondo concursal: 
 
 En ASIA el AHRS (Ad hoc Research Schema) que opera en la India 
desde la década de 1940,  bajo  el  techo  institucional  del  ICAR 
(Indian  Council  of Agricultural Research), y el VBKVK (Agricultural 
Research  Fund of the Vidya Bhavan Krishi Vigyan Kendra of Udaipir, 
Rajasthan);  
 En África   hay   registros   del   ATTF/ASARECA (The   agricultural 
Technology  Tranfer  Fund  of  the  Association  for  Streng  thening 
Agricultural  Research  in  East  and  Central  Africa),  el  ARF (The 
agricultural research fund managed by Kenya Agrcultural Research 
Institute), el IER (Fundunter Institut d´ Economie Rurale of theComité 
National   de   Recherche   Agricole)   de   Mali,   el   NRBAR 
(Fundunter  the  Natural  Resource  Based  Agricultural  Research 
programme of the Institut Senegalais de Recherche Agricole) de 
Senegal   y   el   NARF(National   Agricultural   Research   Fund)   de 
Tanzania;  
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 En cuanto a Latinoamérica se tienen experiencias en Chile con el 
FONDEF (Fondo de Fomento del Desarrollo Científico y tecnológico)  
 
1.1.5 FONDOS CONCURSALES EN COLOMBIA 
 
En nuestro país el PRONATTA (Programa nacional de trasferencia de 
tecnología  Agropecuaria).
8
  Como lo manifiesta Meneses
9
 en junio de 1995 
el gobierno colombiano, firmó un empréstito con el Banco Mundial (BIRF) 
con el  fin  de  contar  con  un  instrumento  de  política  sectorial  para 
consolidar y fortalecer el Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología 
SINTAP.   
 
El  objetivo  central  era  el  de  promover  la coordinación institucional para 
la transferencia tecnológica a fin de  lograr  la  innovación  productiva  de  
los productores  agrarios  de  bajos ingresos del país. La concreción del 
crédito se traduce en la organización   del   Programa   de   Transferencia   
de  Tecnología Agropecuaria -PRONATTA- cuyo diseño y operación se 
estructura en función del proceso de modernización y cambio institucional 
del Estado colombiano
10. El Programa se implementó bajo un esquema de 
convocatorias abiertas y libre concurrencia institucional y el desarrollo   de 
una   estructura   administrativa   que   permitiera fortalecer  y  consolidar 
un  nuevo  modelo  institucional  para  la ciencia y la transferencia de 
tecnología.  
                                      
8 Gill, Gerard J. and Diana Carney. Competitive Agricultural Technology Funds in Developing Countries.  
9 Meneses Peña, Orlando. El fondo competitivo Pronatta: una estrategia para la promoción del desarrollo 
tecnológico agropecuario desde el nivel local y regional. Pontificia Universidad Javeriana. Seminario 
Internacional, Bogotá, Colombia. Agosto de 2000. 
10 Este cambio institucional, enmarcado en el proceso de modernización del Estado colombiano, se 
expresa  en  la  adopción  de  esquemas que  contemplaban  novedosos  procesos  de descentralización, 
privatización y participación social. 
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Los mecanismos diseñados para ejecutar el Programa y conseguir los 
objetivos deseados en torno al fortalecimiento, comprendieron: la puesta en 
operación de un Fondo Competitivo, el  estímulo a las propuestas de 
Desarrollo Tecnológico Agropecuario originadas en la demanda para   
mejorar   la   eficiencia   de   la   investigación   agrícola,   la evaluación   
regionalizada   de   proyectos   por   parte   de   paneles regionales de 
expertos, la ejecución complementaria y proactiva de un componente de 
Fortalecimiento Institucional y Regional y la implementación   de   un   
Sistema   de   Información   Tecnológica Agropecuaria.  
1.1.6. POLÍTICA DE IRRIGACIÓN EN COLOMBIA 
 
Meneses
11
 ha expuesto en cuanto a la política agrícola de riego y drenaje  se 
remonta los años treinta donde existían desarrollos de iniciativas privadas 
para  obras de infraestructura  de Riego con apoyo  financiero  de  la  Caja  
Agraria.   
 
El primer Distrito de Riego construido en Colombia partió de la iniciativa 
privada. La Compañía Frutera de Sevilla (United Fruit Company), 
construyó (1890) el Distrito de Prado Sevilla en el Departamento  del 
Magdalena,  en  la  conocida  Zona  Bananera. 
 
Dicho Distrito abarcó un área aproximada a las 43.000 has., propiedad de 
la empresa mencionada, (un beneficiario – recursos propios), las cuales 
fueron dotadas de canales de riego, drenajes, carreteables, obras civiles, 
                                      
11 Meneses Peña, Orlando. El fondo competitivo: Una estrategia para la promoción del desarrollo 
tecnológico agropecuario desde el nivel local y regional. Pontificia Universidad Javeriana. Seminario 
internacional, Bogotá, Colombia. Agosto de 2000. 
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obras de control, etc., para el cultivo de banano. Así mismo se construyó el 
tramo del ferrocarril entre Fundación y Santa Marta, para el transporte de 
la fruta de exportación, desde los sitios de plantación hasta el puerto 
bananero de Santa Marta,  el cual fue construido por la firma Inglesa 
Bernard Campenon, contratada para tal fin por la United Fruit Company.  
 
La ejecución de proyectos de Adecuación de Tierras en 
Colombia, con iniciativa del sector público, se puede dividir en 
cinco etapas:  
 
a) 1936-1960.   
Etapa  previa  al  INCORA,  durante  la  cual  la iniciativa  estuvo  a 
cargo del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 
ELECTRAGUAS, y la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL 
Y MINERO. Bajo su responsabilidad   dicho Ministerio realizó los 
estudios e inició la construcción de los Distritos de: 
 La Ramada y Fúquene -Cucunubá en Cundinamarca que hoy 
riega cerca de 18.000 hectáreas, beneficiando 4300  
familias;   
 Firavitoba en Boyacá, que hace parte del Distrito Alto 
Chicamocha con 9300 hectáreas en la actualidad.  
 El Canal Buga La Grande en el Valle del Cauca.  
 
 En los años cuarenta ELECTRAGUAS construyó los Distritos de Riego y 
 Drenaje Samacá en Boyacá y Río Recio en el Tolima, el de Drenaje  
 del Alto Chicamocha en Boyacá y las obras del canal Gualanday en 
 el Tolima.  
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 A finales de esta década, EL Ministerio de Economía construyó  
 la presa derivadora para el Desarrollo del Distrito de Río Recio  
 en el Tolima. Entre 1948 y 1953, la Caja de Crédito Agrario,  
 Industrial y Minero construyó los Distritos de riego de los ríos  
 Coello y Saldaña. Hacia 1958 la CVC, Corporación Autónoma  
 del  Valle  del  Cauca,    inició  la  construcción  del  Distrito  de  
 Roldanillo - La unión - Toro (RUT), en dicho Departamento, el  
 cual fue concluido años más tarde por el INCORA.  
 
b) 1961-1975. En 1961  y  hasta mediados de los setentas se lleva a 
cabo el auge del desarrollo del sector público, ya que existía la 
posibilidad de expropiación de tierras  por  parte  de  este  sector.  
Con  esto  en 1961  se da  la Reforma Agraria con la ley 135/61 la 
cual buscaba reformar la estructura   social   agraria   a   través      
de   la   eliminación   de   la inequitativa   concentración   de   la   
propiedad   rústica   o   su fraccionamiento antieconómico; fomentar 
la adecuada explotación económica de tierras incultas o 
deficientemente utilizadas, acrecer el volumen  global  de  la  
producción  y  la  productividad  de  las actividades agrícolas y 
ganaderas; y procurar que las tierras se utilicen  de  la  manera,  que  
mejor  convenga  a  su  ubicación  y características (Ley 135/61, 
art.1).  
 
 En la búsqueda de estos objetivos se crea el INCORA, (Instituto 
 Colombiano de Reforma Agraria), el cual establece   la   extinción   de   
 dominio   sobre   tierras   incultas, constitución de unidad agrícola 
~ 16 ~ 
 
 familiar y construcción de Distritos de Riego entre otros.  Pero a pesar 
 de los propósitos reformadores de esta ley, su aplicación fue de 
 alcances limitados y sus logros fueron más bien modestos, 
 manteniéndose y profundizándose con el paso de los años la situación 
 de pobreza del sector rural. Con esta ineficiencia de operación de 
 institución por parte del INCORA 
 
 En esta etapa las iniciativas giraron  en  su  ejecución  alrededor  de  
 la  Reforma  Agraria, programa  de  Gobierno.  Mediante  la  Ley  135  
 de  1961,  ese  mismo año se le asignó al INCORA el estudio, 
 promoción y realización de obras para protección contra inundaciones, 
 riego,  drenaje y regulación de caudales, con el propósito de adecuar  la 
 tierra a formas más eficientes de explotación y así mismo, modificar 
 la estructura de propiedad rural.  
 
 Entre 1963 y 1972, el INCORA emprendió la construcción de 14  
 nuevos proyectos de riego y/o drenaje, así: Manatí, Repelón y  
 Santa Lucía, en el Atlántico;  María La Baja en Bolívar; Mocarí  
 en Montería - Cereté  y La Doctrina en Lorica, Córdoba; Ábrego  
 y Zulia, en Norte de Santander; Lebrija en Santander; San  
 Rafael en Boyacá; San Alfonso, el Porvenir y El Juncal, en Huila  
 y Sibundoy en el Putumayo.  
 
 En esta época, mientras que la inversión pública en adecuación de 
 tierras aumentó, hubo muy poco interés del sector privado en invertir 
 en este campo, debido entre otros factores, a la incertidumbre 
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 generada por el proceso reformador del régimen de propiedad de 
 tierras adelantado por el INCORA.  
 
c) 1976-1993. Se pasa al HIMAT (en 1976 el  Servicio Colombiano de 
Meteorología   e   Hidrología, se transformó   en   el   Instituto 
Colombiano de Hidrología, Meteorología  y adecuación de tierras 
HIMAT), donde su función principal fue vigilar  los distritos para 
asegurarse que operaran apropiadamente.  Creado mediante el 
Decreto Ley No. 132 de 1976, le estableció como eje principal de 
ejecución la rehabilitación  y   complementación   de   los   Distritos 
de   Riego   y   Drenaje  existentes  y  dio  inicio  a  los  programas  de  
Pequeña  Escala  (menores a 500 Has.).  
 
 El    HIMAT    nace    de    la    transformación    del    SERVICIO  
 COLOMBIANO  DE  METEOROLOGÍA    E  HIDROLOGÍA  y  recibe  
 inmediatamente   del   INCORA   la   responsabilidad   de   la  
 Adecuación de Tierras, la conclusión de los Distritos iniciados por ese 
 instituto y la administración de las obras en operación.  
 
 Esto  propició  la  separación  técnica  y  administrativa  de  la  
 reforma agraria, de la Adecuación de Tierras. Al comienzo de  
 los años ochenta la mayoría de los Distritos iniciados por los  
 organismos estatales, no habían sido terminados por la falta de  
 recursos de inversión. El mal estado de los mismos, generó  
 cierta resistencia por parte de los usuarios al pago de las tarifas  
 por servicios que consideraban deficientes, lo que ocasionó el  
 deterioro progresivo de las obras, equipos e instalaciones.  
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 Todo esto, debido a la ausencia de una política adecuada de 
 recuperación de la inversión y de cobro por tarifas de agua, 
 sumado a la falta de un esquema institucional sostenible.  
 
 A  partir  de  dicho  análisis,  durante  los  ochenta  el  HIMAT  
 concentró   sus   actividades   en   la   ejecución   de   obras   de  
 complementación y rehabilitación en los Distritos existentes de  
 mediana y gran escala, al tiempo que, hacia finales de dicha  
 década,  inició  la  construcción  de  los  distritos  de  pequeña  
 escala.  
 
 Para ello, durante el período 1982 - 1996, se ejecutaron los  
 préstamos BIRF 1996 CO y 2667 CO, por US $34,4 y US $97,1  
 millones,  respectivamente,  para  cofinanciar  parcialmente  las  
 fases I y II de rehabilitación, complementación y ampliación de  
 los Distritos de riego. Los Distritos rehabilitados fueron: Lebrija  
 en Santander; Río Recio en el Tolima; San Alfonso y El Juncal,  
 en Huila; Zulia y Abrego en Norte de Santander; Samacá en  
 Boyacá; Rut en el Valle del Cauca y La Doctrina en Córdoba.  
 
 Se consideró entonces que desde ese momento se le daría un impulso 
 a la Adecuación de Tierras  en  Colombia.  El  HIMAT,  acude  a  
 préstamos  del Banco Mundial para realizar entrenamientos de Riego 
 a las Asociaciones de Usuarios para permitirles administración y 
 contabilidad y para que manejaran por ellos mismos sus Distritos 
 dentro de las áreas de su proyecto. Aunque en sus primeros años de 
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 Institución, sus objetivos se dirigieron hacia la obtención de recursos 
 externos a través del canal del crédito para financiar obras de 
 rehabilitación y complementación en 15 de los 22 grandes Distritos ya 
 existentes en la época antes que la construcción de proyectos nuevos.   
 
 Pero esto hizo posible agregarle al crédito N° 2667 del BIRF de 
 rehabilitación y  complementación  de  Distritos,  un  componente 
 para  ejecutar proyectos piloto de pequeño riego, que sirvieron de 
 insumo para formular un crédito exclusivo para pequeños Distritos 
 (Préstamo BIRF N°3113 suscrito en enero de 1990).
12  
 
 Y de manera parcial, los Distritos de María La Baja, en Bolívar; Prado 
 Sevilla en el Magdalena y Coello y Saldaña en el Tolima.  
 
 Durante el período 1990 - 1996, se ejecutó el préstamo BIRF  
 3113  -  CO,  por  US$44,1  millones,  destinado  a  cofinanciar  
 parcialmente el programa de riego en pequeña escala a nivel  
 nacional. Se construyeron 246 proyectos, incorporando al riego
 20.088  hectáreas  para  beneficio  de  14.336  familias  y  se
 rehabilitaron 116 proyectos, que permitieron habilitar con riego  8.100 
 Hectáreas para beneficio de 5.101 familias.  
 
 También   en   los   años  80   se  crearon  la  mayoría  de  las 
 Corporaciones Autónomas Regionales. Entidades que por estar cerca  
 de  las  comunidades  y  con  un  objetivo  de  desarrollo económico y 
                                      
12 Tomado de Manuel Álvaro Ramírez R. Análisis de la política de adecuación de tierras en Colombia. 
Artículo publicado en Planeación & Desarrollo. Voumen. XXIX / Número 2 abril-junio de 1998. El  
autor es Asesor de la Unidad de Desarrollo Agrario. 
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 social, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos 
 naturales, también iniciaron proyectos  de riego en diferentes zonas del 
 territorio nacional.  
 
d) 1994-2003. Etapa del Instituto Nacional de Adecuación  
 de  Tierras,  INAT,  caracterizada  por  la  instrumentación  y  
 puesta  en  marcha  de  la  nueva  filosofía  de  participación  del  
 sector privado, plasmada en la Ley 41 de 1993. Fue creado  
 mediante el Decreto 1278 de junio de 1994 para promover,  
 financiar, o cofinanciar la Adecuación de Tierras en el país, la  
 elaboración de estudios, ejecución de obras y los servicios de  
 asistencia técnica, comunitarios y tecnológicos, en todo lo que  
 tiene relación al riego.  
 
 Con la entrada en vigencia de la Ley 41 de 1.993, también  
 llamada Ley de Adecuación de Tierras, se modificó la política  
 gubernamental   de   intervención   en   el   desarrollo   de   la  
 adecuación de tierras, de manera que las iniciativas provinieran del 
 sector privado (propios beneficiarios) y el papel del Estado se 
 concentrara más en la financiación, promoción y regulación de la 
 política.  
 
 Teniendo  como  marco  dicha  Ley,  en  1995  se  aprobó  el
 Programa  Nacional  de  Adecuación  de  Tierras,  PRONAT.  En 
 desarrollo de  dicho programa en el año de 1998 se construyó el 
 proyecto Alto Chicamocha (Boyacá), a través de la modalidad de 
 Organismo Ejecutor Privado.  
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 Con el proyecto se adecuaron 3.243 has con riego, beneficiando a 
 1.844 familias de las 5.730 has netas y la construcción de la presa de 
 Zanja Honda, la cual una vez terminada, permitirá la construcción y el 
 desarrollo posterior del Proyecto Triángulo del Tolima, el cual 
 beneficiará alrededor de 25.000 has.  
 
 También se aprobó el diseño y la construcción del Proyecto 
 Ranchería.  
 
 En el año de 1996, el Gobierno Nacional suscribió el crédito BID  
 863/OC-CO, por US $140,0 millones, destinado a financiar el  
 programa Nacional de Adecuación de Tierras. Debido a la crisis  
 fiscal por la que atravesó el país, no fue posible la asignación de  
 recursos presupuestarios para el desarrollo del programa, lo  
 que  conllevó  en  el  año 2.001  a  un  recorte  de  recursos, 
 destinando  US  $31,0  millones  para  adecuación  de  tierras,
 orientadas a:  
 
i) Construcción   del   Proyecto   Santo   Tomás   El   Uvito, 
Departamento del Atlántico; 
ii) Rehabilitación y Construcción de proyectos de riego en Pequeña 
Escala y 
iii) Rehabilitación de Distritos de Riego en Mediana y Gran Escala.  
Adicionalmente se contó con el préstamo CL - P5 suscrito entre  
el  INAT  y  el  Fondo  de  Ultramar  de  Cooperación  Económica  
extranjera OECF, hoy JBIC, por el equivalente en dólares a US  
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$69,8 millones, para financiar el Proyecto de Desarrollo Agrícola  
de la Cuenca del Río Ariari, en un área neta de 32.163 has, las  
cuales fueron diseñadas en su totalidad hasta el nivel predial. El  
JBIC   no   prorrogó   el   préstamo   CL -  P5,  por  lo  cual  la  
construcción del proyecto quedó aplazada.  
 
d) En Mayo de 2003 - 31  Dic./2007.   Etapa   del   Instituto Colombiano 
de  Desarrollo Rural, INCODER., caracterizada por   la   concepción   
del  desarrollo   rural   integrado.   En concordancia con el Decreto 
1300  de 2003, se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - 
INCODER, el cual tiene por  objeto  fundamental  ejecutar  la  política  
agropecuaria  y  de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores 
productivos, fortalecer    las  entidades  territoriales  y  sus  
comunidades  y propiciar la articulación de las acciones 
institucionales en el medio   rural,   bajo   principios   de 
competitividad,   equidad, sostenibilidad,   multifuncionalidad   y 
descentralización,   para contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del País.  
 
 En ese sentido, el INAT cedió el préstamo BID 863- OC-CO, con el 
 cual se financió la construcción de 21 proyectos de pequeña escala 
 por un valor de $11.750‘457.614, adecuando con ello 3131 nuevas 
 has, para beneficio de 2.356 familias; rehabilitación de 28 Distritos 
 de Pequeña irrigación por valor de $ 2.439‘445.202, adecuando 2.724 
 has y beneficio a 2.129 familias y se rehabilitaron 21 Distritos de 
 mediana irrigación por  un  valor de $  12.315‘307.327  lo  que  
 permitió  adecuar 3.131 has y beneficio a 2.356 familias.  
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 Asimismo, con el programa FONAT, se ejecutaron los diseños 
 detallados   del   proyecto   Ranchería,   en   La   Guajira,   y   se 
 adelantará   la   construcción   de   la   presa   El   Cercado   y   las 
 conducciones principales a las áreas bajo riego de los Distritos 
 Ranchería y San Juan del Cesar.  
 
 En la vigencia 2.004, con presupuesto nacional proveniente del  
 programa  FONAT,  se  ejecutaron  recursos  por  un  valor  de  
 $42.599‘400.000, en los proyectos Ranchería y Triángulo del  
 Tolima.  
 
 En la vigencia de 2005, con recursos del mismo programa se  
 ejecutaron $82.780‘500.00, en la rehabilitación de 72 Distritos  
 de pequeña irrigación, en los proyectos de mediana y gran  
 escala y en el avance de proyectos de gran escala como son  
 Ranchería, Triángulo del Tolima, Angasmayo en Nariño y en la  
 rehabilitación del Distrito de Zulia en Norte de Santander, entre  
 otros.  
 
 La actividad misional se fundó en el trabajo de direccionar la  
 política general de la Adecuación de Tierras (riego, drenaje y  
 control de corrientes) en los diferentes Distritos de Riego y  
 drenaje de pequeña, mediana y gran escala a nivel nacional.  
 Esto es, regular los proyectos en proceso de diseño, desarrollar  
 los concursos licitatorios para la rehabilitación y/o construcción  
 de los distritos y manejar los Distritos en operación. Tanto los  
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 que  aún  se  encontraban  bajo  administración  del  INCODER, como   
 aquellos   que   ya   habían   sido   entregados,   para   su 
 administración, a la respectiva Asociación de Usuarios.  
 
 
e) Convocatorias transparentes, públicas y abiertas, movilizadas desde 
la demanda, con las cuales en los años más recientes han venido 
asignándose   cantidades   significativas   de   recursos   financieros   en 
convocatorias  a  proyectos  de  riego  y  drenaje  en  el  marco  del 
Programa   Agro   Ingreso   Seguro,   en   Alianzas   Productivas,   en 
Oportunidades   Rurales,   en   Desarrollo   Tecnológico,   así   como   en 
convocatorias de tierras y piscicultura en el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural, INCODER.  
 
 Esta  es  una  innovación  institucional  en  cuyo  diseño  y  puesta  en 
 práctica  ha  participado  significativamente  la  Oficina  del  IICA  en 
 Colombia desde mediados de la década de 1990 hasta el presente, 
 sobre la base de los aprendizajes obtenidos durante diez años del 
 Fondo   Concursal   PRONATTA,   complementados   con   información 
 obtenida de otros fondos y países.  
 
 Al  hablar  de  innovación  institucional  se  está  haciendo  alusión  a  
 arreglos articulados coherentemente de “reglas del juego”, actores  
 (personas   y   organizaciones)   y   escenarios   en   que   ocurren   las  
 relaciones  de  cooperación  y  competencia  entre  esos  actores.  La  
 unidad de trabajo en los fondos es el documento de proyecto como  
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 concreción de la concertación y el compromiso entre actores de un  
 mercado.  
 
Sin pretender hacer una lista exhaustiva, entre esos actores están los  
proponentes de proyectos, los equipos técnicos que proveen servicios  
de   formulación   de   proyectos,   las   entidades   fiduciarias,   los  
profesionales   que   operan   las   convocatorias,   los   evaluadores   de  
viabilidad, los proveedores de insumos, los constructores de obras, los  
interventores  de  los  proyectos,  así  como  los  funcionarios  de  
entidades   públicas   y   privadas   desde   los   ámbitos   
municipales, departamentales y nacional; y los directivos del 
respectivo fondo, en este caso altos funcionarios del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
En la coordinación entre los comportamientos de diferentes actores 
subyacen  cambios  culturales  profundos  que  se  van  afirmando  y 
estableciendo   sólidamente   en   forma   gradual   a   través   de   la 
participación en sucesivas convocatorias.  
 
1.1.7 LIMITANTES DE LA INVERSIÓN EN RIEGO DE 
PEQUEÑA IRRIGACIÓN EN COLOMBIA 
 
Al analizar el alcance institucional de la política agrícola a través de la 
adecuación de tierras de riego y drenaje, se le puede dar una mirada 
detallada a los limitantes que han impedido una eficiente inversión  en  riego  
y  drenaje,  así  como  sus  metas  estrategias, instrumentos y financiación 
del programa con la ley 41 de 1993. Esta  ley  tiene  por  objeto  regular  la 
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construcción  de  obras  de adecuación de tierras en Colombia estableciendo 
sus funciones; crea organismos de coordinación de políticas, de financiación 
y de ejecución  definiendo  lo  que  es  un  Distrito  de  Adecuación  de  
Tierras
13
,  y determina que la administración y el manejo de los Distritos 
debe estar a cargo de las Asociaciones de los usuarios. 
 
Anterior a esta institución, los usuarios no consideraban suyo el Distrito por 
lo tanto habría falta de compromiso de parte de los Usuarios. Además, esta 
ley buscaba modificar las condiciones en que se encontraba el subsector de 
Adecuación de Tierras para hacerlo autosostenible en su operación y 
mantenimiento y pasar su   responsabilidad   al   sector   privado   para   
hacerlo   viable financieramente. Por lo tanto se crea la ley 41/93 que 
arguye que después de terminadas las obras y después de un proceso de 
capacitación, los usuarios
14
 tienen la obligación de administrar el Distrito, 
adquiere sus beneficios y la responsabilidad de hacer de él  una  empresa  
agrícola.     
 
Colombia fue pionera en América Latina en la transferencia de Distritos 
(Proceso que hasta ahora no se ha podido finalizar, pues los Usuarios de los 
distritos no aceptan la entrega por los altos Costos a que se someten).  
 
Otra intención que venía de la mano con esta ley era la de reducir algunos  
privilegios  del  sector  agropecuario,  que  se  encuentra fuertemente 
protegido con precios de sustentación, créditos con tasas   preferenciales   y   
                                      
13 Distrito de adecuación de tierras se refiere a la delimitación del área de influencia de obras de 
infraestructura definidas a dotar un área, determinada con riego, drenaje o protección contra 
inundaciones; Para los fines de gestión y manejo, se organizara en unidades de explotación agropecuaria 
bajo el nombre de Distrito de Adecuación de Tierras. 
14 Toda persona natural o jurídica que explote en calidad de dueño, tenedor o poseedor, acreditado con 
justo título, un predio en el área de dicho Distrito. Art. 5 Capitulo I (Ley 41/93) 
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un   esquema   de   subsidios   directos   e indirectos. Por lo tanto, dentro de 
este esquema de subsidios, los recursos no tendrían el objetivo deseable de 
ser asignados a los más pobres sino a los grupos con fuerte capacidad de 
presión es decir, a quienes menos lo necesitan. Esta es la principal razón por 
la que estos subsidios deberían suprimirse (Friedman, 1983)
15
.  
 
Con el propósito de maximizar los beneficios de la inversión pública en 
distritos de riego, se pensó mediante esta ley, darle participación a los 
usuarios quienes se convertirían entonces en veedores de las inversiones,  
velarían  por  la  calidad  de  las  mismas  y  por  la reducción de costos que 
ellos debían sufragar parcial o totalmente a través de una cuota de inversión 
después de la operación y entrega en administración.  El organismo de 
decisión que crea esta ley es el CONSUAT (Consejo superior de adecuación 
de tierras) como   organismo   consultivo   y   coordinador   del   Ministerio   
de Agricultura, encargado de asesorar y recomendar la aplicación de las 
políticas del subsector de adecuación de tierras.  
 
Una gran falla que tuvo este organismo se debe a que los proyectos que 
fueron sometidos a su consideración, son solo aquellos en los cuales el INAT 
adelantó algunas acciones, es decir aquello en los cuales se  
centró su interés en realizar, siendo entonces un número muy limitado de 
proyectos sobre los cuales el CONSUAT, lo único que podía   hacer   era   
aprobar   los   que   el   INAT   sometió   a   su consideración,  ya   que  no 
era  un  esquema  que  actuara  por demanda
16
.  
                                      
15 Friedman, James W., 1983. "Limit price entry prevention when complete information is lacking," 
Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 5 
16 Tomado de Manuel Álvaro Ramírez R. Análisis de la política de adecuación de tierras en Colombia. 
Artículo publicado en Planeación & Desarrollo. Voumen. XXIX / Número 2 abril-junio de 1998. El  
autor es Asesor de la Unidad de Desarrollo Agrario.  
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Según el decreto 1278/1994, el INAT
17
   era   la   entidad   encargada   de 
promover,   financiar   o cofinanciar la adecuación de tierras en el país, la 
elaboración de estudios,   ejecución   de   proyectos   de   obras   y   los 
servicios comunitarios, tecnológicos y de asistencia técnica en lo relativo al 
riego.  Por lo tanto era la entidad responsable de que la política de 
adecuación de tierras se ejecutara. Las siguientes situaciones que interpreto 
el INAT se vieron expuestas a raíz del artículo publicado por Manuel Álvaro 
Ramírez, (Análisis de la Política de adecuación de tierras en Colombia), 
quien básicamente examinó la política de Adecuación  de  Tierras  a  cargo  
del  INAT.     
 
Este  instituto  se encontraba integrado por la dirección general, secretaria 
general, y  las  oficinas  jurídicas,  de  control  interno  y  de  divulgación  y 
prensa, cuatro subdirecciones, 20 regionales y una nómina de 892 
funcionarios, fuera del equipo de asesores y contratistas.  
 
Esta estructura de organización fue criticada por la misma subdirección de 
planeación donde manifestaba que al INAT le sobraba por lo menos la mitad 
de la nómina, donde en su reconsideración solo se redujo la planta en un 
30% con un plan de retiro voluntario. En ese momento, no hubo autoridad 
por parte de la Entidad de tomar la  iniciativa  de  reducir  la  nómina.  Para  
tal  efecto,  los  mismos funcionarios   del   INAT   mantuvieron voces   de   
protesta   pues señalaban que les daba tristeza que dicho Instituto no es 
aquel que pueda hacer realidad la adecuación de tierras en el sentido que 
manifestó la ley. Ahora en términos financieros la ineficiencia del INAT en 
cuanto al cumplimiento de su objetivo, la adecuación de tierras en Colombia.  
                                      
17 El INAT reemplaza al HIMAT pues se le da facultad al IDEAM de realizar labores de Hidrología y 
meteorología 
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La figura de cofinanciador comenzó a ser promocionada con el INAT ya que 
todos los costos en el proceso de adecuación no correrían por parte del 
Estado. Pero contrario a todo,  el  presupuesto  designado  a  la  entidad  se 
redujo  y  los recursos requeridos al Presupuesto General de la Nación para 
cada proyecto se incrementaron.  
 
Un estudio simple adelantado en la Unidad de Desarrollo del DNP tomo la 
totalidad de lo asignado al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras por 
funcionamiento e inversión  entre 1990  y 1997  y  lo  dividió  por  las 
hectáreas efectivamente adecuadas, donde el costo así calculado fue de 
33.7 millones por Ha, a precios constantes de 1996. Cifra que desato 
múltiples  acusaciones  contra  el  Gobierno  del Presidente  Samper  donde  
se señaló a la entidad como  despilfarradora  de recursos públicos. Este 
momento de la política mientras que el DNP criticaba a la institución  por  
altos  costos  por  hectárea  en  la  adecuación  de tierras, el INAT se 
defendía con el argumento de que no había tales   encarecimientos   pues   
había   muchas   otras   cosas   que demandaban   presupuesto,   que   no   
necesariamente   se verían reflejadas y que los costos se encuentran dentro 
de los promedio internacionales.   
 
Un informe del Banco Mundial pertinente con esta situación,   expone   los   
problemas   que   a   su   juicio   tienen   los esquemas   públicos   de   riego   
que   merecen   atención   especial, refiriéndose  al  hecho  de  utilización  
del  análisis  socioeconómico para justificar la rigidez de los diseños y no 
como herramienta de decisión; y que la selección de  las obras publicas está 
guiada  frecuentemente  más  por  criterios  políticos  que  agrícolas  o  de 
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ingeniería. Además menciona que es preocupante saber que las inversiones 
se orientan hacia zonas donde de antemano se sabe que  los  recursos  
serán  desperdiciados  pues  se  encuentran  en zonas no apropiadas para la 
intensificación de la agricultura.   
 
Otra deficiencia en el funcionamiento de la política se asume con el artículo 
14  de  la  Ley 41  donde  el  CONSUAT  define  como organismos ejecutores 
privados al INAT algunas entidades públicas y privadas que él autorice. Esto 
solo hizo que se ampliara la oferta institucional al autorizar junto al INAT 
otras entidades del sector privado  para  la  construcción  de  Distritos.   
 
Así,  esta  situación permitió al INAT reducir el círculo de contratistas a unas 
cuantas firmas   denominados “ejecutores   privados”   presentándolos   al 
CONSUAT  para  la  legalización  correspondiente  y  eludir  a  los controles 
inherentes a la  contratación pública. La consecuencia que  logro  esta  ley  
fue  limitar  la  competencia  a 13  firmas  en detrimento   de   la   
Ingeniería nacional   y   ampliar   el   foco   de corrupción  haciendo  
participe  de  él  la  llamada  sociedad  civil.  
 
Posteriormente se crea El FONAT (Fondo nacional de adecuación de   tierras)   
en   su   momento   se   desarrolló   como   la   entidad administrativa de 
financiamiento del subsector de adecuación de tierras.   Su   objetivo   era   
financiar   los   estudios,   diseños   y construcción de las obras de riego, 
avenamiento y defensa contra inundaciones   de   acuerdo   con   las   
políticas   trazadas   por   el CONSUAT.  
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Crear un fondo al que el sector privado pudiera acceder por   dineros   
públicos,   tenía   por   objeto   aportar   recursos   que facilitaran la 
inversión en obras de adecuación de tierras, pero de ninguna manera se 
trataba de constituir un mecanismo de “libre acceso” a fondos públicos.  
 
En general, el esquema que mantuvo el INAT no dejo que la sociedad civil 
se sintiera motivada por la  optimización  de  los  recursos  invertidos,  pues  
mientras  no  les  tocara pagar una suma que se acercara más al costo real, 
se vería  como un negocio entre grupos al margen que toman decisiones,  
de las cuales ellos se benefician sin proponérselo.  
 
Como el objetivo de adecuación de tierras no fue cometido en su totalidad 
por varios problemas de eficiencia en la ejecución, en el 2003 el INCODER 
fue creado mediante el decreto 1300, su función consiste en ejecutar 
políticas de desarrollo Rural, (Incluida la de adecuación de tierras), en 
coordinación con las comunidades e instituciones públicas y privadas 
relacionadas con el sector agropecuario, forestal y pesquero, facilitando el 
acceso a los pobladores rurales a los factores productivos y sociales, para 
contribuir a mejorar su calidad de vida y al desarrollo socioeconómico del 
país.  
 
Las irregularidades e ineficiencias que deja el INAT en la ejecución de la 
política, impulsa al INCODER a, que   el   campo   inicie   su   reconversión 
asumiendo   mayor, responsabilidad en la Construcción de Obras de Riego y 
Drenaje a la hora de exigir recursos del Estado. Por lo tanto, su finalidad 
radica en otorgar subsidios a través inversión directa (oferta), que atienden 
a unos criterios, objetivos de selección por medio de la presentación   de   
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un proyecto   que   sea   productivo,   ambiental, financiero, técnico  y 
socialmente viable.   
 
Con  la restricción de presupuesto  para  otorgar  recursos  por  parte  del 
INCODER. El gobierno Nacional mediante la ley 1133 aprobada por el 
congreso crea   e   implementa   el   programa   Agro   Ingreso   Seguro,   
con funciones de política agropecuaria propiamente y aquí comienza la 
iniciativa de los fondos competitivos siendo el primer organismo del estado 
que otorga subsidios a través de fondos concursales. 
 
1.1.8 PROGRAMA AGRO INGRESO SEGURO 
 
El   programa   Agro   Ingreso   Seguro   obedeció   a   un   momento 
histórico   en   que   la   globalización   mundial   conllevaba   a   la 
integración  de  las economías  de  los  diversos  países  mediante tratados 
de libre comercio en donde  la producción nacional se sometía  a  competir  
frente  a  otros  productores  externos.  En respuesta  a  esta  situación,  el  
Gobierno Nacional   diseñó  una política  pública  que  permitió  a  los  
productores  enfrentarse  y prepararse a estos cambios en competencia 
mundial y a asumir el proceso    de    transición    que    sufren    las    
demandas    de transformaciones profundas.  De ahí que el PROGRAMA, fue 
el compromiso del Gobierno Nacional con la población rural y su desarrollo.  
 
 
Sus principales funciones fueron:  
 
 Promover la productividad y competitividad.  
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 Reducir  la  desigualdad  en  el  campo  y  preparar  al  sector  
Agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la 
economía. 
 Propender por el ordenamiento productivo del territorio y la 
empresarización del campo, en concordancia con la agenda interna de 
productividad y competitividad, la apuesta exportadora del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), y en coordinación con las 
instituciones del orden territorial.  
 
El programa Agro Ingreso seguro se crea e implementa con la ley 1133  del  
2007,  donde  decreta  en  su  artículo 1º  Objeto; “La presente Ley tiene 
como objeto la creación e implementación del programa, destinado a 
proteger los ingresos de  los  productores  que resulten  afectados,  ante  las 
distorsiones derivadas de los mercados externos y a mejorar la 
competitividad   de   todo   el   sector   agropecuario nacional,   con ocasión 
de la internacionalización de la economía.  
 
Este   programa   se   encontraba   integrado   por   dos   grandes 
componentes   principales,   consistentes   en   Apoyos   para   la 
Competitividad (APC) y Apoyos Económicos Sectoriales (APS), los cuales, a 
su vez se subdividen en distintos instrumentos, en este caso,   el   enfoque   
para   el   desarrollo   de   este   trabajo   será únicamente en el 
instrumento de Convocatoria Pública de Riego y Drenaje   del   componente   
APC.    
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Con esto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está habilitado para 
destinar recursos del programa para cofinanciar infraestructura de  riego y 
drenaje. 
  
1.1.9 CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE RIEGO Y DRENAJE 
 
  Así los proyectos que decidieran concursar  podrían contener un 
manejo por defecto (riego) o por exceso  (control  de  inundaciones  o  
drenaje),  siempre y cuando fuesen integrales, completos, reales, 
ejecutables y útiles. Por lo tanto  los  proyectos  deberían  contemplar  un  
adecuado  uso  del recurso hídrico,  cuyas  obras  civiles  y  de  ingeniería  
estuvieran articuladas   con  un   proceso   productivo   con   proyección   de 
mercado.
18
 
 
 
En este nuevo esquema por demanda (Los proponentes compiten por  
recursos  del  Estado  identificando  la  necesidad  del  recurso hídrico para 
su obra de riego o en caso contrario de drenaje), permitiendo que existiera 
un mecanismo de análisis a fondo que justificara el compromiso real por 
parte de los beneficiarios. El grafico a continuación, describe el proceso al 
que se encuentra sometido un  Proyecto  al  momento  de  decidir  participar  
en  la Convocatoria Pública de Riego y Drenaje.  
                                      
18 Términos de Referencia, Convocatoria Publica MADR-IICA 2007 
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FIGURA 1 Diagrama ruta de participación de un proyecto en la convocatoria 
pública de riego y drenaje.  
FUENTE: El Autor.  
 
La   convocatoria   inicia   en   el   momento   en   que   se   publica   el 
cronograma (Apertura y cierre). En este plazo los proponentes que poseen 
iniciativas   de   participación   consultan   los   Términos   de Referencia   y 
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preparan   su   documento   de   proyecto   según   las condiciones 
generales y los requerimientos técnicos y financieros que se describen. 
Después del cierre de la Convocatoria los proyectos que se  reciben  en  las  
diversas oficinas  de  enlace  territorial  y  grupos técnicos de trabajo del 
INCODER a nivel nacional,  se someten a la etapa   de   filtro   operativo   
donde   se  revisa   el   contenido   de   los requerimientos mínimos 
generales Documentos Jurídicos) para tener paso a la etapa de evaluación.  
 
Los proyectos que tengan un resultado exitoso,   pasan   a   la   Evaluación 
realizada   por   un   grupo   de profesionales externos al IICA, con el fin de 
que el desarrollo de la Convocatoria   sea   transparente   y   no   sea 
focalizada   a   intereses privados. Luego de esta rigurosa etapa donde 
según el criterio del personal evaluador se decide los Proyectos elegibles 
según puntaje de  calificación,  se  consolida  el  portafolio  de  inversión  
según  el presupuesto designado para la Convocatoria (En este momento 
todavía no son viables para recibir recursos de apoyo), y se publica en un 
diario de amplia circulación nacional, adicionalmente el IICA comunicara por 
escrito la elegibilidad y calificación de los proyectos a cada uno de los 
postulantes.  
 
Una vez publicado, se dará un plazo máximo de 30 días para suscribir el 
contrato de encargo fiduciario (Porcentaje del valor del proyecto asumido 
por el proponente que corresponde a un mínimo del 20%)  
 
De forma previa a la firma de los acuerdos de financiamiento, se realizara 
una visita de verificación al terreno de cada uno de los proyectos elegibles, a 
la que concurrirá el interventor designado por el IICA junto con los 
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proponentes, para evaluar la propuesta y verificar las condiciones de los 
beneficiarios de los predios cuyo subsidio fue aprobado así como la 
factibilidad de la solución técnica aprobada. Producto de esta visita se 
elaborara un documento  denominado  informe  de  viabilidad  del  proyecto, 
que corresponderá a la primera visita de interventoría.  
 
Una vez suscrito el acuerdo de financiamiento y constituida la  póliza de 
garantía, se realizara el primer desembolso que corresponderá al 40% del 
valor del   apoyo   solicitado.   Seguidamente   conforme   a   porcentajes   
de cumplimiento  de  metas  físicas  informado  por  el  interventor,  se 
seguirá con el desembolso de los pagos.  Así pues se trató de dar una 
concisa  y corta ruta  de  los  proyectos  que  se  presentan  a  la 
Convocatoria pública donde las reglas de juego para participar se 
encuentran condensadas en los Términos de Referencia.  
 
1.2 PROBLEMA A SER ANALIZADO  
 
Considerando las limitaciones a nivel de planeación  e investigación, del 
sector    agropecuario    colombiano,    fundamentalmente    en 
infraestructura de pequeña irrigación y los modelos tradicionales de 
asignación de recursos para el sector agrícola para un determinado 
propósito, o la entrega de un servicio público directo, basados en subsidios   
y,   o   créditos   a   tasas   de   preferencia   comúnmente irrecuperables, 
que implican un alto costo el país y generalmente no cumplen   la   meta   
de   llegar   con   los   beneficios   a   la   población condicionada   del   
recurso.   En   las   dos   últimas   décadas,   se   han observado cambios 
significativos en los mecanismos utilizados para la asignación  de  recursos  
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por  lo  cual  se  evidencia  la  necesidad  de realizar un   análisis   de   la   
función   de   los   fondos concursales como instrumento innovador de 
política pública para la inversión    de    recursos    públicos en    iniciativas    
privadas, específicamente para la realización de obras de infraestructura de 
pequeña irrigación en el sector rural colombiano.  
 
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar  el  análisis  de  la  función de  los  fondos concursales como 
instrumento innovador de política pública para la asignación de recursos 
públicos a iniciativas privadas, específicamente para la realización de obras 
de infraestructura de pequeña irrigación en el sector rural colombiano 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Determinar el nivel de efectividad de los fondos concursales, frente a 
los otros mecanismos utilizados en Colombia, en la asignación de 
recursos públicos a iniciativas privadas.  
 
 Establecer si la estrategia concursal es recomendable y contribuye al 
logro de las políticas nacionales en materia de pequeña irrigación.  
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 Determinar alternativas para mejorar la calidad y eficiencia del 
sistema concursal de tal manera que permita llegar a la población 
objetivo.  
 
1.4 METODOLOGÍA  
1.4.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
El estudio se desarrolló a través de una metodología de estudio de caso, 
teniendo en cuenta que obedece a una investigación de carácter empírico, 
dado que la recolección de los datos se llevó a cabo por medio de 
observación directa, con el propósito de explorar las integraciones y 
describir la realidad tal como la experimentan los proyectos sujetos de 
estudio. 
 
Se consideran los escenarios comunes de participación, de los actores de las 
diferentes convocatorias de riego y drenaje. Por tanto, el estudio de caso, 
implica un entendimiento comprehensivo, una descripción extensiva de la 
situación y el análisis de la situación en su conjunto, y dentro de su 
contexto. 
 
Se asumió este tipo de metodología teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar 
respuesta a cómo y por qué ocurren.  
 Permite estudiar un tema o múltiples temas determinados  
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 Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las 
teorías existentes son insuficientes  
 Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no 
desde la influencia de una sola variable.  
 Apropiado para investigaciones a pequeña escala, en un marco 
limitado de tiempo, espacio y recursos.  
 Lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascararse 
prejuicios o preconcepciones.  
 
1.4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
En  el  desarrollo  del  estudio  se  recurrió  a  fuentes  primarias  y 
secundarias de información, como se menciona a continuación:  
 
Fuentes primarias:  
 
Información de carácter confidencial suministrada al autor del presente 
trabajo para el desarrollo de la labor académica, por el Instituto   
Interamericano   de Cooperación para la Agricultura - IICA, Oficina en 
Colombia, como  operador  de  los  fondos  concursales  para  la  inversión  
en  riego  y drenaje.  
 
Fuentes Secundarias:  
 
Libros:     
 
 Gill,    Gerard    J.    and    Diana    Carney. Competitive  Agricultural 
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Technology Funds in Developing Countries  
 Meneses Peña, Orlando. El fondo competitivo PRONATTA: una 
estrategia para   la   promoción   del   desarrollo   tecnológico   
agropecuario desde el nivel local y regional. Pontificia Universidad 
Javeriana.  Seminario Internacional, Bogotá, Colombia. Agosto de 
2000.  
 
Bases  de  datos: 
 Science  Direct 
 Emerald 
 Otras disponibles en el sistema de bibliotecas de la Universidad 
Nacional de Colombia.  
 
Otras publicaciones:  
 
 Industrial Marketing Management 
 International 
 Journal   of   Production   Economics 
 Journal   of   Management 
 Journal of Business Logistics.  
 
Estudios sectoriales y documentos relacionados, disponibles en  
las páginas Web:  
 
 
 www.minagricultura.gov.co  
 www.proexport.com.co,  
 www.cci.org.co  
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 www.asohofrucol.com.co,  
 www.dane.gov.co,  
 www.diangov.co  
 www.mincomercio.gov.co 
 www.agronet.gov.co,  
 www.sac.org.co  
 www.agrocadenas.gov.co  
1.4.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
La   información   requerida   para   el   desarrollo   del   estudio   fue 
recolectada mediante la aplicación de la siguiente técnica:  
 
 
 Observación directa del desarrollo de las convocatorias, toda vez que 
se basa en el desarrollo de interrelaciones con el sistema y con los 
actores participativos que conforman las convocatorias de tal forma 
que permita realizar los estudios de observación de campo, y convivir 
con el objeto de desarrollo, lo que permitirá acceder el material de 
estudio para el presente documento. 
 
1.4.4  ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
 
Para  el  desarrollo  del  proyecto  se  planteó  una  metodología  de estudio 
de caso, en la cual se consideraron los fundamentos metodológicos y 
estratégicos de la política pública de asignación   de   recursos   públicos,   
en función de una alternativa innovadora de asignación de recursos públicos 
a iniciativas privadas de inversión, en infraestructura de riego de pequeña 
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irrigación por fondos concursales de abierta participación. Para lo cual se 
partió de los elementos metodológicos de implementación y puesta en 
marcha de un sistema competitivo,  analizando los procedimientos y 
herramientas que se emplean en pro del sistema estratégico establecido y 
cómo estas afectan la respuesta a la  necesidad de  los participantes 
directos e indirectos. 
 
Las actividades se desarrollaron en dos fases las cuales detallan cada a 
continuación: 
 
Proceso estratégico: 
 
Entendido como la elaboración de una estrategia, envuelve a toda la 
organización.   Hoy   probablemente   ni   siquiera   un   proyecto   de 
desarrollo  personal  pueda  lanzarse  obviando  que  existen  partes 
interesadas,   que   haremos   alianzas   o   dependeremos   de   varios 
proveedores   de   apoyo;   con   todas   estas   personas   necesitamos 
alinearnos en algún momento, compartir información y criterios a fin de 
arribar un plan dinámico y coherente que ofrezca un mínimo de  
garantías de éxito.  
 
Para el desarrollo de este proceso estratégico, se pretende realizar en fases 
que son:  
 
 
 
 
~ 44 ~ 
 
A. Análisis estratégico  
 
El análisis estratégico se ocupa de que exista el entendimiento de  la  
relación  entre  las  diferentes  fuerzas  que  afectan  el programa y que van 
a influenciar la elección de estrategias.  
 
B. Resultado   del   análisis   de   los   fondos   concursales   como  
instrumento público de asignación  de recursos públicos a iniciativas 
privadas.  
 
 
Se realizó el análisis de todo el proceso de implementación del 3er fondo 
concursal   operado   por   el   Instituto   interamericano   de cooperación 
para la agricultura IICA, Oficina en Colombia, para las convocatorias 
públicas   de   riego   y   drenaje   del   Ministerio   de agricultura  y 
desarrollo  rural,  estudiando  la  estructura  de  la misma,   mediante   la 
caracterización   y   determinación   de   los parámetros de gerencia de la 
innovación y tópicos avanzados de ingeniería industrial.  
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2. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS Y ESTRATÉGICOS DE LA  
POLÍTICA PÚBLICA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.  
 
Partiendo  de  los  principios  básicos  de  las  sociedades    modernas, 
donde según Sabatier
19
, son, “aquellos actores en una variedad de 
organizaciones, públicas y/o privadas, que son activamente afectados por un 
problema de política y que con regularidad procuran influir”, en el  dominio 
del pilar fundamental, que son las instituciones, como generadores de 
políticas, donde estás se aplican como herramientas orientadas  a  generar 
los  movimientos  de  aplicación,  desarrollo  y regulación de dichas reglas, 
sobre los aspectos fundamentales que ocupan   un   gobierno   o   un   
estado,  asignación,   distribución   y estabilización.  
 
Para la creación y el desarrollo de las políticas, es importante tener en 
cuenta que han emergido innumerables opiniones en todos los campos de 
las ciencias políticas, considerando las diferentes escuelas como la Pluralista 
donde se tiene un gobierno limitado con poder fragmentado que conserva 
una cultura civil activa sobre múltiples fuentes de identidad y que orienta 
sus decisiones sobre preferencias ciudadanas; la Científica o Cientifista que 
le da gran importancia al desarrollo de conocimiento y se encuentra 
influenciada por el método científico con diversos métodos y técnicas 
analíticas; la de enfoque de Medios  - Fines de Timbergen, basada en la 
función de bienestar cuyos objetivos idealistas modernos se relacionan con 
sueños de paz, equidad, libertad, etc; en cuanto a la línea de Costos de 
Transacción también llamado Neoinstitucionalismo, tiene un concepto 
asociado a los  costos  de  transferencia  de  propiedad  en  el  cual gana  
                                      
19 Evaluating the advocacy Coalitión Framework”, Hank C. Jenkins-Smith and Paul Sabatier. Political 
Science, University of New Mexico  
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gran importancia  el  Teorema  de  Coase,  que  da  vía  al  problema de la 
negociación en condiciones de derechos de propiedad y costos de 
transacción tendientes a cero; y algunas otras no menos importantes mas  
si menos  nombradas.    
 
Por  lo   cual   tal  como   lo  manifiesta Lasswell
20
, “La orientación de 
política ha estado desarrollándose en direcciones cruzadas a través de las 
especializaciones existentes.  La orientación es en dos direcciones, en parte 
dirigida hacia el proceso  político y en parte hacia las necesidades de 
creación de la política. La  primera tarea, que es el desarrollo de ciencia de 
política para la  ejecución de su forma, usa los métodos de cuestionamiento 
social y  psicológico. La segunda tarea, que es el mejoramiento del 
contenido  concreto  de  la  información,  y  las interpretaciones  de  los  
posibles  responsables de formular la política de un partido, lo cual 
típicamente  va fuera de las fronteras de ciencia social y psicología“, esto 
permite  tener dos marcos de referencia puntual para el desarrollo de 
política  uno de carácter de proceso político y el otro de aplicación y forma.  
 
En este orden de ideas es importante distinguir el proceso de toma de  
decisiones para el desarrollo de una política es diferente a partir de  
reconocer un problema o de identificarlo, pues tal como lo expresa  
Brewer
21
, “…Una  vez  reconocido  el  problema,  es  posible  aliviarlo,  
mitigarlo o resolverlo siendo explorado…”,  esto se puede realizar  
desde diferentes posiciones, una de carácter positivo basada en la  
elección  pública  y  otra  de  carácter  normalista  basado  en  la  ley;  
                                      
20 Daniel Lerner and Harold Lasswell  The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method, 
Stanford University Press 1951. 
21 Garry D. Brewer The policy sciences emerge: to nurture and structure a discipline.  1974 - Springer 
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siempre que exista una manera de controlarlo, pues en una economía  
donde   los   fallos   de   mercado,   donde   la   información  
incompleta
22
 es la constante, se requiere de acuerdo a las Funciones  
estatales, proteger a la sociedad, evitando la injusticia y manteniendo  
las   instituciones   sobre   los   elementos   principales   de   política:  
asignación, distribución y estabilización.  
 
De conformidad con lo anterior en un país como el nuestro, tal como lo 
expresa Aldana
23
, el cual considera la democracia colombiana como un 
sueño de participación real, reducida a una realidad frágil y poco 
representativa, con grandes limitaciones en la forma de organización del 
Estado como institución con la sociedad. Así las cosas se requiere de una 
organización estatal y de un régimen político que se inspire en los principios 
de la democracia. Estos en un marco regulatorio con unas reglas de juego 
transparentes que permitan su ejercicio dentro una sociedad organizada y 
consecuente de sus problemas, intereses, derechos y responsabilidades 
políticas.  
 
Si consideramos el flagelo más grande a nivel histórico de nuestras 
instituciones que es la problemática de corrupción, la cual ataca a la política 
en sus principales funciones y perturban de manera directa y descarada   los 
intereses   sociales   de   asignación,   distribución   y estabilización  de 
nuestro  país.   
 
                                      
22 The Ideas of Ronald H. Coase (1960), The problema of social Cost, “los recursos encuentran un valor 
más alto valor, donde no se transan con costos de transacción”  
23 LAM Aldana - 2002 - Handbook of Latin American Studies, Vol. 58: Humanities.  Edición Ideas y  
Soluciones Gráficas  
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En  principio  debemos  entender  la corrupción  como  un fenómeno  
complejo,  pues  es  tanto  así  que algunos  autores han llegado a  la 
conclusión que existe un  grado óptimo de corrupción
24 y que aporta al 
desarrollo de los países
25
, que funciona de diferentes maneras en diversos 
contextos, pero se enfoca en lo político, en la relación estado-sociedad, pues 
la práctica de la corrupción resulta inteligente, en pequeñeces como querer 
influir un voto, un chantaje y así otras prácticas que a menudo realizamos 
en el día a día sin darnos cuenta.  
 
En Colombia este fenómeno se ve directamente relacionado en la política 
mayormente por el mal uso del poder, actuando una fuerte influencia sobre 
los  dirigentes  del  país,  para  nadie  la  corrupción resulta un hecho nuevo 
pues se ha vivido durante décadas, e incluye a toda una sociedad que ha 
tenido que soportar esta problemática y sus consecuencias; la corrupción 
administrativa afecta  las instituciones, porque cuando se pierden los 
recursos públicos estas se están  desangrando, aunque el narcotráfico  y el 
terrorismo son flagelos  que afectan al país, la corrupción es en sí misma, es 
el pilar que degenera una sociedad honesta, pero la condición de honradez o 
no, como la de lo justo o injusto, no se describen de manera precisa  en 
nuestras normas legales por más que traten de abarcarla y por consiguiente 
mucho menos en este trabajo. 
 
Así las cosas el concepto de corrupción siempre tendrá un mayor alcance 
que las definiciones jurídicas, puesto que la principal preocupación de la 
                                      
24 Sanjeev Gupta,George T. Abed . Governance, Corruption, and Economic Performance. Basado en  
Leff, 1964; Huntinton, 196.8  
25 Gould and Amaro-Reyes, 1983. Informe del Banco Mundial 
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gran mayoría de la población es la sobrevivencia y ésta se asegura en   una 
sociedad   capitalista   como   la   colombiana   con   recursos económicos.  
 
Al  realizar  el  análisis  de  todas  estas  problemáticas,  encontramos como 
la disponibilidad de los recursos y su manera de asignarlos, según el análisis 
que se realice, nos permite identificar diferentes tipos de política social 
coexistentes, como lo presenta Ocampo
26
 en su  escrito “La concepción de 
la Política Social” : 
 
 “El  primero es  un  sistema  con  vocación  estrictamente universal  y 
organización  predominantemente  pública,  aunque  con grados  diferentes 
de  descentralización,  que  se  encuentra  en  la educación primaria y 
secundaria y, en competencia con instituciones privadas, también en la 
educación universitaria.  
 
El segundo es un esquema segmentado y con diferentes elementos de 
corporativismo,  que   predomina   en   la   seguridad   social   en   un   
sentido amplio (pensiones, salud y seguros profesionales).  
 
El tercero es un esquema estrictamente focalizado, cuyo mejor ejemplo son 
los programas de subsidios condicionados, pero que tiene expresiones en 
muchas otras políticas dirigidas a grupos sociales determinados”.   
 
Siendo la corrupción, la consecuencia de la estructura material económica, 
sustentada  en  la  propiedad  privada  individual  de  los  medios de 
producción, de la riqueza social; lo lógico es que solo el cambio de esa 
                                      
26 José Antonio Ocampo. La concepción de la política social: Universalismo vs. Focalización,  Reconstruir 
el futuro: globalización, desarrollo y democracia en América Latina Cepal 
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estructura, la trascendencia de esa sociedad a una en la cual la  
estructura sea de carácter colectivo mas no socialista, será posible  
liquidar la corrupción.  
 
De aquí que la asignación de recursos sea objeto fundamental en la 
ejecución de los mismos, puesto que partiendo del paradigma universalista, 
que  exige  muchos recursos, los cuales son limitados  dados los  
presupuestos públicos, esto puede generar sistemas de política social   en 
los   que   los   recursos   terminan cuestionablemente focalizados. 
 
Conforme a las políticas económicas Colombianas y de acuerdo con los 
objetivos generales de la Hacienda pública de nuestro país, la destinación 
del gasto y de la inversión de los recursos nacionales recae directamente 
sobre el órgano central de la nación.  
 
El  hacendista  Gerald  Colm  en  su  obra “Ensayos  sobre  hacienda Pública 
y Política Fiscal” afirma que esta disciplina estudia la forma en  
que se logran los objetivos del sector público a través de los medios  
de ingresos públicos, dirección de administración de la deuda y las  
transacciones correspondientes. De forma específica estudia la  
manera en que se toman las decisiones por el sector público y la  forma en 
que son realizadas y controladas. Su ámbito de análisis se asienta sobre las 
numerosas ciencias tradicionales.  
 
De acuerdo con la descripción de Colm, recoge el objeto central de la 
Hacienda  Pública  el  cual  es  el  estudio  del  sector  público  como 
perceptor de recursos fiscales y como inversor de los mismos.  
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La función distributiva de los ingresos captados por el estado se hace por 
medio del Plan Nacional de Presupuesto que es presentado por el Gobierno 
Central para la discusión y aprobación del Congreso de la República y 
basado en la democracia Representativa, quien es quien estudia el proyecto 
de presupuesto que se aplicará anualmente en los diferentes sectores 
productivos del orden nacional.  
 
Así las cosas, el concepto jurídico del presupuesto público lo podemos citar 
como un estimativo de los ingresos fiscales y una autorización de los gastos 
públicos que, normalmente, cada año, efectúa el órgano de representación 
popular  en ejercicio del control político  que en materia fiscal le 
corresponde.  
 
Nuestra   Carta   Política   incluye   la   restricción   a   la   iniciativa 
parlamentaria  en  materia  de  gasto  público,  situación  que  se  va 
reflejada en el artículo 351 de la carta así como en la Ley Orgánica del 
Presupuesto   actualmente   vigente, Decreto 111 de 1996 contemplado en 
los artículos 62 y 63 de la citada norma.  
 
El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones estima los ingresos y 
autoriza  los  gastos,  de  allí  que  el  tratamiento  jurídico  del  gasto 
público sea más minucioso, tanto a nivel constitucional como a nivel legal, 
que se otorga a los aspectos relacionados con los ingresos.  
 
La ley orgánica del presupuesto, Decreto 111/96 es la encargada de dictar la 
forma y el fondo de aplicación de los recursos en materia presupuestal de 
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forma anual.  La constitución de 1991 devolvió a los congresistas la 
iniciativa para presentar cierto tipo de proyectos de ley que impliquen gasto 
público sin requerir para ello obtener la previa aquiescencia del ejecutivo, 
pero que mantuvo la iniciativa del gobierno para determinar cuáles de esas   
leyes   que   decretan   gasto   público   se   incorporan   como 
apropiaciones del presupuesto anual.  
 
De   acuerdo   a   la   importancia   que   reviste   el   tema,   la   Corte 
Constitucional  en  sentencia  C-490  del 3  de  Noviembre  de  1994 
declaró: “El presupuesto estima los ingresos fiscales y autoriza los gastos, 
no los crea. Los partidarios del gasto que se incorporan en el presupuesto 
corresponden a los gastos públicos decretados por el Congreso en virtud de 
leyes anteriores a la que lo adopta. En la ley  de apropiaciones se fijan los 
gastos de la administración, con base en las leyes precedentes que los han 
decretado.” 
 
En el caso particular la creación de programas de inversión obedece a la 
respuesta institucional para hacer frente a las diferentes políticas 
económicas mundiales generadas por el principio de globalización el cual no 
ha sido ajeno al agro colombiano.  
 
La   suscripción   de   diferentes   tratados   internacionales   de   orden 
comercial con los cuales se busca la ampliación de mercados para los 
diferentes   productos   del   orden   agrícola   ha   obligado   a   la 
modernización estatal en el ámbito de políticas que rigen sobre el tema en 
aras de fomentar la competitividad de nuestros productos frente a los 
producidos por las demás naciones.  
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Debido  a  las  diferentes  variables  que  afectan  al  sector  agrícola 
colombiano, el gobierno central participa activamente en el desarrollo e  
implementación  de  políticas  eficientes  que  busca  maximizar  el sector 
productivo del país.  
 
Diferentes  circunstancias  de  orden  climático,  económico  o  político 
influyen directamente sobre la situación agrícola nacional, eventos ante los 
cuales el Estado como ordenador del gasto y garante de sus asociados  debe  
tomar  medidas  eficaces  de  orden  inmediato  para impedir un colapso en 
el sector.  
 
En el informe semestral presentado por la Organización de Naciones unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en Ingles)  el 
pasado 17  de  noviembre  de 2010  advierte  sobre  la peligrosa inminencia 
a la cual se vería nuevamente enfrentada debido a  una  crisis  alimentaria. 
Relata  el  informe  como  para 2011  el pronóstico para la cuenta mundial 
de alimentos se elevó a US$1,026 billones aproximadamente 15% más que 
en 2009, y a poco de batir el  record  de  US$1,031  billones,  al  que  se 
llego durante  la  crisis alimentaria de 2008. Las causas reportadas apuntan 
entre otras, a las pérdidas de cultivos a causa del mal clima, las 
restricciones a las exportaciones que fijaron Rusia y Ucrania, la creciente 
inflación en China y la debilidad del dólar.  
 
En vista a lo anterior, indica el informe de la FAO, que es crucial que los 
agricultores expandan sustancialmente su producción en 2011 y 2012, sobre 
todo de maíz y trigo, para poder cumplir con la demanda y reconstruir 
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reservas mundiales.  Ante  esta  panorámica  Colombia  no  puede  adoptar 
una  posición inerte, ya que, indiscutiblemente por tratarse de un país en 
vías de desarrollo,  el  efecto  directo  sobre  su  economía  será  mucho  
más sensible.  
 
El gobierno nacional en cabeza del Ministro del ramo informó que debido al 
fuerte invierno que azotó al país en el año 2010, para el mes de Noviembre, 
de los 5 millones de hectáreas de agricultura que tiene Colombia, para el 
mes de noviembre aproximadamente 110.000 se encuentran anegadas por 
las lluvias lo que corresponde a más del 2% del total.  
Aunado a lo anterior encontramos la afectación de la infraestructura, lo cual 
genera  desabastecimiento  de  productos en  los centros de acopio, evento 
que irreductiblemente se verá reflejado en el precio de los productos.  
 
En   razón   a   lo   expuesto,   y   en   busca,   de   una   coherencia 
macroeconómica, el gobierno podrá prohibir o someter a condiciones 
especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones.  
 
Es así como consagra en el art 79 del decreto 111/96 “(…) durante la  
ejecución   del   presupuesto   general   de   la   Nación   se   hiciere  
indispensable   aumentar   el   monto   de   las   apropiaciones,   para 
complementar  las insuficiencias, ampliar  los servicios existentes o  
establecer nuevos servicios autorizados por la ley, en cuyo caso se pueden 
abrir créditos adicionales por el Congreso o por el Gobierno.”  
 
Entiéndase por créditos adicionales como  aquellas apropiaciones   que   se 
abren   en   el   curso   de   la   vigencia,   con posterioridad a la expedición 
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y liquidación del presupuesto y que se consideran gastos complementarios 
de este. 
 
Así  las  cosas,  la  política  agrícola  colombiana,  ha  presentado  una 
intervención por parte del gobierno central quien consciente de las falencias 
y de los mecanismos de solución aplicables en búsqueda de la reactivación 
del campo colombiano.  
 
No  es  de  extrañar  como  factores  de  orden  interno  han  atentado 
contra el normal desarrollo del sector, el conflicto armado, ha sido 
generador  de  graves  problemas  sociales  entre  los  cuales  es  de 
destacar el fenómeno del desplazamiento forzado, situación anómala la cual 
afecta sensiblemente a la población campesina, mano de obra y factor 
indispensable del proceso productivo agrario.  
 
En aras de mitigar los efectos nocivos del conflicto armado, uno de los  
pilares  de  la  actual  administración, (Presidente  Juan  Manuel Santos 
2010-2014), es la reubicación de la población desplazada en sus   lugares  
de   origen   junto   con   programas   de   asesoría, acompañamiento  y 
financiación  que  produzca  la  reactivación  del sector en el corto plazo con 
el fin de buscar equilibrio en los factores productivos de la Nación.  
 
Así  las  cosas  el  Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural  de 
Colombia viene haciendo énfasis creciente en asignar sus recursos para el 
desarrollo del sector agropecuario a través de: 
 
1) Asignación de recursos de manera directa   
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2) Usando el instrumento innovador de asignación de recursos públicos a 
iniciativas por medio de fondos concursales no reembolsables. 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN  
FONDO CONCURSAL PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A 
INICIATIVAS PRIVADAS  
  
Los Fondos Competitivos (FC) han sido utilizados durante muchas décadas   
para   financiar   la   investigación   científica   en   países desarrollados y 
durante al menos 30 años, en América Latina. A finales de  los  años 1990,  
han  sido  vistos  con  creciente  interés, especialmente en el campo de la 
asignación de fondos públicos al desarrollo tecnológico, particularmente a la 
investigación y extensión al servicio de la agricultura y la ruralidad.
27
 
 
La insatisfacción con respecto a los instrumentos tradicionales para financiar 
investigación  y  difusión  agrícola (IyD)  en  los  países  en desarrollo, ha 
conducido a la introducción de una cantidad cada vez mayor   de   fondos 
competitivos   de   tecnología   agrícola.   En   la actualidad, muchos 
donantes han adoptado este modelo, a pesar de que la información 
disponible sobre sus modalidades y desempeño ha sido fragmentaria.  
 
Es de resaltar que la efectividad (eficiencia y eficacia) de los fondos 
competitivos como instrumento para la asignación de recursos tiene un 
espectro   de   aplicación   mucho   más   amplio   que   el   de   la 
institucionalidad de la investigación agrícola. 
  
                                      
27 Gill, Gerard J. and Diana Carney.Competitive Agricultural Technology Funds in Developing Countries. 
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Cuando   se   habla   de   construcción   de   institucionalidad,   se   está 
haciendo alusión a la concepción de la misma en términos de la Nueva  
Escuela  Institucional (NEI),  es  decir  a  arreglos  articulados 
coherentemente de  reglas del juego (normatividad), actores (personas y 
organizaciones) y escenarios (contextos) en los cuales ocurren  las 
relaciones  de  cooperación  y  competencia  entre  esos actores. 
 
3.1 CONCEPTO DE FONDO COMPETITIVO  
 
Por   fondo   competitivo   se   entiende   una   cantidad   de   recursos 
financieros asignados al apoyo de iniciativas determinadas, recursos por los 
cuales pueden competir los distintos actores de la sociedad, ajustándose a 
unas determinadas reglas del juego, expresadas en los términos de 
referencia de una convocatoria pública y abierta.  
 
Para tal efecto, la unidad de análisis y ejecución es el proyecto. En un 
esquema   de   fondo   competitivo,   la   aplicación   de   los   recursos 
financieros  puede  operar  tanto  por  proyectos  estimulados  por  la 
demanda (de abajo hacia arriba), por oferta (de arriba hacia abajo) o por 
combinaciones de ambas fuerzas.  
 
3.2 PRINCIPIOS DE FONDO COMPETITIVO  
 
De   las   prácticas   más   avanzadas   en   la   operación   de   fondos 
competitivos están emergiendo principios, como los siguientes:  
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 Transparencia en el acceso, asignación y uso de los recursos 
públicos. 
 Inclusión de todos los actores de la sociedad que se interesen en 
participar en la competencia por los fondos.  
 Sinergia entre actores que trabajen en equipo y agreguen valor a sus 
contribuciones, reforzando mutua y complementariamente sus 
fortalezas. 
 Rigor Técnico en la selección y priorización de las propuestas con 
mayor mérito; y, posteriormente, durante su ejecución, rigor técnico 
en su monitoreo, evaluación y seguimiento.  
 
3.3  CRITERIOS DE FONDO COMPETITIVO  
 
En  la  práctica  de  los  fondos  se  ha  observado  la  aplicación  de 
diferentes criterios. Entre los de mayor relevancia se encuentran:  
 
 Criterios de política  
 Criterios metodológicos  
 Criterios de forma de operación.  
 
Es usual que, dado el origen gubernamental de los recursos con que  
operan los fondos, se incluyan señales de la política del gobierno  
nacional,  con  base  en  su  plan  de  desarrollo.  Adicionalmente,  se  
incluyen otros criterios provenientes de los lineamientos de los Planes  
o Programas a los cuales esté vinculado directa o indirectamente el  
Fondo.  
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En  relación  con  los  criterios  metodológicos o  “ingeniería  de  los 
Proyectos” se pueden indicar como principales la clara identificación y el 
planteamiento de:  
 
 La iniciativa e intencionalidad contenida en cada proyecto;  
 Los objetivos;  
 El estado del arte —revisión de literatura—; y  
 La metodología, incluyendo cómo se harán las mediciones 
cuantitativas y, o, cualitativas y la propuesta en la que se articulen 
entre sí la finalidad del proyecto, los resultados/productos   
planteados,   las   tareas   definidas   para lograr esos objetivos y los 
recursos requeridos.  
 
Los  criterios  relacionados  con  la  forma  de  operación (criterios formales) 
usualmente se refieren a la duración, monto, elegibilidad de los actores y 
naturaleza de los proyectos. Con base  en ellos, algunos fondos establecen 
“filtros operativos” para determinar cuáles propuestas continúan en la 
convocatoria hacia la evaluación ex ante. 
  
En  conjunto,  la  definición  y  aplicación  de  los  criterios  permiten 
operacionalizar   los   principios   que   hacen   parte   de   un   Fondo 
Competitivo.  
 
En síntesis, los Fondos Competitivos son una opción para propiciar un  
mercado de servicios para la agricultura y la ruralidad, servicios en  
los cuales se entrelacen complementariamente las funciones técnicas,  
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educativas, institucionales y de gestión de iniciativas individuales y  
sociales.  
 
3.4 PROCEDIMIENTOS DE FONDO COMPETITIVO  
 
En  el  caso  gubernamental,  el  proceso  para  establecer  un  Fondo 
Competitivo  se  inicia  con  la  decisión  de  poner  en  práctica  una 
determinada política de fomento como respuesta a las demandas de los 
usuarios, para lo cual se crea un Fondo, por Decreto o Ley, con recursos 
financieros externos y, o, de la Nación.  
 
Este proceso podría ocurrir también a nivel del sector privado. En un 
esquema   de   fondo   competitivo,   la   aplicación   de   los   recursos 
financieros  puede  operar  tanto  por  proyectos  estimulados  por  la 
demanda (de abajo hacia arriba), por oferta (de arriba hacia abajo) o por 
combinaciones de ambas fuerzas.  
 
Un  requisito  para  que  los  fondos  competitivos  funcionen  es  la  
existencia de condiciones propicias a establecimiento de un mercado  
en  el  cual  pueda  operar  la  competencia.  Para  que  los  fondos  
competitivos contribuyan al logro de políticas nacionales o regionales es   
necesario   como   prerrequisito   que   hayan   sido   definidas   con  
suficiente especificidad las correspondientes prioridades de política.  
 
En la práctica, conviene tomar en consideración nueve etapas por las cuales 
pasa un proyecto que concursa en un fondo competitivo. Una vez definidas 
estas etapas se procede a hacer la aplicación de los instrumentos que 
~ 61 ~ 
 
permiten hacer operativos los diversos procesos. A continuación se 
mencionan los principales instrumentos presentes en un Fondo Competitivo.  
 
3.5 INSTRUMENTOS DE FONDO COMPETITIVO  
 
Entre los instrumentos que han demostrado contribuir a la eficacia de la 
operación de fondos competitivos están:  
 
 Convocatoria pública y abierta. 
 Proyectos por demanda y oferta.  
 Cooperación entre consorcios.  
 Libre concurrencia de proponentes.  
 Calificación y priorización por paneles de expertos.  
 Decisión final por un cuerpo directivo del Fondo, con participación   
amplia de actores de la sociedad civil, probadamente recto  y   
técnicamente   competente en las materias que corresponden a la 
naturaleza de los proyectos 
 
Estos instrumentos, en conjunto, hacen operativos los principios y criterios 
señalados en la lección anterior. Por ejemplo, la inclusión se logra  por  
medio de la convocatoria  pública  abierta  y  por  la  libre concurrencia   de 
proponentes   de   proyectos   bien   sea   que   éstos respondan a las 
iniciativas de grupos locales o regionales (demanda)  o  a  señales  emitidas  
por  el propio  fondo  en  sus  términos  de referencia (oferta). La sinergia se 
logra con el requisito de que los proponentes concurran en forma de 
consorcio.  
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La transparencia y el rigor técnico se logran a través de evaluaciones 
colegiadas interdisciplinarias realizadas por paneles de expertos (2) que 
califican y priorizan los proyectos que entran a la competencia por  los 
recursos  del  Fondo.  La  transparencia  y  rigor  técnico  son enfatizados,   
además,   durante   la   calificación   del   mérito   de   los proyectos  y,  
posteriormente,  durante  su  monitoreo,  evaluación  y seguimiento. 
Finalmente, todos los principios e instrumentos están sometidos a la 
vigilancia y decisión del cuerpo directivo del Fondo.  
 
Además  de  los  instrumentos  que  se  acaban  de  mencionar  y  que 
tienen que ver con el concepto mismo de fondo competitivo, existen otros 
de carácter gerencial, cuyo diseño, establecimiento y operación desde el 
comienzo de las operaciones han demostrado ser críticos en el éxito de los 
fondos.  
 
Entre estos son de la mayor importancia:  
 
a) la construcción de una línea  base  para  medir  los  avances  e  
impactos  del  Fondo;   
 
b)  los sistemas  de  información  gerencial (comprendidos  en  ellos  los  
de monitoreo,  evaluación  y  seguimiento);  y   
 
c)  la  publicación  de  un manual operativo que se distribuya ampliamente 
entre los actores pertinentes.  
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El  proyecto  es  un  instrumento  de  concertación  y  compromiso  de  
diferentes  sectores.  En  el  mismo  se  trata  de  definir  cómo  van  a  
ocurrir las articulaciones, por ejemplo, entre los actores de cadenas  
productivas y diferentes organizaciones regionales y locales, públicas  
y privadas.  
 
Los proyectos son calificados por  paneles de especialistas que se 
ajustan  a  los  términos  de  referencia  y  hacen  comparables  sus 
calificaciones a través de la aplicación de criterios explícitos.  
 
Con  respecto  de  la  evaluación  de  proyectos,  Colombia  es  líder 
reconocido internacionalmente en la aplicación de estos enfoques a 
través de las experiencias del Programa Nacional de Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria -PRONATTA-, del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural; dicho programa fue diseñado y puesto en práctica 
con la cooperación técnica del IICA.  
 
El primer cambio cultural aquí es la disposición a concursar, competir,  
aceptar los resultados de la evaluación de sus proyectos, ya sean  
declarados elegibles o no elegibles, y cumplir con los compromisos  
formalizados a través de Acuerdos de Financiamiento teniendo como  
“reglas  del  juego”,  los  términos  de  referencia  de  la  respectiva  
convocatoria.  
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3.6 VALORES Y PRINCIPIOS DEL FONDO CONCURSAL  
 
De las prácticas avanzadas en la operación de fondos concursales está 
emergiendo la adhesión a una serie de valores y principios, como los 
siguientes: transparencia, inclusión, equilibrio, sinergia y rigor técnico. En 
todos ellos sub yacen profundos cambios culturales en la regulación mutua 
de comportamientos humanos, individuales y sociales, tales como:  
 
 Transparencia en el acceso, asignación y uso de los recursos 
públicos;  
 Inclusión de los actores de la sociedad que se interesen en participar 
en la competencia por los fondos y decidan concursar aceptando los 
términos de referencia;  
 Equilibrio en la aplicación igual de los términos de referencia a todas 
las iniciativas de los proponentes;  
 Sinergia entre actores que trabajen en equipo y agreguen valor a sus 
contribuciones, reforzando mutua y complementariamente sus 
fortalezas; y  
 Rigor técnico en la evaluación y calificación de las propuestas con 
mayor mérito; y, posteriormente, durante su ejecución, rigor técnico 
en el seguimiento y evaluación ex post.  
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3.7 CRITERIOS DEL FONDO CONCURSAL  
 
En   la   operación   de   fondos   concursales   han   venido   aplicándose 
conjuntos de criterios, entre los cuales son de resaltar los de política, los 
metodológicos, los formales y los de priorización.  
 
3.7.1 CRITERIOS DE POLÍTICA  
 
Es usual que, dado el origen gubernamental de los recursos con que operan 
los fondos, se incluyan señales de la política del gobierno  nacional  con base  
en  su  plan  de  desarrollo.  Cinco criterios de política que se han venido 
tomando en cuenta en diferentes   fondos   concursales,   son:  
 
1. Cobertura,    
2. Calidad,  
3. Pertinencia,  
4. Eficacia y  
5. Eficiencia.  
 
La   cobertura   se   refiere   a   la   población   objetivo   con 
dimensiones inherentes a la naturaleza del proyecto tales como espacio, 
tiempo u otra.  
 
La  búsqueda  de  instrumentos  para  combatir  la  pobreza  rural  y 
mejorar la competitividad de la agricultura, ha sido constante en casi  todos 
los  países  en  desarrollo.  Una  vez  elegida  la  estrategia  de desarrollo 
agrícola o rural e identificados los posibles beneficiarios, la pregunta es 
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cómo acceden estos beneficiarios a los recursos y que éstos se apliquen en 
forma eficiente. La instrumentación de estas estrategias ha pasado desde 
modalidades como la acción institucional directa, trabajando con sus propios 
funcionarios para llegar con los recursos a los usuarios y promover el 
cambio demandado; hasta modalidades en que se traspasan dichos recursos 
a los usuarios para que éstos desarrollen los proyectos y aporten recursos 
complementarios, en especie o monetarios, para impulsarlos.  
 
En este marco los organismos del Estado juegan un importante papel en  la  
búsqueda  de  soluciones  para  el  desarrollo  productivo  y  el combate a la 
pobreza rural por medio de instrumentos que mejoren las  normas  de  
eficacia,  equidad,  responsabilidad,  transparencia  y participación  de  los 
usuarios a través de:  
 
(i) la  selección  de  los usuarios;  
(ii) el seguimiento  y  evaluación  en  la  generación  de 
resultados y/o productos de los proyectos; y  
(iii) la rendición final de cuentas de los encargados de su 
ejecución, tanto en sus aspectos técnicos como financieros.  
 
En términos generales, la definición de los usuarios está en directa relación 
con  la  política,  objetivos  y  funciones  de  la  institución  o programa 
responsable del fondo. La ejecución de un fondo, obliga a focalizar las 
acciones en un determinado grupo de usuarios. Para el caso  de  Ministerios 
o  Secretarías  de  Agricultura  o  Institutos  de Investigación,  los  recursos 
de  un  fondo  normalmente  cubren  una parte de las funciones que debe 
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cumplir la institución responsable, por  lo  tanto,  cubrirán  una  parte  del 
universo  de  usuarios  de  los servicios que brinda la institución.  
 
En situaciones en que se crea una institución especialmente para 
administrar un fondo, como el caso de una fundación, generalmente los 
usuarios  constituyen  el  universo  a  atender  de  acuerdo  a  los objetivos y 
funciones de dicha entidad. La definición de los usuarios que pueden 
postular a los recursos de un fondo, normalmente se indica en la bases de 
los concursos o ventanas abiertas.  
 
A  continuación  se  presentan  algunos  ejemplos  de  definición  de 
usuarios:  
 
 Usuarios del Concurso Nacional de Proyectos para la Modernización de 
la Agricultura Familiar Campesina del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) de Chile: familias de pequeños productores 
agrícolas y/o campesinos que exploten uno o más predios con una 
superficie total no superior a 12 hectáreas de riego básico 
cualquiera sea el régimen de tenencia, que sus activos no sean 
superiores a 3.500 Unidades de Fomento, que trabajen en 
forma directa la tierra y cuya principal fuente de ingreso sea la 
agricultura. Los participantes pueden presentarse en forma grupal 
(sin personalidad jurídica) o en forma de organización (con 
personalidad jurídica);  
 
 Usuarios  de  la  Ventanilla  Abierta  del  Subprograma  de  Giras 
Tecnológicas  del  Programa  de  Capturas  Tecnológicas  de  la 
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Fundación para la Innovación Agraria (FIA) de Chile: grupos 
multidisciplinarios de cinco a quince personas, integrados por 
investigadores, productores, empresarios (empresas de servicio y/o 
transformación), profesionales y técnicos del sector agrario;  
 
 Usuarios del Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y  Productivo 
(FONTEC) de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
de Chile: empresas  del sector privado dedicadas a la producción 
bienes  y servicios, o entidades privadas constituidas, al menos, por 
tres empresas de iguales características; además, deben acreditar 
que cuentan con la adecuada capacidad técnica, administrativa y 
financiera para ejecutar el proyecto respectivo, como asimismo la 
capacidad de gestión para materializarlo en su fase productiva, y la 
aptitud comercial para colocar su producción en el mercado o, en su 
defecto, que exista seguridad de que dispondrán de la adecuada 
asistencia técnica y financiera sobre dichas materias. 
 
Los usuarios cumplen diferentes papeles en el funcionamiento de un  
fondo  competitivo  como  se  ha  descrito  con  anterioridad  en  este  
trabajo.  
 
Algunos de estos papeles son:  
 
(i) Participan en la selección de propuestas al fondo; 
(ii) Aprueban convenios con el fondo; 
(iii) Realizan el seguimiento de las actividades acordadas, por lo   que 
ejercen   el   control   o   auditoría   social   de   los recursos;  
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(iv) participan en la evaluación de resultados. 
 
La calidad se refiere especialmente a las competencias de los  
proveedores   de   servicios   e   insumos:    
 
 Formuladores   de proyectos,  
 Entidades fiduciarias,  
 Evaluadores,  
 Casas comerciales,  
 Constructores, entre otros.  
 
La pertinencia se refiere a la demanda del proyecto y las particularidades 
que emergen de los contextos en que operan sus iniciativas, desde los 
entornos locales y regionales hasta los nacionales e internacionales. 
 
En definitiva, es mediante la ejecución de los proyectos apoyados con los 
recursos de un fondo competitivo, la forma en que se materializa una 
determinada política impulsada por la institución responsable del fondo 
(Ministerio o Secretaría de Agricultura u otra entidad).  
 
Independientemente de que los recursos de los fondos competitivos  
se enfocan a la demanda de los usuarios, es necesario establecer una  
tipología de proyectos para darle la direccionalidad requerida a la  
asignación de recursos, de manera que se logre el impacto deseado  
con dichos recursos. Esta tipología se prepara durante la etapa de  
diseño de un fondo y tiene carácter referencial, aunque en el proceso  
de ejecución puede irse ajustando de acuerdo a nuevas demandas.  
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Para las convocatorias realizadas y las cuales son objeto del presente 
análisis estratégico se tenía:  
 
Proyectos de riego predial para el suministro y manejo del recurso 
hídrico (Grupo No. 1)  
 
Presentados   por:  
 
(i) Personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales 
o  extranjeras,  que  acrediten  su  existencia  y 
representación  legal;  
(ii) Asociaciones de usuarios de distritos de riego;   
(iii) Cooperativas, organizaciones de  productores y cooperativas 
de trabajo asociado de tipo agrícola, siempre que el 
proyecto sea para el beneficio de sus miembros.  
 
Proyectos de construcción y/o rehabilitación de distritos de 
riego (Grupo No. 2)  
 
En esta categoría sólo podían presentar proyectos las asociaciones de  
usuarios de distritos de riego ya existentes o las que se establezcan  
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1152 de 2007, siempre  
que cuenten con un número mínimo de 25 usuarios.  
En relación con las asociaciones de usuarios de distritos de riego que ya se 
hubieren constituido pero que aún no se hubieren registrado ante la 
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autoridad Competente por razón de la entrada en vigencia de la Ley 1152 
de 2007.  
 
Las entidades territoriales, las organizaciones campesinas, las  
entidades del sector solidario, las entidades sin ánimo de lucro y los  
gremios agropecuarios, podrán presentar proyectos dentro de esta  
categoría, a nombre de las asociaciones de usuarios de distritos de  
riego,   cuando   se   trate   de   alianzas   productivas,   de   proyectos  
colectivos de interés regional o de integración de cooperativas de  
producción, pudiendo aportar recursos propios para la cofinanciación  
del proyecto correspondiente.  
 
Las  asociaciones  de  usuarios  de  distritos  de  riego  que  se  hagan 
acreedoras  al  subsidio  correspondiente,  adquirirán  el  carácter  de 
responsables de la operación, mantenimiento, conservación de las obras y 
encargadas de la recuperación de las tasas que se cobren por el servicio 
prestado.  
 
La  eficacia  se  refiere  a  cumplir  lo  que  se  promete  en  el  
documento de proyecto. Esta promesa está contenida en las  
relaciones finalidad - estrategia. Una pregunta frecuente sobre  
eficacia  que  al  respecto  se  hacen  los  evaluadores  en  sus  
calificaciones ex ante de documentos de proyectos es: ¿Cuál es  
la probabilidad que con la estrategia propuesta se alcance la  
finalidad planteada?  
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La eficiencia se refiere a los recursos y sus costos. En términos 
cuantitativos se puede calcular como la eficacia dividida entre los costos. 
Indicadores de eficiencia son el valor presente neto, la relación 
beneficio/costo y la tasa interna de retorno. Estos son indicadores a través 
de los cuales los proponentes justifican sus proyectos haciendo énfasis en el 
valor que agregarían los proyectos si se llevaran a cabo.  
 
3.7.2 CRITERIOS METODOLÓGICOS  
 
En relación con los criterios metodológicos  de ingeniería de los proyectos se 
pueden indicar como principales la identificación y el planteamiento de:  
 
 
 la iniciativa e intencionalidad contenida en cada proyecto,  
 la finalidad, incluyendo desde los objetivos de orden superior y el 
objetivo general hasta los específicos, 
 los antecedentes y estado del arte,  
 la estrategia propuesta en la que se articulen entre sí los objetivos 
específicos, las metas propuestas, las actividades  definidas para 
lograr esos objetivos, los tiempos previstos (cronograma), los apoyos 
requeridos, las actividades de socialización de los resultados del 
proyecto y el presupuesto en el cual exista coherencia entre la 
distribución de los recursos financieros y las actividades señaladas en   
el cronograma, y   
 la  estructura  organizacional  y  composición  del  equipo  a cargo 
de la ejecución del proyecto.  
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3.7.3 CRITERIOS FORMALES  
 
 
Los  criterios  relacionados  con  la  forma  de  operación (criterios formales) 
usualmente se refieren a la duración, monto, elegibilidad de los actores y 
naturaleza de los proyectos.  
 
3.7.4 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN  
 
Para la calificación y priorización de proyectos se aplican escalas  
que quedan establecidas en los respectivos términos de referencia  
previamente aprobados por el Cuerpo Directivo del fondo. En esas  
escalas se expresan en forma de puntajes los énfasis relativos que  
se haga sobre los distintos criterios. Las escalas pueden variar de  
una convocatoria a otra, pero, en busca de transparencia, deberán  
ser inmodificables dentro de una misma convocatoria.  
 
Los criterios de elegibilidad permiten determinar si un proyecto es o  
no elegible para obtener recursos de un fondo competitivo. Una vez  
cumplidos los requisitos exigidos para ser elegible, el proyecto es  
evaluado. Estos criterios de elegibilidad pueden incluir, entre otros,  
los siguientes:  
 
 Cumplimiento  de  la  información  exigida  en  las  bases  para postular 
al fondo. Si falta información que es relevante para el proceso de 
evaluación, el proyecto se declara no elegible;  
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 Pertinencia del proyecto en relación a los objetivos y políticas que se 
desea lograr con los recursos del fondo;  
 
 Características  de  los  usuarios  que  pueden  postular  a  los recursos 
del fondo. Si la propuesta es presentada por usuarios que no 
corresponden al perfil socieconómico y otros atributos definidos en las 
bases, el proyecto se declara no elegible;  
 
 El proyecto presentado por el usuario debe corresponder a la tipología 
de proyectos establecidos en las bases; de lo contrario se declara no 
elegible;  
 Proyectos que no cumplen con los límites de costos y plazos máximos 
establecidos   para   el   período   de   ejecución   y bonificación o 
subvención, pueden ser declarados no elegibles; igualmente serán 
rechazados aquellos proyectos cuyo aporte de los usuarios es menor al 
establecido.  
 
3.8 CUERPO DIRECTIVO, OPERADOR, PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS  
 
Desde el punto de vista de la institucionalidad, un fondo concursal es un 
instrumento a través del cual se expresan, concretan y operan políticas de 
desarrollo nacional, departamental y, o, municipal. La autoridad superior se 
define en un Cuerpo Directivo del Fondo. Así, los términos de referencia y 
las decisiones de asignación de fondos a los proyectos son atribuciones 
exclusivas del Cuerpo Directivo del respectivo fondo concursal.  
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Es de resaltar, una vez más, que los fondos concursales han venido  
surgiendo  principalmente  en  las  últimas  dos  décadas,  por  lo  cual  
pueden ser considerados como innovaciones relativamente recientes  
en  la  asignación  de  recursos  en  respuesta  a  las  señales  de  la  
demanda.  En  busca  de  mejoramiento  continuo,  las  experiencias  
previas se van introduciendo de unas convocatorias a las siguientes.  
 
Para   llevar   a   cabo   las   operaciones   técnicas,   administrativas   y 
logísticas  de  las  convocatorias  ha  sido  práctica  frecuente  que  el 
Cuerpo Directivo seleccione una entidad que actúe como Operador de las 
convocatorias.  
 
Los conceptos de los evaluadores y los documentos que prepare el Operador  
son  información  para  la  toma  de  decisiones,  pero  no constituyen las 
decisiones de asignación, las cuales son prerrogativas del Cuerpo Directivo 
del respectivo fondo.  
 
En   la   operación   de   fondos   concursales   han   venido   surgiendo  
instrumentos   que,   en   conjunto,   hacen   operativos   los   principios  
señalados antes.  
 
 La inclusión se logra por medio de la convocatoria   pública   abierta 
y   por   la   libre   concurrencia   de proponentes de proyectos. 
 
 El equilibrio se logra con la aplicación igual de los términos de 
referencia a cada documento de proyecto.  
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 La sinergia se logra con el requisito de que los proponentes 
concurran en  forma asociada. 
 
 La transparencia y el rigor técnico se logran a través de  los  
paneles  interdisciplinarios  de  profesionales  (Estos  son equipos ad 
hoc, contratados temporalmente para calificar y priorizar los 
proyectos.  
 
 
Los evaluadores actúan con carácter de profesionales independientes y 
autónomos. Los nombres se extraen de un Banco de expertos  conformado   
por   los   profesionales independientes que decidan  colaborar   con   la   
entidad  que  sea  Operador  de la Convocatoria.  
 
En la composición de los paneles de expertos se hace énfasis en la 
competencia técnica de estos profesionales con respecto a  los  proyectos  
que  van  a  calificar,  en  su  conocimiento  de  las regiones  a  las  que  se  
refieren  los  proyectos,  en  su composición interdisciplinar pertinente a la 
naturaleza de los proyectos, y en que sus   conceptos   técnicos   sobre   los 
proyectos   sean   emitidos   por consenso  de  los  integrantes  del  
respectivo  panel)  que  califican  y priorizan los proyectos en competencia 
por los recursos del fondo. La transparencia y rigor técnico son enfatizados, 
además, durante la calificación del mérito de los proyectos; y, 
posteriormente, durante su monitoreo, evaluación y seguimiento.  
 
Además  de  los  instrumentos  que  se  acaban  de  mencionar  y  que  
tienen que ver con el concepto mismo de fondo concursal, existen  
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otros de carácter gerencial, cuyo diseño, establecimiento y operación  
desde el comienzo de las operaciones han demostrado ser críticos en  
el éxito de los fondos. Entre éstos son de importancia la construcción  
de una línea base para medir los avances e impactos del fondo, los  
sistemas  de  información  gerencial (comprendidos  en  ellos  los  de 
monitoreo, evaluación y seguimiento) y la publicación de un manual 
operativo que se distribuya   ampliamente   entre   los   actores pertinentes.  
 
Es de señalar aquí que, en sí mismo, el documento de proyecto es un 
instrumento de concertación y compromiso de diferentes sectores. En el 
mismo se trata de definir cómo van a ocurrir las articulaciones, por ejemplo, 
entre los actores productivos y diferentes organizaciones y programas 
regionales y locales, públicos y privadas.  
 
3.9 FACTORES CLAVE EN LA OPERACIÓN DE CONVOCATORIAS  
 
Entre los factores que han demostrado contribuir a la efectividad de la   
operación   de   fondos   concursales   están:    
 
a)  Convocatorias transparentes, públicas y abiertas, orientadas desde 
la demanda, 
b) Libre   concurrencia   de   proponentes,    
c) Evaluación   por   paneles interdisciplinarios de expertos en todos 
los momentos del ciclo de los proyectos desde la de viabilidad y 
priorización (evaluación ex ante), la de monitoreo y ajuste 
(seguimiento durante la ejecución de las obras  y  operación  de  la  
infraestructura  en  función  de  los  planes productivos)  así  como  
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las  evaluaciones  de  resultados,  impactos  y externalidades (ex 
post); y  
e) operación de la convocatoria por una Unidad Ejecutora de 
dedicación exclusiva.  
 
En  una  Unidad  Ejecutora  con  capacidad  de  operación  eficaz  se 
requieren  aportes  técnicos  complementarios  de  profesionales  de 
diversas disciplinas. Las más obvias se refieren a la naturaleza misma de las 
iniciativas a apoyar a través del Fondo.  
 
A manera solamente ilustrativa, en cuanto a los planes productivos en  el  
desarrollo  del  sector  agropecuario  usualmente  se  trata  de ingenieros  
agrónomos,  ingenieros  agrícolas,  médicos  veterinarios, zootecnistas, 
ingenieros forestales, economistas, biólogos entre otros campos del saber.  
 
En  materia  de  adecuación  de  tierras,  son  relevantes  numerosos 
profesionales,   tales   como   climatólogos,   hidrólogos,   edafólogos, 
geotecnistas,  geomorfólogos,  hidrogeólogos,  ingenieros  hidráulicos, 
ingenieros   civiles,   ingenieros   agrícolas,   topógrafos,   ingenieros 
ambientales, ingenieros eléctricos, entre otros.  
 
Menos visibles pero también determinantes de la eficacia, son los  
profesionales   que   tienen   que   ver   con   el   manejo   de   recursos  
financieros  en  un  marco  jurídico  determinado: estas  son  también  
acciones   de   cooperación   técnica   con   aportes   significativos   de  
profesionales como administradores, abogados, analistas financieros,  
contadores y especialistas en manejo y protección documental.  
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La   evaluación   se   entiende   como   un   conjunto   de   procesos   de  
aprendizaje en los cuales se forman juicios sobre la viabilidad de las  
propuestas contenidas en un documento de proyecto (evaluación ex  
ante), se detectan desviaciones del proyecto con respecto a su diseño  
(monitoreo),  se  introducen  modificaciones  al  diseño  en  busca  de  
mejorar la probabilidad de logro de su finalidad (seguimiento), se  
verifica  el  logro  de  los  resultados  y/o  productos  esperados  del  
proyecto y se determinan las evidencias de sus impactos.  
 
Para   realizar   estos   tipos   de   evaluación,   se   deberá   establecer 
previamente un referente fundamental denominado Línea base, el cual  
describe  de  forma  cualitativa  o  cuantitativa  el  estado  de  la situación al 
comienzo del proyecto.  
 
Para   efectos   de   evaluaciones,   a   lo   largo   del   tiempo   éstas  
proporcionan indicadores contra los cuales comparar los resultados de  
un  proyecto.  Así  se  tienen  tres  grandes  tipos  de  evaluación  de  
proyectos:  
 
 Evaluación  ex  ante  en  ella  se  determina  la  viabilidad  del  
proyecto.  Se  refiere  a  un  proceso  de  calificación  resultado  del  
análisis efectuado a partir de la información de alternativas de  
proyectos. Es importante definir las reglas del juego (términos de  
referencia)  y  los  actores (quiénes  califican  y  quiénes  toman          
decisiones con base en esas calificaciones).  
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 Evaluación en marcha, con dos subtipos:  
 
o Monitoreo, el cual busca verificar desviaciones con respecto al 
diseño del proyecto.  
o Seguimiento, en el cual se realizan modificaciones y ajustes al 
diseño para mejorar la probabilidad de éxito en el logro de la 
finalidad.  
 
 Evaluación ex post, con dos subtipos:  
 
o Evaluación de resultados y productos, en la que se determina el 
cumplimiento  de  la  finalidad  para  su  aceptación  
institucional, liquidación y cierre del proyecto.  
 
o Evaluación de impactos, en la que se estudian las 
consecuencias de  los  resultados  y  productos  en  términos  
de  la  finalidad  del  proyecto.   En   la   evaluación   de   
impacto   también   se   exploran  externalidades positivas o 
negativas del proyecto y, a su vez, en  las  externalidades  se  
identifican  consecuencias  no  buscadas  ni  anticipadas en el 
escenario micro y más allá de los límites del  proyecto.  Estas  
últimas  están  relacionadas  con  conceptos  más  amplios, 
tales como los denominados efectos de desborde o spill over.  
 
En los procesos de evaluación se tienen en cuenta algunos criterios y  
énfasis   institucionales   como   la   pertinencia,   la   cobertura   y   la  
efectividad (eficacia y eficiencia) de los proyectos. Las evaluaciones  
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se pueden elaborar por expertos externos o por el personal vinculado  
con  el  proyecto  y  se  pueden  desarrollar  en  forma  individual  o  
colegiada interdisciplinaria. Estas características están relacionadas  
con los ideales de objetividad y transparencia que se busca en los  
procesos de evaluación.  
 
A pesar de tratarse de juicios, se espera que las evaluaciones se  
hagan con tanta objetividad como sea posible; para esto, se necesita  
que las evaluaciones estén basadas en hechos, cuya observación y  
verificación se presente en forma de datos.  
 
Un aspecto crítico en los procesos de evaluación consiste en que la 
formación de juicios está enraizada en los valores de los individuos y en las 
particulares formas de  interpretación  de  cada  persona.  Esto  implica  que  
frente  a  un mismo hecho objetivo y documentado, distintas personas se 
pueden formar juicios (evaluaciones) diferentes.  
 
Por  ejemplo,  si  se  construye  una  nueva  carretera  en  una  zona  
frontera   agrícola,   ésta   es   un   hecho   objetivo,   concreto,   visible,  
verificable, medible y caracterizable. Al interpretar los hechos, puede  
ocurrir   que   algunas   personas   evalúen   dicha   carretera   como  
desastrosa (porque incrementa la colonización, fragmenta el hábitat  
de la fauna silvestre, aumenta la contaminación u otras valoraciones  
negativas), mientras que otros la evaluarán como excelente (porque  
permite llevar los productos a los mercados, porque ahora pasarán  
por  allí  buses  y  será  más  fácil  trasladarse  a  otros  sitios  u  otras  
consideraciones).  
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Un avance actual hacia la solución de estas dificultades consiste en aceptar 
que es menos subjetiva la validación realizada por consenso entre colegas 
competentes mediante la aplicación de reglas del juego basadas   en   
principios   de   transparencia   y   participación.   Estos enfoques hallaron 
sustento, especialmente, en los planteamientos del historiador de la ciencia 
Thomas Kuhn
28
 
 
El proceso subyacente en la validación por consenso es conocido con  
el nombre de intersubjetividad. En estas aproximaciones al problema  
de la subjetividad, los principios de transparencia y participación se  
hacen    operativos    a    través    de    evaluaciones    colegiadas  
interdisciplinarias   en   las   que   se   aplican   reglas   de   juego  
preestablecidas   y   compartidas   por   los   evaluadores,   al   adoptar  
términos de referencia determinados para la evaluación.  
 
Según distintos criterios, la evaluación se puede clasificar de diversos 
modos.   Metodológicamente,   la   evaluación   se   pude   clasificar   en 
cualitativa y cuantitativa y, temporalmente, se cataloga como ex ante en 
marcha y ex post. La  operación  que  conlleva  el  cumplimiento  de  la  
finalidad  con respecto   a   proyectos   se   conceptualiza   aquí   en   cuatro   
etapas  articuladas entre sí pero cada una con sus características 
específicas:  
 
                                      
28 Kuhn, T., 1980. La Estructura de las Revoluciones Científicas. Fondo de Cultura Económica. México, 
México D. 
~ 83 ~ 
 
 Etapa I: convocatoria. Comprende todas las actividades de pre 
inversión que   se   realizan   desde   la   planificación   de   la  
convocatoria hasta suscribir los acuerdos de financiamiento.  
 Etapa   II:   ejecución   de   la   inversión   en   infraestructura.  
Corresponde a la construcción y, o, rehabilitación de las obras, 
adquisición e instalación de los equipos  
 Etapa III: operación de la infraestructura  en función de los 
respectivos planes.  
 Etapa IV: evaluación de impactos y externalidades  
 
Para mayor claridad en Antes de seguir adelante, se requiere entender los 
roles (diferenciados y mutuamente complementarios) del Ministerio y del 
IICA; los cuales se presentan en el Anexo N°1 de este documento. 
 
3.10 CICLO DEL PROYECTO  
 
Los   proyectos,   entendidos   como   una   secuencia   de   actividades 
relacionadas entre sí destinadas a lograr un objetivo, en un tiempo 
determinado, y contando con un conjunto definido de recursos, desde su 
inicio tienen un proceso bastante bien determinado, generalmente llamado 
CICLO DEL PROYECTO,  
 
Independientemente del tema a que se refieran, a la duración del proceso y 
a los actores que intervienen en el mismo.  
 
El ciclo del proyecto puede estructurarse en 6 etapas que son:  
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1. La programación  
2. La identificación  
3. El diseño  
4. La financiación  
5. La ejecución  
6. La evaluación.  
 
3.10.1 PROGRAMACIÓN  
 
Es el comienzo del ciclo, aquí se definen los grandes objetivos que se 
pretenden alcanzar con el proyecto, se dan los grandes lineamientos, se 
define el espacio en el que se ha de re intervenir, se establecen los tiempos, 
en línea general.  
Se  definen  los  principales  actores  del  proceso,  principalmente  el 
ejecutor, los beneficiarios finales, y los actores institucionales.  
3.10.2 IDENTIFICACIÓN  
 
Se elabora la “pre factibilidad” enfocando entre otros los siguientes 
aspectos:  
 
• Pre factibilidad técnica  
• Pre factibilidad económica  
• Pre factibilidad legal  
• Pre factibilidad ambiental  
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En   esta   fase   se   definen   también   los   eventuales   estudios 
suplementarios que deben ejecutarse antes de pasar a la fase de 
“Factibilidad”.  
 
Se elaboran varias soluciones posibles para resolver la problemática 
planteada, determinando sus costos estimados.  
 
3.10.3 INSTRUCCIÓN 
 
Se  examinan  todos  los  aspectos  importantes  del  proyecto.  Ya  la 
definición de la solución es mucho más detallada y precisa. Se ajusta el 
Marco Lógico con la participación de los beneficiarios.  
 
La pertinencia de la idea de proyecto en cuanto a los problemas, y su 
factibilidad suelen ser cuestiones claves para estudiar y definir.  
 
Los costos de la intervención se definen con una precisión de más o menos 
el 20 %.  
3.10.4 FINANCIACIÓN  
 
El ejecutor del proyecto, o el beneficiario presentan su proyecto a una  
o   más   entidades  que   potencialmente   podrían   estar interesadas en el 
proyecto.  
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Unas ves que se logran el acuerdo, el financiador y el beneficiario del 
proyecto   firman   un   convenio   formal   que   estipula   los   arreglos 
financieros esenciales para la ejecución.  
 
 
3.10.5 EJECUCIÓN  
 
El ejecutor del proyecto utiliza los fondos puestos a disposición por el 
Financiador y los suyos propios para implementar en forma directa o a 
través de la contratación de empresas especializadas el proyecto. Esta fase 
suele implicar contratos de estudios, de asistencia técnica, de servicios o de 
suministros.  
 
Se monitorea el avance real del proyecto para que se pueda adaptar el 
proyecto a los cambios contextuales.  
 
3.10.6 EVALUACIÓN  
 
La evaluación consiste en el análisis de los resultados obtenidos a  
través de la implementación del proyecto. Utilizando los indicadores  
objetivamente medibles establecidos en el Marco Lógico se determina  
si los objetivos específicos y el objetivo general han sido alcanzados  
totalmente o parcialmente. Se determina la pertinencia, el impacto  
del proyecto, la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad del proyecto  
con la finalidad de hacer, si fueran necesarios los ajustes necesarios.  
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Las evaluaciones pueden ser:  
 
1. De medio término.  
2. Durante la ejecución del proyecto.  
3. Al final de la implementación del proyecto.  
4. Un   tiempo   después   de   que   el   proyecto   está   operando 
(“evaluaciones ExPost”)  
 
Deberán estas evaluaciones se podrán formular recomendaciones y 
conclusiones  para  integrar  en  la  planificación  y  la  ejecución  de 
proyectos comparables en el futuro.  
 
FIGURA 2 Ciclo de proyectos  
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Fuente: Boletín del IICA ―El CReA en Acción- Año 5, No. 1, Fascículo Técnico 
No. 32, Abril, 2001, Lima, Perú  
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4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
UN FONDO CONCURSAL PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 
A INICIATIVAS PRIVADAS 
 
4.1 PROYECTOS DE PEQUEÑA IRRIGACION DESARROLLADOS EN EL 
MARCO DE LOS FONDOS CONCURSALES 
 
A través de la aplicación sistemática de los fondos concursales, se 
desarrollaron tres convocatorias, con las cuales se lograron resultados 
sin antecedente alguno en Colombia, en cuanto a cobertura tanto en 
área intervenida 88975.85 hectáreas, como en población beneficiada 
26742 familias, en un espacio temporal menor de 3 años Realizando una 
asignación de recursos por mérito competitivo como línea de política de de $ 
229.838 millones de pesos como se puede apreciar detalladamente en el 
siguiente cuadro: 
 
CONVOCATORIA VALOR 
N° DE 
PROYECTOS 
% 
APOYO 
ÁREA 
BENEFICIADA 
(Hectáreas) 
FAMILIAS 
BENEFICIADAS 
2007 $        44.302.667.286,00 116 76% 15626.81 6756 
I - 2008 $        88.989.702.601,00 156 74% 34785.35 4572 
II - 2008 $        96.545.758.051,00 96 75% 38564 14414 
TOTAL $   229.838.127.938,00 368,00 75% 38564 25742 
Cuadro 1. Cobertura de las diferentes convocatorias. 
Fuente: El autor 
 
Con el fin de ser más precisos se muestra a continuación la distribución 
de los valores mencionados, tanto de área, beneficiarios y recursos, 
por cada uno de los Departamento que resultaron favorecidos una vez 
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surtidos los procesos descritos en el desarrollo de este documento y 
sus anexos, en cuanto a la metodología de asignación de los recursos 
públicos a iniciativas privadas, así las cosas, tenemos que:  
 
DEPARTAMENTO VALOR 
N° 
PROYECTOS 
ÁREA 
BENEFICIADA 
(Hectáreas) 
FAMILIAS 
BENEFICIADAS 
% 
APOYO 
Antioquia $       13.812.643.012,00 26 1.904 79 69% 
Atlántico $        4.868.023.465,00 7 3341 610 79% 
Bolívar $        2.929.564.051,00 2 456 54 80% 
Boyacá $       23.580.230.672,00 29 8.697 6.603 78% 
Casanare $           400.000.000,00 1 60 1 80% 
Cauca $        5.681.142.154,00 23 1.791 469 77% 
Cesar $       12.589.562.361,00 25 2.029 42 70% 
Córdoba $        6.006.568.223,00 13 969 49 75% 
Cundinamarca $        7.446.175.593,00 10 1.099 1.063 76% 
Huila $       13.719.257.105,00 17 5.481 916 76% 
La Guajira $        8.096.950.496,00 16 1.214 75 75% 
Magdalena $       25.675.762.318,00 48 4.564 169 78% 
Meta $        2.946.591.781,00 4 1.091 16 68% 
Nariño $       37.842.195.858,00 27 4.269 3.587 76% 
Norte de 
Santander 
$       19.715.669.745,00 28 2.719 1.735 77% 
Quindío $           145.327.187,00 1 44 22 79% 
Risaralda $           160.702.103,00 3 302 87 69% 
Santander $       10.584.315.809,00 15 1.460 672 73% 
Sucre $           531.199.832,00 2 80 31 72% 
Tolima $       13.643.439.603,00 21 24.060 8.380 74% 
Valle del Cauca $       19.462.806.569,00 50 11.052 889 71% 
TOTAL $   229.838.127.937,00 368,00 76.682,00 25.549,00 75% 
Cuadro 2.   Distribuciones por departamento con respecto a beneficiarios, 
hectáreas, número de proyectos, porcentajes de ejecución, valor total y 
porcentaje de apoyo promedio del MADR en los 368 proyectos.  
Fuente: El autor  
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Del cuadro anterior cabe destacar los siguientes elementos: 
 
a) El 26.6 % de los proyectos están ubicados en los departamentos del Valle 
del Cauca y Magdalena;  
b) El 38 % del valor total de inversión corresponde a Nariño, Magdalena y 
Boyacá;  
c) El 58.6 % de los beneficiarios están ubicados en Nariño, Tolima y Boyacá;  
d) El 57.1 % del área se encuentra en el Tolima, Nariño, Valle y Boyacá.  
 
De acuerdo con la información disponible en la base de datos de la Unidad 
Ejecutora, ajustada con la aportada al cierre de la operación del 31 de 
marzo de 2011, el cumplimiento de las metas muestra un estado 
avanzado, ya que el 98 % de los proyectos se encuentra terminado. 
 
Producto de la inversión se pudo constatar mediante las visitas realizadas y 
la información suministrada por el IICA – Colombia, que la infraestructura 
construida o rehabilitada está siendo utilizada en función del cumplimiento 
de su objetivo, Riego y, o Drenaje, en un 100% de los casos.   
 
Como resultado de una excelente operación de los mismos el 30% han  
lograron regar más del área inicialmente propuesta; No obstante el 3.8% 
aún no están usando la infraestructura en un 100%, por cuanto se 
manifiestan se requiere mayor capacitación en cuanto a la administración 
de las obras en un 2.5% y no se cuenta con un plan productivo en el 
1.3% restante.   
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Dado la importancia del agua como uno de los principales insumos para el 
desarrollo de la agricultura, una vez finalizadas las inversiones se pudo 
constatar a través de visitas e información del IICA – Colombia, que las 
áreas intervenidas, con la infraestructura propuesta en las unidades de 
proyecto, han ejecutado los planes productivos presentados en sus 
documentos de propuesta, contribuyendo a la economía nacional, la 
seguridad alimentaria y cumpliendo el objetivo de las convocatorias en 
cuanto a mejoramiento de la competitividad del sector rural:  
 
 
CULTIVO 
No. 
PROYECTOS 
PORCENTAJE 
PALMA 
AFRICANA 
79 28,70% 
GANADERIA 73 26,50% 
CAÑA 57 20,70% 
HORTALIZAS 56 20,40% 
FRUTALES 38 13,80% 
CACAO 29 10,50% 
BANANO 27 9,80% 
PLATANO 25 9,10% 
PAPA 21 7,60% 
CAFÉ 20 7,30% 
FRIJOL 19 6,90% 
ARROZ 18 6,50% 
MAIZ 17 6,20% 
ARVEJA 9 3% 
TABACO 5 1,80% 
ARRACACHA 3 1,10% 
CAUCHO 3 1,10% 
FLORES 3 1,10% 
YUCA 2 0,70% 
TRIGO 2 0,70% 
ALGODÓN 1 0,40% 
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Planes Productivos desarrollados 
SORGO 1 0,40% 
JATROPHA 1 0,40% 
Cuadro 3.   Situación de los planes productivos y uso de la infraestructura 
construida o rehabilitada, por Sistema Productivo. 
 
 
FIGURA 3 Planes productivos desarrollados por la inversión realizada 
Fuente: El Autor 
 
4.2  ANÁLISIS DOFA  
 
Teniendo en cuenta toda la información anteriormente presentada el  
análisis estratégico realizado sobre la ejecución de las convocatorias  
de  riego  y  drenaje  mediante  el  instrumento  de  Fondo  concursal,  
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muestra  que  a  pesar  de  haber  transcurrido  más  de 4  años  de  
operación,  aún  existen  deficiencias  en  el  proceso  de  conducir  los 
recursos desde las instituciones del Estado hacia los usuarios finales, 
para  materializar  una determinada  política. En general  los fondos 
competitivos,  han  tenido  una  buena  aceptación  en  los  ambientes 
donde se han desarrollado.  
 
4.2.1 DEBILIDADES29 
 
Los  Mercados  de  Servicios  y  la  Dificultad  para  Crear  Espacios  y 
Consolidar Empresas Nuevas y/o Pequeñas de Servicios  
 
 Las  empresas  proveedoras  de  servicios  técnicos  apoyan  de forma 
directa la ejecución de los proyectos, pero también lo hacen de forma 
indirecta, por medio de la venta de servicios a las  instituciones  a 
largo  de  la  ejecución.  Los  proveedores contratados o ejecutores de 
proyectos, que reciben recursos de los  administradores  de  los  
fondos,  son  las  empresas  que muestran mayores méritos.  
 
 En  Colombia  los  mercados  de  servicios  técnicos  no  están 
suficientemente  desarrollados.  Los  proyectos  se  adjudican  a aquellas 
empresas de mayor prestigio, que optan a los recursos con  propuestas  
de  calidad,  en  un  ambiente  de  información completa, que proponen 
                                      
29 Uno de los más avanzados documentos sobre las características que han mostrado en el  
ámbito mundial los programas de recursos competitivos aplicados a la investigación agrícola  
fueron desarrollados por Howard Elliott y Rubén Echeverría, Subdirector General de ISNAR el  
primero y Especialista Principal en Desarrollo Sustentable del BID el segundo. Sus trabajos  
constan en la bibliografía y los principales puntos señalados por ellos se han incorporado en  
este capítulo. 
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la obtención de productos relevantes para  los  usuarios  y  para  los  
que  diseñan  y  ejecutan  las políticas. Estas empresas tienen la 
capacidad con su equipo técnico de flexibilizar la generación de 
productos, basadas en un  adecuado  proceso  de  interpretación  del  
proyecto  y  sus modificaciones.    Esta    situación    limita    el 
desarrollo y consolidación de un mayor número de empresas de 
servicios.  
 
 La pre inversión que realizan las instituciones privadas para optar 
con una propuesta conducente a ganar un concurso o el trabajo previo 
que realizan algunos postulantes para demostrar su capacidad para 
optar por recursos del fondo, desestimula a los que quedan fuera de la 
selección. Una gran proporción de estos  postulantes  quedan  fuera  
porque  en  el  momento  de postular no han cumplido con los 
requisitos solicitados en las bases de concurso. A veces, por falta de 
información, otras por una reducida capacidad para formular la 
propuesta, o porque su aporte  complementario  al  fondo  es  bajo  
respecto  a  otros postulantes. Esto los deja fuera de concurso, con la 
propuesta  elaborada,  con  una  pre  inversión  realizada,  la  cual  no  
es retribuible, quedando fuera de la mayor parte de los concursos. Esto  
sucede especialmente  con  las  entidades  más  débiles, pequeñas y 
pobres, otorgando menor equidad a la distribución de recursos.  
 
 Las respuestas a problemas prioritarios que deben resolver las 
instituciones transferidoras de recursos y las iniciativas  que presentan   
las   entidades   que   concursan   por   recursos,   no muestran un 
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horizonte muy largo en el tiempo y muchas veces resuelven 
problemas coyunturales, dejando los de largo plazo sin solución.  
 
 La incertidumbre de largo plazo, puede afectar el desarrollo de los 
proyectos y en especial la confianza de las organizaciones ejecutoras 
hacia el organismo  que transfiere los recursos. Es el caso de los 
proyectos que tienen varios años de duración en países donde se 
trabaja con presupuestos anuales y la institución que firma los 
contratos con los privados, no puede comprometer recursos por más 
de un año calendario; aún si los  proyectos duran un año, pero este no 
coincide con los tiempos presupuestales,  puede provocar  problemas  
de  traspaso  de fondos para ejecución, entre años de presupuesto y 
operación.  
 
 La institución pública a cargo del traspaso de recursos financieros al 
sector privado no puede quedar con la misma estructura y 
funcionalidad con que venía realizando sus labores antes de la 
existencia del fondo. El cambio de visión, desde una entidad 
autosuficiente para llegar al productor, a una asociada con los privados 
para realizar una determinada función, lleva a un cambio operacional   
desde una entidad básicamente  operativa, a una entidad normativa y 
supervisora de la acción de terceros. Los fondos competitivos impulsan 
los cambios en su organización, para  abordar la nueva etapa de la 
institucionalidad pública.  
 
 Falta un Balance entre el Enfoque Tecnológico y el Empresarial. Esta 
situación ocurre especialmente por el mayor énfasis que se le  otorga 
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a los aspectos tecnológicos en un proyecto de innovación, 
minimizando  los aspectos de mercado y comercialización que 
posibilitarán la sostenibilidad futura del proyecto en su etapa 
empresarial.  
 
4.2.2 OPORTUNIDADES  
 
 Aumenta la efectividad de la inversión al dirigir los recursos por 
mérito a los proponentes más productivos (mejora la calidad y 
responsabilidad de la inversión). 
 
 Aumenta  la  eficiencia  de  la  inversión  al  reducir  costos  vía 
competencia  y  al  cofinanciar  proyectos,  evita  duplicación  de 
esfuerzo, por mayor información sobre ubicación de recursos; baja 
utilización de infraestructura proporcionando los recursos  operativos.  
 
 Promueve  la  identificación  y  el  consenso  sobre  prioridades 
nacionales en desarrollo económico agropecuario 
 
 Aumenta la flexibilidad para concentrarse en nuevos problemas 
prioritarios nacionales o regionales que aparecen. 
 
 Mayor  diversificación de  fondos  involucrando a científicos 
provenientes   de   otras   organizaciones   diferentes   de   las 
organizaciones tradicionales, promueve el "sistema" de fondos 
competitivos.  
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 El  proceso de revisiones de mérito proporciona retroalimentación de 
los especialistas a las propuestas  de y objetividad de los procesos 
competitivos.  
 
 Promueve un sistema de inversión nacional orientado hacia metas y 
hacia la demanda.  
 
 Fortalece las relaciones entre organizaciones de investigación y de 
extensión, la producción agrícola y las políticas agrícolas. 
 
 Fortalece las relaciones entre las organizaciones de investigación 
públicas y privadas nacionales, regionales e internacionales y 
promueve la difusión  
 
 Puede movilizar fondos adicionales. 
 
 Induce al cambio institucional en el sistema de la innovación nacional. 
 
4.2.3 FORTALEZAS 
 
 Los  beneficios  primarios  son  recibidos  por  el  organismo  del 
Estado responsable del Fondo y transferidor de los recursos, porque 
logra una desconcentración de sus funciones (Ministerio o Secretaría de 
Agricultura, y/o Desarrollo Rural y/o Recursos Naturales), entrega las 
normas para que terceros cumplan con la función de generar 
resultados y productos que el organismo del Estado tiene entre sus 
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responsabilidades. Por razones de eficiencia operacional, transfiere 
esas responsabilidades a un tercero, delegando un programa a una 
entidad privada, que administra los recursos de un fondo. Por lo 
tanto, el conjunto de organismos del Estado recibe los beneficios si 
la  política pública cumple con la aplicación del fondo competitivo, y si 
los usuarios quedan conformes con los resultados alcanzados y la 
sociedad recibe con satisfacción los productos elaborados, ya que  son  
en  último  término,  los  que  aportan  los  recursos transferidos a los 
fondos, por la vía de los impuestos pagados. 
 
 Los ejecutores de los recursos se benefician del fondo porque con los 
recursos  recibidos   realizan   actividades   que   tenían presupuestadas 
para obtener determinados productos, que sin esa contribución 
estatal les habría sido difícil de conseguir. Los ejecutores pueden ser 
empresas u Organizaciones privadas de servicios, fundaciones, 
ONGs, institutos o centros de investigación,  o  bien,  los  usuarios  
finales  con  capacidad  y organización para asumir la ejecución de sus 
propios proyectos (productores  agropecuarios individuales  u 
organizados, agroindustriales o exportadores de productos agrícolas, 
otros).  
 
 Los bancos donde se depositan los recursos y que actúan como 
fideicomisario y   otras   veces   como  cuenta   corriente   de   la 
institución que maneja el fondo, se benefician por la comisión cobrada   
por   la   administración   de los   recursos.   En   casos especiales, 
puede disminuir su riesgo de préstamo al tener por parte del organismo 
del Estado o del organismo administrador, algún instrumento que 
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proporcione un seguro sobre el crédito, tales   como   bonificación   al   
seguro   de   crédito,   líneas   de intermediación financiera, o la 
facilitación del propio seguro al crédito.  
 
 Las entidades que proporcionan servicios técnicos en el proceso de 
ejecución del fondo, como los servicios de asistencia técnica, 
extensión, transferencia de tecnología, capacitación, se benefician 
porque aumentan su cobertura gracias a la nueva demanda de las 
instituciones que forman parte de este instrumento. También se genera 
una demanda de ciertas especialidades que entregan los proyectos 
cofinanciados por el fondo y de la promoción de sus resultados o 
productos, que pueden ser usados por otros proyectos, si se 
comprueba la eficiencia de sus resultados. Entre  las  instituciones u 
organismos técnicos se incluyen: consultores independientes, 
empresas u organismos privados de servicios técnicos, ONGs, 
institutos o centros de investigación, entre otras entidades.  
 
 Los usuarios finales de los recursos de un fondo  que  son productores 
agropecuarios individuales u organizados, agroindustriales o 
exportadores de productos  agrícolas,  se benefician  directamente  de  
los  resultados  o  productos  que obtienen  de  la  ejecución  de  sus  
proyectos,  ya  sea,  solos, asociados  o  con  asesoría  de  empresas  u 
organizaciones  de servicios.  Los  usuarios  intermedios,  que  son  las 
entidades ejecutoras  de proyectos (empresas u organizaciones 
privadas de   servicios,   fundaciones, ONGs,   institutos   o   centros   de 
investigación) que ejecutan proyectos, solos o asociados, cuyos 
resultados o productos obtenidos del proyecto prioritariamente son para 
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uso y beneficio de terceros (caso de los resultados de un proyecto de 
innovación de un Centro de Investigación), se  benefician de la 
experiencia y prestigio adquirido (si es exitoso el  resultado  de  su 
trabajo)  y  los  ingresos  por  los  servicios prestados.  
 
4.2.4 AMENAZAS 
 
 En Colombia, los mercados de servicios técnicos para ejecutar  recursos 
provenientes de fondos competitivos,  no son dinámicos,  
transparentes  y en  plena  competencia,  lo  cual implica que frente a 
los concursos, opten a los recursos casi siempre las mismas 
instituciones, en alianza con las mismas organizaciones.   Lo   que   
conduce   a   una   concentración   de recursos entregados a las 
instituciones más relevantes; pocos  incentivos   a la   organización   y   
participación   de   nuevas instituciones; una escasa dinámica en el 
mercado de servicios;  en  las  licitaciones  o  llamados  a concurso  
las  instituciones seleccionadoras tienen preconcebidos a los 
ganadores de las  propuestas   y   pueden,   incluso,   llegar   a   
alianzas  poco  transparentes. 
 
 Como para competir por los recursos de un fondo, se requiere mostrar 
la mayor eficiencia para obtener una buena ubicación del proyecto en 
el puntaje para la selección, muchas empresas e instituciones de 
servicio, presentan   propuestas que subutilizan la infraestructura o 
sus recursos humanos. Con ello también reducen su capacidad de 
crecer como institución de servicio, a pesar de que pueden obtener 
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los recursos para ejecutar el proyecto o para la actividad a que 
optaron.  
 Asumiendo que la demanda por servicios ha sido estimada 
satisfactoriamente por las organizaciones encargadas de preparar la 
solicitud de recursos a las instituciones del Estado, puede identificarse 
incompatibilidad entre la demanda detectada y los objetivos 
institucionales del administrador del fondo, provocando desvíos en la 
aplicación de los instrumentos.  
 
 Puede ocurrir en los organismos de la administración pública, que una 
determinada medida de traspaso de funciones hacia un organismo 
privado, sea interpretada por sus funcionarios como una amenaza de 
pérdida de fuente de trabajo. Esta razón hace  que el traspaso de la 
función hacia el organismo ejecutor, se haga con restricciones y con 
ello se impide que la ejecución se realice con la eficiencia con que fue 
diseñado el instrumento. 
 
 Cuando la institución transferidora pretende que se ejecute una 
determinada acción para atacar un problema coyuntural de su 
operación institucional y concentra en ella la prioridad temática en  los  
llamados  a  concurso,  satisface  su  necesidad  para  la   solución de 
un tema, pero desvía la orientación de los objetivos de la política, que 
sirve de marco al fondo. 
 
 Muchos profesionales del sector público pasan a ser consultores de las 
empresas de servicio, sin que se pueda realizar alguna  objeción por 
convertirse  en  juez  y  parte  de  los  proyectos presentados, por ser 
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asesor en los proyectos y supervisor de éstos a la vez. Este tema ha 
sido incorporado en algunas de las  bases de postulación a los 
recursos de los fondos. Sin embargo, sigue siendo un problema aditivo 
con las bajas remuneraciones en el sector público, en que sus 
profesionales han encontrado  una forma de complementar sus 
ingresos mediante esta vía.  
 
 El mecanismo de participación del recurso humano, incorpora el 
riesgo de salida de los funcionarios en forma individual de la 
institución,  dejando  un vacío  no  fácil  de  solucionar  para  la 
institución  pública.  Este  tema tiene alta  relevancia  en  los 
organismos  de  investigación y transferencia que conducen fondos de 
tipo  competitivo,  como  ejemplo,  el  caso  de un organismo de 
investigación donde los especialistas en un rubro acceden juntos   a   la 
jubilación   y   el   organismo   tiene que comenzar con la formación de 
nuevos especialistas en el rubro, en una experiencia que ha costado 
más de treinta años de inversión al Estado.  
 
 Los fondos competitivos pueden impulsar una situación de falta de 
equidad, tanto  entre  instituciones  postulantes,  posibles ejecutoras 
de iniciativas orientadas por el fondo, como entre los usuarios. En el 
caso  de los postulantes, la inequidad se da porque a medida que los 
recursos se van haciendo más escasos en el tiempo, los postulantes 
seleccionados son los que más conocen sobre los requisitos para 
acceder a los recursos del fondo  quedan  de  lado  aquellas 
instituciones  con  menores   recursos y más pequeñas. Por el lado 
de los posibles usuarios, para aquellos que no tienen voz las opciones 
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de futuro son más reducidas; difícilmente llegarán con sus 
demandas hasta los que deciden por una política de fomento o de 
apoyo social, tampoco encuentran eco en las instituciones privadas 
para que se ocupen de sus problemas, por lo que estos temas 
deberían ser vistos por instituciones especializadas del Estado sobre 
esas materias, como las que llevan adelante estrategias de fomento 
rural o de apoyo social. 
 
4.3 POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Para las convocatorias realizadas y las cuales son objeto del presente 
análisis estratégico se tuvieron los siguientes resultados de acuerdo al tipo 
de beneficiario definido por FINAGRO30: 
 
Conv. Categoría Valor Hectáreas Familias 
2007 GRANDE $         16.033.689.526,00 2640,44 33 
2007 MEDIANO $           6.355.611.453,00 4098,1 109 
2007 PEQUEÑO $         21.845.235.069,00 8888,27 6614 
2008-1 GRANDE $         38.004.061.053,59 13796,61 100 
2008-1 MEDIANO $           7.897.032.269,99 10954,44 179 
2008-1 PEQUEÑO $         22.794.233.611,47 10.034 4293 
2008-2 GRANDE $           3.146.223.959,00 1795 15 
                                      
30 MANUAL DE SERVICIOS – FINAGRO: 
Pequeño Productor 
Es toda persona cuyos activos totales no superen $46’094.400 incluidos los del cónyuge, según balance 
comercial aceptado por el intermediario financiero y que por lo menos 75% de sus activos estén 
invertidos en el sector agropecuario o que no menos de las dos terceras partes de sus ingresos 
provengan de la actividad agropecuaria. 
Mediano Productor 
Es toda persona natural o jurídica no comprendida en las anteriores calificaciones y cuyos activos totales 
según balance comercial aceptado por el intermediario financiero sean inferiores o iguales a 10.000 
smlmv, es decir $4’080.000.000 
Gran productor 
Es toda persona natural o jurídica cuyos activos totales, según balance comercial aceptado por el 
intermediario financiero, sean superiores a 10.000 smlmv, es decir $4’080.000.000 
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Hectáreas Familias
Grande                     Mediano                   Pequeño 
                        Tipo de Beneficiario 
2008-2 MEDIANO $           6.461.936.858,00 2318 154 
2008-2 PEQUEÑO $         64.551.825.627,00 34451 15245 
GRANDE $         57.183.974.538,59 18.232 148 
MEDIANO $         20.714.580.580,99 17.371 442 
PEQUEÑO $       109.191.294.307,47 53.373 26.152 
TOTAL $   187.089.849.427,05 88.976 26.742 
Cuadro 4. Segmentación de la inversión por tipo de beneficiario 
Fuente: El Autor 
 
FIGURA 4 Resultados de hectáreas y familias por tipo de beneficiario en la 
convocatoria 2007. 
FUENTE: El Autor 
Con  lo  cual  es  evidente  la  tendencia  de  la  inversión  hacia  los 
pequeños   productores,   producto   de   la   parametrización   en   la 
segmentación de mercados y la línea política definida.  
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4.4. BENCHMARKING 
 
4.4.1 COMPARATIVO DE INTERVENCION 
 
El siguiente cuadro muestra un comparativo entre lo realizado en  
política de riego y drenaje en 70 años por diferentes instituciones,  
frente  a  los  exitosos  resultados  de  las  convocatorias  de  riego  y  
drenaje Operadas por el IICA Colombia entre los años 2007 a 2008. 
 
DEPARTAMENTO 
ÁREA INTERVENIDA CON RIEGO Y 
DRENAJE AÑOS 1936 AL 2006 
ÁREA INTERVENIDA RIEGO Y 
DRENAJE POR EL IICA-
PROGRAMA CON AÑOS 2007 
AL 2008 
ÁREA 
BENEFICIADA (Ha) 
FAMILIAS 
BENEFICIADAS 
ÁREA 
BENEFICIADA 
(Ha) 
FAMILIAS 
BENEFICIADAS 
Antioquia 3788 1615 1.904 79 
Atlántico 36.306 3.533 3.351 610 
Bolívar 20.315 2.413 456 54 
Boyacá 19.679 9.654 8.658 7.622 
Caldas 550 288 
  
Casanare 523 469 60 1 
Cauca 3.055 2.690 1.791 469 
Cesar 1.124 476 2.029 42 
Córdoba 58.323 1.319 969 49 
Cundinamarca 43.804 11.164 1.099 1.063 
Guajira 1.008 367 1.213 75 
Huila 12.172 1.910 5.480 916 
Magdalena 40.447 2.242 4.564 169 
Meta 816 363 1.091 16 
Nte. De 
Santander 
19.749 2.826 2.719 1.735 
Nariño 3.679 3.555 4.268 3.587 
Risaralda 644 344 302 87 
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Putumayo 9.313 3.821 
  
Santander 12.469 829 1.014 400 
Sucre 3.112 1.084 50 1 
Tolima 107.289 3.956 24.060 8.380 
Valle 47.096 25.330 11.052 889 
TOTAL 445.261 80.248 76.130 26.244 
Cuadro 5. Comparativo de Intervención 
Fuente: El autor 
 
 
FIGURA 5 Estado comparativo de hectáreas y beneficiarios de las 
inversiones públicas en iniciativas privadas por año 
Fuente: El autor 
 
Con lo cual podemos observar la evidente diferencia en la eficiencia y 
eficacia de la asignación de recursos por el sistema de fondos competitivos 
pues entre los años 2007 a 2009, la intervención de las convocatorias de 
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riego y drenaje operadas por el IICA, lograron rendimientos promedio  de  
25.377 ha/año  y  8.748  familias  beneficiadas/año, frente  a  la  gestión  
adelantada  entre 1936  al  2006  que  arroja resultados   promedio   de 
6.360   ha/año   y 1.146 familias beneficiadas/año.  
 
4.4.2 COMPARATIVO DE OPERACIÓN 
 
Así las cosas en el siguiente cuadro comparativo se pueden evidenciar  
claras   diferencias   que   presentan   los   fondos   competitivos   como  
ventaja   competitiva   para   la   asignación   de   recursos   públicos   a  
iniciativas privada, frente al sistema de asignación clásico por política  
pública directa.  
 
Se puede evidenciar los logros obtenidos durante un periodo de 70 años 
comparado con el obtenido con la ejecución de las convocatorias de Riego y 
Drenaje de PROGRAMA en 3 años. 
 
ETAPA INAT31 PROGRAMA32 
IDENTIFICACIÓN  
 
USUARIOS: Solicitud 
por escrito a la 
dirección del INAT, esta 
solicitud debe incluir 
entre otros el 
problema, que afecte la 
PROPONENTE: 
Identifica que posee 
recursos productivos y 
manifiesta las 
necesidades del recurso 
del agua para la 
                                      
31 INAT, Participación y responsabilidad de los organismos ejecutores y de los usuarios en las etapas de 
un proyecto de adecuación de tierras. Colección de estrategias para la organización y gestión colectiva de 
los distritos. Manuela Numero 3. 
32 Esta participación fue tomada a partir de los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública de 
Riego y drenaje y adaptada a las etapas ejecutadas anteriormente con el INAT. 
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producción, el interés 
de la comunidad y una 
breve descripción de las 
 
posibles fuentes de 
agua, área a irrigar y 
familias interesadas.  
 
ORGANISMO 
EJECUTOR Y 
USUARIOS: Realizar 
visitas de 
reconocimiento del área 
del proyecto y 
determinar las 
condiciones técnicas, 
económicas y sociales 
mínimas requeridas.  
  
 
producción.  
- Teniendo en cuenta 
que el sistema 
distributivo del agua es 
restrictivo, decide 
competir a través de un 
proyecto por los 
recursos del estado 
para construir un 
sistema de riego.  
 
PRE FACTIBILIDAD  
 
 
ORGANISMO 
EJECUTOR Y 
USUARIOS: contratar 
o ejecutar directamente 
el estudio, 
profundizando entre 
otros los siguientes 
 
PROPONENTE: Analiza 
su iniciativa y decide 
contratar los estudios 
para darle factibilidad a 
su proyecto.  
- Se motiva por los 
recursos que subsidia el 
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aspectos:  
- Delimitación del área.  
- Condiciones del suelo 
y vegetación.  
- Características 
climáticas  
- Tipo de cultivos y su 
rentabilidad y 
mercados.  
- Plan agropecuario de 
ingeniería, de 
organización, de 
manejo ambiental.  
- Evaluación del 
proyecto  
- Contratar o ejecutar 
directamente la 
interventoría del 
estudio.  
- Aplicar 
preliminarmente los 
criterios de elegibilidad.  
- Evaluación de 
alternativas de 
proyecto: Economía, 
análisis financiero, 
requerimientos 
Gobierno, para mejorar 
su productividad, por lo 
tanto analiza su costo 
de oportunidad de 
arriesgar sus propios 
recursos para participar 
en la Convocatoria.  
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financieros de proyecto. 
DIVULGACIÓN Y 
PROMOCIÓN  
 
ORGANISMO 
EJECUTOR Y 
USUARIOS:  
- Presentar el proyecto 
a la comunidad y 
obtener su compromiso 
con la formulación del 
mismo.  
- Firma de Acta de 
compromiso.  
- tramitar financiación 
de estudio  
- Tramitar documento 
de personería Jurídica.  
 
IICA: Abre la 
Convocatoria, y 
comienza la fase de 
acompañamiento a las 
iniciativas presentadas.  
- Publica los Términos 
de Referencia  
- Mantiene canales de 
comunicación con los 
proponentes que 
manifiestan estas 
iniciativas a través de 
los regionales, y 
personal del IICA.  
 
PROPONENTE: Conoce 
los Términos de 
referencia, periodos, 
plazos y requisitos 
necesarios para la 
participación.  
FACTIBILIDAD  
 
ORGANISMO 
EJECUTOR Y 
USUARIOS: Contratar 
o ejecutar directamente 
el estudio, 
- PROPONENTE: 
Contrata la firma 
consultora para que 
realizare las obras de 
construcción, ya que 
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profundizando los 
aspectos descritos en la 
etapa de pre factibilidad 
para determinar la 
viabilidad de adelantar 
los diseños, incluyendo 
las variables 
ambientales.  
- Participar, decidir, 
asumir compromisos  
- Tramitar financiación 
del estudio  
- Contratar o ejecutar 
directamente la 
interventoría del 
proyecto.  
- Presentar el proyecto 
a la comunidad y 
obtener su compromiso 
con el diseño del 
mismo.  
- Suministrar 
información.  
- Constituirse en 
Asociación de Usuarios. 
- Autorizar la 
contratación al 
conoce las reglas de 
juego.  
 
- IICA: Responde 
financieramente por los 
Gastos elegibles 
(Estudios y diseños, 
etc.) definidos en los 
Términos de Referencia 
al momento de 
desembolsos de los 
pagos, después de 
haber sido suscrito el 
acuerdo de 
financiamiento (Etapa 
posterior).  
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organismo ejecutor 
para desarrollar la 
siguiente etapa del 
proyecto, a través del 
Acta de Compromiso.  
 
USUARIOS: 
Comprometerse a 
pagar un porcentaje del 
Costo del estudio como 
parte de la cuota de 
recuperación de 
inversiones del 
proyecto, si este se 
ejecuta.  
- 
FONAT: Cofinanciar o 
financiar el costo del 
estudio si el proyecto 
se ejecuta.  
DISEÑO 
- CONSUAT: Aprobar 
la ejecución del diseño 
y uso de los recursos 
del FONAT a solicitud 
del organismo ejecutor. 
- ORGANISMO 
EJECUTOR Y 
- PROPONENTE: La 
firma consultora 
contratada por el 
proponente finaliza la 
formulación del 
proyecto. 
- Prepara los demás 
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USUARIOS: 
Determinar el 
porcentaje de 
recuperación de 
inversiones que debe 
reintegrar cada Distrito. 
- Realizar directamente 
o contratar los diseños 
con previa aprobación 
de los usuarios. 
- Actualizar la 
evaluación del proyecto 
con base en el diseño. 
- Aplicar el manual de 
normas técnicas. 
- Dar información 
Capacitación, asesoría y 
hacer los trámites 
legales necesarios. 
- Señalar las cuotas de 
recuperación de 
inversiones a cargo de 
cada beneficiario, 
teniendo en cuenta las 
directrices del 
CONSUAT. 
 
documentos jurídicos y 
técnicos necesarios 
para presentar a la 
Convocatoria según 
solicite los Términos de 
Referencia. 
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COMITÉ TÉCNICO DE 
ASOCIACION DE 
USUARIOS: Participar 
en la evaluación sobre 
los diseños y 
presupuestos de 
inversión. 
- USUARIOS: Suscribir 
Acta final de 
compromiso de 
ejecución del proyecto 
y pago de cuotas de 
recuperación. 
- FONAT: Cofinanciar 
el costo del diseño y 
hacer seguimiento de la 
ejecución del crédito. 
EVALUACIÓN  
 
 
- La evaluación del 
proyecto de adecuación 
de tierras aquí se 
encuentra implícita en 
la etapa anterior.  
 
 
PROPONENTES: 
Participar en la visita de 
la interventora.  
- Firmar el acuerdo de 
financiamiento para 
comenzar con la etapa 
de construcción.  
- IICA: Cierre de la 
Convocatoria pública.  
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- Proceso de filtro 
operativo para revisión 
de requisitos mínimos 
de los proyectos.  
- Evaluación de los 
proyectos.  
- Publicación de los 
Proyectos elegibles 
según su calificación.  
- Contratar la firma 
interventora.  
- Realizara una visita 
de verificación al 
terreno de cada uno de 
los proyectos elegibles, 
a la que concurrirá el 
interventor designado 
por el IICA.  
- Verificar las 
condiciones de los 
beneficiarios de los 
predios cuyo subsidio 
fue aprobado.  
 
- Elaborar el documento 
denominado informe de 
viabilidad del proyecto, 
~ 117 ~ 
 
que corresponderá a la 
primera  
 
visita de la 
interventoría.  
- Tramitar el acuerdo 
de financiamiento entre 
el proponente y el IICA.  
 
 
CONSTRUCCIÓN 
- CONSUAT: Aprobar 
la ejecución de las 
obras y el uso de los 
recursos del FONAT a 
solicitud del Organismo.  
- ORGANISMO 
EJECUTOR: Ejecutar la 
construcción de las 
obras.  
- Dar capacitación, 
Asistencia técnica, 
transferencia de 
tecnología, etc.  
- Contratar interventora 
para la construcción.  
- Aplicar el manual de 
normas técnicas para la 
IICA: - Pago del apoyo 
económico 
desembolsados en 3 
pagos según las metas 
físicas de la ejecución 
de las obras a través 
del informe de validez 
de la interventoría.  
- Realiza comité de 
modificaciones en caso 
que la ejecución del 
proyecto solicite una 
situación diferente a la 
planteada inicialmente 
que amerite la 
necesidad de de nuevos 
gastos.  
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construcción e 
interventoría.  
- Tramitar la 
financiación de la 
ejecución de obras.  
- COMITÉ TÉCNICO Y 
ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS: Participar 
en la evaluación y 
escogencia de 
propuestas para la 
construcción de obras.  
- ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS: Elegir el 
organismo ejecutor.  
- Velar por la correcta 
ejecución de las obras y 
recursos.  
- Participar activamente 
en la capacitación para 
asumir la 
administración del 
Distrito.  
 
- Cofinanciar el costo 
de las obras 
dependiendo de la 
 
- PROPONENTE: 
Presentara junto con la 
propuesta una 
descripción del equipo 
de trabajo que 
efectivamente ejecutara 
el proyecto (empresa, 
firma, grupo de 
profesionales, etc.) 
Según solicite los 
Términos de 
Referencia.  
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modalidad de 
construcción y hacer 
seguimiento de la 
ejecución del crédito.  
OPERACIÓN Y 
ENTREGA EN ADMON  
 
 
ORGANISMO 
EJECUTOR: Elaborar 
contrato de entrega y 
entregar el Distrito, por 
concertación de la 
Asociación de Usuarios.  
- Expedir reglamento 
de dirección manejo y 
aprovechamiento del 
Distrito.  
- Capacitar a las 
asociaciones de 
Usuarios para que 
suman la 
administración, 
operación, y 
conservación de las 
obras y divulgar el 
reglamento de 
administración del 
distrito.  
- Recuperar 
 
- PROPONENTE: Pago 
de gastos, derechos e 
impuestos que 
impliquen 
perfeccionamiento y 
legalización del acuerdo 
de financiamiento.  
- Administrar, operar y 
mantener el Distrito 
una vez terminado, o 
cuando entre en 
funcionamiento parte 
del proyecto.  
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directamente, o a 
través de la tesorería 
municipal o mediante 
contrato con las 
asociaciones de 
Usuarios la cartera o 
mediante contrato con 
una firma particular.  
- ASOCIACION DE 
USUARIOS: 
Administrar, operar y 
mantener el Distrito 
una vez terminado, o 
cuando entre en 
funcionamiento parte 
del proyecto.  
- Capacitarse y 
concretar planes de 
entrega y post-entrega.  
- Pagar las tarifas 
básicas y de 
aprovechamiento.  
- Pagar las cuotas parte 
de las inversiones 
realizadas en 
proporción a los 
beneficios.  
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- CONSUAT:  
 
Aprobar las tarifas 
básicas y de 
aprovechamiento 
ENTREGA EN 
PROPIEDAD 
 
 
- ORGANIISMO 
EJECUTOR: Entregar 
en propiedad a la 
asociación de Usuarios 
las obras y demás 
bienes al servicio del 
distrito. 
- USUARIOS: 
Concertar, recibir la 
propiedad de dichas 
obras y bienes, 
mediante escritura 
pública. 
 
IICA: La entrega está 
condicionada de 
acuerdo a la operación 
y el cumplimiento del 
acuerdo de 
financiamiento donde 
finalmente se liquida el 
proyecto. 
 
Cuadro 6. Comparativo de etapas de desarrollo 
Fuente. El autor 
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4.4.3 COMPARATIVO DE COSTOS DEL PROCESO DE LA 
POLÍTICA Y DE TRANSACCIÓN 
 
CÁLCULOS INAT.  
 
Todas las etapas del INAT descritas posteriormente provienen de los  
datos  ofrecidos  por  dicho  Instituto  encontrados  en  los  informes  
publicados   donde   fueron   traídos   a   precios   del 2007   en   pesos 
colombianos   para   su   análisis   comparativo   según   cifras   del   IPC 
tomadas del DANE.  
 
Identificación  y  pre  factibilidad  provienen  del  10% de los gastos totales 
en pre inversión, funcionamiento, costos complementarios y administración  
regional. En estas etapas no fue posible considerar el costo por hectárea del 
procesa que la interpretan, por lo tanto se sobre entiende que el costo es 
mayor al que se describe.  
 
En cambio factibilidad si presenta costo del proceso de la etapa $ 322.288 
más costo de transacción de $303.711 que corresponde al mismo 10%  de  
las  etapas  anteriores,  para 305.531  hectáreas beneficiadas entre 1995 
a 1998. El total de la etapa entonces es: $626.000  
 
El diseño presenta un costo mayor al de transacción anterior por  
$607.422 que corresponde al 20% de los gastos descritos en las  
etapas  anteriores  esto  se  debe  a  que  según  las  actividades  que  
contempla esta etapa, mayor es el personal que requiere y gastos; y  
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un costo del proceso por hectárea de $726.632. Para un total de  
$1.334.054.  
 
El costo de las obras en construcción que es la etapa en la que se 
desarrolla el objetivo de la política es de 11.407.260 por hectárea, como se 
dijo en un comienzo esto a valores del 2007.  
 
Respecto a la etapa de operación y entrega en administración su  
cálculo es bastante complejo y limitado por lo tanto como en las  
primeras etapas, esta debe como  mínimo contemplar  el costo de  
transacción que corresponde al 50% de los gastos de funcionamiento,  
pre inversión, servicios complementarios, y administración regional  
por $731.161. Además esta etapa clave en la ejecución de política,  
requiere el costo de la tarifa de agua que más o menos equivale al 4.5% 
del costo productivo33, así como el costo de mano de obra que  
varía según el proyecto y el costo de mantenimiento de canales.   
 
Para relacionar más o menos a cuanto equivalen estos costos, según el  
Banco agrario la tarifa del agua para el costo productivo del arroz es  
de $235.000 y el costo de mano de obra para riego es de $202.560  
sin  contar  el  costo  de  mantenimiento.    Así  se  podría  establecer  
aproximadamente que el costo total de esta etapa se contempla por  
$1.168.721.  
 
La entrega en propiedad es  una etapa que aún se  encuentra  en  
cuestionamiento y en trámite por varios Distritos, determinar este  
                                      
33 Carlos Garces Restrepo, Irrigation management devolution in Colombia. FAO, June-October 2001. 
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costo es muy relativo a los diferentes acuerdos concretados entre el  
Gobierno y los Usuarios de los Distritos. Por lo tanto solo un ejemplo  
del distrito RUT ejemplifica esta situación al momento de transferirle la 
administración del distrito, pues se llegó a un acuerdo por un subsidio 
de US$ 800.000 por costos de energía.  
 
CÁLCULOS PROGRAMA.  
 
Los Cálculos del PROGRAMA se tomaron de acuerdo al presupuesto de la  
Convocatoria 2007 que se encuentra en las bases de datos del IICA.  
Los gastos de acompañamiento técnico y operativo del IICA con los  
de administración  y operación se  contemplan en las 5 etapas de  
desarrollo  de  la  Convocatoria  que  son  Divulgación,  Factibilidad,  
diseño,  evaluación  y  construcción,  que  equivalen    a $31.262  por hectárea 
beneficiada.  
 
Las etapas de identificación y pre factibilidad son reconocidas por parte de 
cada  proponente el cual realiza su análisis de la necesidad del recurso de 
agua y sus relativos estudios de proyección.  
Divulgación  y  promoción  es  un  nuevo  costo  de  transacción  que incluye 
esta etapa pues el marco de Convocatoria Publica lo hace pertinente para 
la divulgación del  programa incluyendo las reglas para participar en él. En 
esta Convocatoria el presupuesto estipulado fue de $3.605.245.433 con 
16.215 hectáreas beneficiadas.  
 
Así como las dos primeras etapas, la factibilidad también la asume el  
proponente en sus estudios y formulación de su proyecto: por lo tanto  
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aquí solo se asume el costo de operación del IICA del cual se habló al  
principio.  
 
Los diseños de los proyectos según términos de referencias los cubre el 
apoyo solicitado hasta un 10% del valor total del proyecto. De aquí que su 
valor corresponda a $326.448.  
 
La evaluación es otro costo de transacción clave de esta Convocatoria en 
donde los proyectos son elegidos para la asignación de recursos de acuerdo a 
la evaluación por parte de profesionales externos quienes según su criterio 
califican los proyectos. A esta etapa entonces se le asigna un costo de 
83.818 por hectárea.  
 
Pasando a la construcción, el apoyo que se asignó a los proyectos fue  
de  $2.321.921  por  hectárea.  Aquí  es  importante  señalar  que  este  
costo es mayor y es asumido por el proponente alrededor del 30% que  
aporta como contrapartida. Aquí también esta etapa la compone el  
costo del contrato de interventoría quien mantiene control directo  
de la ejecución de las obras donde  por hectárea equivale a $224.360.  
Hasta aquí responde el Estado con sus recursos, luego de construida la  
obra   y   desembolsado   todos   sus   pagos,   el   mantenimiento   y   la  
administración  continua  por  parte  del  proponente.  Según  un  dato  
obtenido de la Convocatoria del proyecto “Construcción de sistema de  
riego por gravedad de la finca La Rita, Palmira” este costo es de  
$1.148.907.  
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CONCEPTO VALOR TOTAL 
1. Convocatoria de Riego 33.505.030.481,00 
2. Evaluación e interventoría 
Convocatoria de Riego 
4.490.202.129,00 
2.1 Interventoría 3.638.000.000,00 
2.2 Evaluación 852.202.129,00 
3. Acompañamiento técnico y operativo 
del IICA 
2.165.728.259,00 
4. Evaluación de impacto del programa 2.111.740.861,00 
5. Divulgación del programa 3.605.245.433,00 
5.1 Divulgación del programa 3.506.169.508,00 
5.2 Viáticos y Gastos de Viaje 99.075.925,00 
6. Administración y operación del IICA 368.803.434,00 
7. Imprevistos 753.249.403,00 
7.1 Línea de atención y página Web 399.295.697,00 
7.2 Equipo Regional 353.953.706,00 
TOTAL 47.000.000.000,00 
  
N° HECTÁREAS: 16.215,40 
Cuadro 7.  
Fuente. El autor 
Para acercarnos a la realidad en cuanto a Costos de la Política, los 
resultados los podríamos interpretar así: 
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FIGURA 6 Competencias de Núcleo Comparativas 
FUENTE. El Autor 
Para la Identificación, no se encuentra el número de Hectáreas que se  
beneficiaron en esta etapa para la adecuación de tierras, pero según  
los datos Publicados por el INAT en 1997 se podría considerar que por  
lo menos $ 303.711 pesos (Precios a 2007 según IPC) se requirieron  
en   gasto   por   Ha   para   Funcionamiento,   pre   inversión,   servicios  
complementarios  y  administración  regional.  Dato  que  se  supera  
claramente respecto al nuevo marco de política por demanda, pues la  
Identificación contempla un mecanismo de análisis formal por parte  
del proponente acerca de la necesidad del recurso del agua para el proceso  
productivo.  Según  su  análisis,  decide  competir  por  los recursos del 
Estado a través de la Convocatoria.  
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Revisando la etapa de Pre factibilidad, al igual que la anterior etapa,  
no fue posible saber el número de Ha beneficiadas para tener una  
relación del Costo Unitario. Pero como mínimo se necesitara para  
llevarla a acabo 303.711/Ha (Precio a 2007) en  gastos   de funcionamiento,    
pre inversión, servicios complementarios y administración regional. Se 
deduce que este costo es superior pues no contempla en realidad el costo 
directo de llevarlo a cabo. Con la Convocatoria pública esta etapa 
corresponde aproximadamente a un 20% de la posterior etapa de 
Factibilidad, pues el proponente decide empezar con los trámites de 
contratación de la mejor opción de Firma que realice su Proyecto.  
 
La Divulgación y promoción, es una nueva etapa que contempla la 
Convocatoria Pública de Riego y Drenaje característica de este nuevo 
mecanismo que capta parte del presupuesto de Inversión para apoyo a los 
proyectos, pues en este esquema por demanda,  es necesario publicar la 
Convocatoria a nivel nacional y llegar a las zonas donde se contemplan 
iniciativas. Con el programa PROGRAMA encontramos que este costo sea de 
253.602 por hectárea.  
 
Los costos que presenta la etapa de Factibilidad, fueron traídos a valores 
de 2007 para poder hacerlo comparable, según las cifras que publica en INAT 
sobre las fuentes y usos de recursos de 1995 a 1998. Este  costo  también  es  
mucho  mayor  con  la  ejecución  del  INAT, puesto  que  en   la  
Convocatoria  lo   asume  el  proponente  en  la formulación y evaluación de 
su proyecto.  
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Evaluación es un costo directo que asume el programa PROGRAMA como 
elemento clave de gestionar su política para darle viabilidad y apoyar a los 
mejores proyectos presentados a la Convocatoria.  
 
Construir obras de adecuación de tierras para el beneficio del país es el 
primordial motivo para subsidiar a los participantes. Esta etapa establece 
notables diferencias en los costos contando con que según los  datos  
muchas  hectáreas  que  pretendía  adecuar  el  INAT  no lograron ser 
adecuadas. Y también teniendo en cuenta el cambio de tecnología que ha 
venido adoptando el país.  
 
La operación y mantenimiento es una etapa bastante cuestionable en  
la época del INAT, pues la idea era capacitar a sus usuarios para que  
ellos mismos administraran sus tierras adecuadas pero la falta de  
compromiso y los altos costos que requería este tipo de actividades  
así como los pagos de tarifas fijas propicio para que la etapa posterior  
de entrega de Distritos se convirtiera en un proceso que hoy en día  
no ha terminado y que se pronostica que dure varios años más, ya  
que los usuarios no quieren recibir el Distrito por los altos costos por  
los que deben responder. Con esta situación, el Gobierno se ha visto  
en la tarea de seguir negociando subsidios con los Usuarios para que  
acepten dicha entrega.  
 
En  resumen,  del  análisis  realizado  se  tiene  el  siguiente  cuadro 
comparativo de costos de transacción.  
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ETAPA INAT PROGRAMA 
IDENTIFICACION $          303.711,00 $                    - 
PREFACTIBILIDAD $          303.711,00 $                    - 
DIVULGACION Y 
PROMOCION 
$                      - $        253.602,00 
FACTIBILIDAD $          625.999,00 $         31.262,00 
DISEÑO $       1.334.054,00 $        326.448,00 
EVALUACION $                      - $         83.818,00 
CONSTRUCCION $     11.407.260,00 $     2.321.921,00 
OPERACIÓN Y 
ENTREGA EN ADMON 
$       1.168.721,00 $                    - 
ENTREGA EN 
PROPIEDAD 
$          800.000,00 $                    - 
TOTAL $  15.143.456,00 $  3.017.051,00 
 
Cuadro 8. Comparación de Costos de transacción y operación 
Fuente: El autor  
 
Con  lo  cual  se   puede  apreciar  una  considerable   diferencia  del 
80.076%, a   nivel   de   eficiencia   en   costos   de   transacción,  
permitiendo  a  las  entidades  públicas  una  mayor  eficacia  en  la  
asignación de recursos públicos a iniciativas privadas, puesto que de  
cada 100 pesos asignados 80.076 pesos, llegan de manera directa al  
beneficiario   definido   por   la   parametrización   y   observado   en   la  
segmentación de mercados analizada. Y se demuestra a claras luces  
que los fondos concursales responden a los objetivos propuestos en  
este documento.  
 
Un  éxito  puede  traer  nuevos  éxitos.  Si  se  logra  una  merecida  
reputación de calidad, equilibrio, equidad, relevancia y flexibilidad, y  
si   se   demuestra   lograr   los   impactos   deseados   en   efectividad,  
desarrollo   institucional   y   metas   fiscales,   los   fondos   concursales  
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podrán llegar a ser sostenibles más allá de los límites estrechos de  
programas a término fijo, como usualmente están formulados. 
5. CONCLUSIONES  
 
5.1 ELEMENTOS DESCATACABLES DE LOS FONDOS COMPETITIVOS 
EN EL DESARROLLO DE INVERSIONES PÚBLICAS A INICIATIVAS 
PRIVADAS, PARA PROYECTOS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN EN 
COLOMBIA 
  
  Las convocatorias públicas de riego y drenaje, desarrolladas bajo el 
marco del programa agro ingreso seguro y operadas por el IICA 
Colombia, en las vigencias 2007, 2008 y 2009, analizadas en este 
documento, y ejecutadas por medio del sistema de asignación de 
recursos públicos a iniciativas privadas a través de fondos 
concursales, cumplen con todos los elementos determinados por 
Guillermo Toro y Nelson Espinosa en su trabajo “Los fondos 
competitivos para la agricultura y el desarrollo rural”34, para 
constituirse como innovación institucional. Dichos elementos se 
enuncian a continuación: 
  
o Contribuyeron la creación de una sinergia entre grupos de 
diversa índole básica o especializada (según su rol), con un 
común interés de competir por los recursos disponibles, para la 
ejecución de sus actividades específicas en el proyecto como 
                                      
34 Toro, Guillermo; Espinoza C., Nelson; “Los Fondos Competitivos para la Agricultura y el Desarrollo rural”. 1era ed. - 
San José C. R.: RUTA; IICA,2003. 125 p.; 8 1/2 x 11 
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tal,  que llevaron a la ejecución de las obras; dichos grupos 
corresponden a los beneficiarios, consultores, diseñadores, 
ejecutores, veedores, interventores y evaluadores. 
o Promovieron una cultura de estructuración de proyectos de 
calidad, por la función competitiva de la unidad de evaluación, 
en el área estratégica de inversión definida por la línea de 
política que para este caso en particular correspondió a 
proyectos de pequeña irrigación 
o Estimularon la búsqueda de recursos y contribuyeron a la 
atracción de inversiones por su principio de sinergia, 
promoviendo el aprendizaje colectivo mientras redujeron 
considerablemente los costos de transacción. 
 
 Tal como se demostró en el presente documento, las convocatorias 
públicas de riego y drenaje, ejecutadas a través de fondos 
concursales como innovación institucional representaron una 
reducción en los costos de transacción del 80.076%, frente a los 
métodos tradicionales de asignación de recursos;   mediante 
acciones dirigidas a una nueva gestión pública, a la planificación, a el 
acompañamiento y al  traspaso de las responsabilidades técnicas a 
agentes especializados, logrando la descentralización de funciones y 
garantizando la participación activa de los actores interesados en 
competir por los recursos disponibles. 
 
 Tal como se probó en este trabajo final, en el comparativo entre el 
sistema de fondo concursal y las metodologías tradicionales de 
asignación de recursos públicos a proyectos de pequeña irrigación, 
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esta última, por su estructura de selección de proyectos por oferta 
requieren agotar una serie de etapas desde la pre factibilidad hasta la 
realización y la ejecución del proyecto que no logran separar la 
financiación de la evaluación en cada una de sus fases, mientras que 
los fondos competitivos por partir de la demanda,  tienen la ventaja 
innovadora de disponer de documentos de proyecto, ya realizados 
que incluyen la totalidad de los estudios requeridos realizados con 
diversas de fuentes de financiación tanto públicas como privadas,  y 
de aplicar separadamente protocolos de evaluación ex ante, para su 
posterior ejecución física de obra. 
 
 Considerando que las convocatorias públicas realizadas por el sistema 
concursal partieron de la demanda y no de la oferta como en los 
métodos tradicionales de asignación de recursos, se observó por 
participación directa un mejoramiento de competencias en la 
construcción de los proyectos: encontrando mayor calidad en los 
estudios realizados para participar en fondos competitivos, puesto que 
al ser una obligación la presentación de un documento de proyecto 
que incluyera toda la información administrativa, técnica, legal y 
financiera exigida en los términos de referencia, que sería verificado y 
evaluado por personal experto en cada área, y luego, solo aquellos 
que cumplieran tales parámetros serian calificados sobre variables de 
área, cobertura y número de beneficiarios, garantizó que los 
proyectos financiados fueran competitivamente superiores y que no 
presentaran cambios significativos ante lo aprobado. Por sus 
características, la iniciativa de los fondos competitivos puede 
contribuir en la selección de prioridades, la planificación estratégica y 
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la programación de las inversiones, como se pudo demostrar con los 
resultados del presente documento donde se observó la evidente 
diferencia de la asignación de recursos por el sistema de fondos 
competitivos pues entre los años 2007 a 2009, la intervención de las 
convocatorias de riego y drenaje operadas por el IICA, lograron 
rendimientos promedio  de  25.377 ha/año  y  8.748  familias  
beneficiadas/año, frente  a  la  gestión  adelantada  entre 1936  al  2006  
que  arroja resultados   promedio   de 6.360   ha/año   y 1.146 
familias beneficiadas/año.  
 
5.2 ASPECTOS PROBLEMATICOS DE LOS FONDOS COMPETITIVOS EN 
EL DESARROLLO DE INVERSIONES PÚBLICAS A INICIATIVAS 
PRIVADAS, PARA PROYECTOS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN EN 
COLOMBIA 
 
 
 Aunque la importancia de las convocatorias públicas de riego y 
drenaje realizadas como fondos concursales no se ponga en duda por 
los resultados evidenciados en este documento, se alerta sobre la 
necesidad de mejorar y modernizar los mecanismos de articulación 
con programas públicos y, o privados de desarrollo económico del 
sector para  aumentar su contribución a la solución del problema 
objetivo.  Para el caso que nos ocupa, en cuanto a proyectos de 
pequeña irrigación, por si sola la inversión en infraestructura de riego 
no contribuye al cumplimiento de los objetivos de la política pública 
en cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida, dado que la 
población beneficiada tiene dificultades que requieren de priorización 
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y atención, lo que conllevó a que no se haya logrado concatenar a las 
convocatorias realizadas y los proyectos ejecutados  con herramientas 
y programas como la asistencia técnica, las cadenas productivas y la 
empresarización campesina, entre otros para conseguir un mayor 
desarrollo económico y social de quienes accedieron a los recursos. 
 
 Las convocatorias públicas de riego y drenaje realizadas como fondos 
concursales requerían centrarse en la reducción de ineficiencias, 
imprecisiones y redundancias en los términos de referencia que se 
definan para la participación y competencia por los recursos, 
buscando claridad, exactitud y la explotación de economías de escala 
con la promoción de oportunidades y la reducción de incertidumbres 
propias del momento político que atraviese el escenario de 
implementación.  
 
 Los fondos concursales de asignación de recursos públicos a 
iniciativas privadas de pequeña irrigación en Colombia, requieren para 
su correcto funcionamiento, que se defina con detalle por parte de la 
institución responsable, los criterios, (metodológicos, formales y de 
priorización), los procedimientos y los instrumentos propios del 
mecanismo, así como del ciclo aplicable a los proyectos que se 
presenten. Dado que esta metodología por sus propios principios de 
transparencia, inclusión, sinergia, equilibrio y rigor técnico, es 
altamente sensible a cuestionamientos, auditorias, controles y 
veeduría en  general por todos aquellos que por las condiciones 
propias establecidas se sienten excluidos de poder participar. 
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 En función de los objetivos que se tracen como prioridad para la 
asignación de recursos y en aras de evitar la concentración de los 
mismos, como sucedió en la convocatoria II de 2008, donde el 56.8% 
de los recursos se concentró en grandes productores, se requiere para 
una detallada  parametrización de acuerdo con la priorización de 
necesidades establecida por el Ministerio de Agricultura, los siguientes 
aspectos: 
o Cobertura, elemento en el cual se determina la población 
objetivo, de las convocatorias de riego, es decir el tipo de 
individuo al cual se pretende beneficiar, sea un productor  
pequeño, mediano y, o grande . 
o Calidad, teniendo en cuenta que a mayor rigurosidad técnica 
establecida en los términos de referencia, mayor será el nivel 
de exigencia sobre las unidades de proyecto y esto permitirá 
cofinanciar los proyectos que tengan mayor calidad de acuerdo 
a las exigencias, teniendo en cuenta que esto implica mayores 
costos de preinversión, que para las convocatorias públicas son 
recursos no reembolsables y que limitan la participación 
Pertinencia, en el entendido de atender con la herramienta una 
necesidad manifiesta de los agricultores colombianos y que 
limita la producción agropecuaria como lo es el recurso hídrico.  
 
 Los costos de pre inversión son un factor limitante de 
participación, pues es asumida y realizada por organizaciones 
privadas que a través de una propuesta demuestran su capacidad 
para optar por recursos del fondo, lo que desestimula a los que 
quedan fuera de la selección. Una gran proporción de estos 
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postulantes no logra obtener los recurso porque en el momento de 
postular no han cumplido con los requisitos solicitados en los 
términos de referencia de las convocatorias. Unas veces por falta 
de información; otras, por una reducida capacidad para formular la 
propuesta, dado el rigor técnico de la misma o porque su aporte 
complementario al fondo es bajo respecto a otros postulantes. Esto 
los elimina del concurso, aún con un proyecto elaborado, con una 
pre inversión efectuada y no retribuible. Esto sucede 
especialmente con las entidades más débiles, pequeñas y pobres, 
otorgando menor equidad a la distribución de recursos. Sin 
embargo, las convocatorias públicas realizadas, por fondos 
concursales, en su carácter innovador, le detalla al participante las 
razones y argumentos, por los cuales su proyecto no fue 
financiado y le garantiza acompañamiento para mejorar su 
propuesta y así postularse nuevamente a participar por los 
recursos.  
 
 El mercado de servicios técnicos, no es dinámico, transparente y 
competitivo  para ejecutar recursos provenientes de fondos 
competitivos, , lo cual implica que frente a las convocatorias 
realizadas opten a los recursos casi siempre las mismas 
instituciones, en alianza con las mismas organizaciones. Esto 
conduce a: una concentración de recursos entregados a las 
instituciones más relevantes; pocos incentivos a la organización y 
participación de nuevas instituciones; una escasa dinámica en el 
mercado de servicios; en las licitaciones o llamados a concurso las 
instituciones seleccionadoras tienen preconcebidos a los ganadores 
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de las propuestas y pueden, incluso, llegar a alianzas poco 
transparentes. 
 
 Las respuestas a problemas prioritarios que deben resolver las 
instituciones transferidoras de recursos y las iniciativas que 
presentan las entidades que concursan por recursos, no muestran 
un horizonte muy largo en el tiempo y muchas veces resuelven 
problemas coyunturales, dejando los de largo plazo sin solución. 
 
 La incertidumbre de largo plazo, puede afectar el desarrollo de los 
proyectos y en especial la confianza de las organizaciones ejecutoras 
hacia el organismo que transfiere los recursos. Es el caso de los 
proyectos que tienen varios años  donde se trabaja con presupuestos 
anuales y la institución que firma los contratos con los privados, no 
puede comprometer recursos por más de un año; aún si los proyectos 
duran un año, pero este no coincide con los tiempos presupuestales, 
puede provocar problemas de traspaso de fondos para ejecución, 
entre años de presupuesto y operación. 
 
 En el desarrollo de las convocatorias realizadas, fue necesaria la 
modificación y mejoramiento continuo de los términos de referencia 
para la participación en los fondos, haciendo participes de su 
construcción a todos los interesados, no obstante no fue posible la 
completa concordancia de objetivos entre instituciones, 
organizaciones y empresas, por los intereses particulares de cada uno 
en su rol particular dentro de la convocatoria.  En él se encuentran 
involucrados:  
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o (i) El ministerio de agricultura y todos aquellos entes 
territoriales que diseñan la política y acuerdan el monto global 
de recursos públicos asignado para las convocatorias de riego y 
drenaje;  
o (ii) el sector privado que incluye aquellos organismos 
vinculados al fondo, instituciones especializadas en cooperación 
técnica que lo administran y lo ejecutan;  
o (iii) los beneficiarios de los proyectos de pequeña irrigación;  
o (iv) la sociedad como un todo que es la encargada de velar por 
que sus recursos se inviertan bien y de recibir como respuesta 
los productos o resultados. 
 
 
 Las convocatorias públicas de riego y drenaje a través de fondos 
competitivos, pueden generar falta de equidad, entre instituciones, 
ejecutores y usuarios. En el caso de los postulantes, la inequidad se 
da porque a medida que los recursos se van haciendo más escasos en 
el tiempo, los postulantes seleccionados son los que más conocen 
sobre los requisitos para acceder a los recursos del fondo y quedan de 
lado aquellas instituciones con menores recursos y más pequeñas. Por 
el lado de los posibles usuarios, para aquellos que no tienen voz, las 
opciones a futuro son más reducidas; difícilmente llegarán con sus 
demandas hasta los que deciden por una política de fomento o de 
apoyo social, tampoco encuentran eco en las instituciones privadas 
para que se ocupen de sus problemas, por lo que estos temas 
deberían ser vistos por instituciones especializadas del Estado sobre 
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esas materias, como las que llevan adelante estrategias de fomento 
rural o de apoyo social. 
 
6. RECOMENDACIONES  
 
 
1. Integrar los diferentes programas y herramientas gubernamentales en   
pro   del desarrollo agropecuario de las organizaciones  beneficiarias 
en las convocatorias de riego y drenaje del programa Agro, Ingreso 
Seguro. Teniendo en cuenta que el uso cultural que se  le  da  a  las  
tierras  cultivables  del  país,  ha llevado  a  tener menores  niveles  
productivos  al  no  contar  con  los  niveles  de asistencia técnica 
adecuada.  
 
2. Se debe promover y apoyar los procesos de formulación y diseño de   
proyectos en   las   regiones   siguiendo   los   ejemplos   de   los 
departamentos y municipios de Boyacá, Huila, Norte de Santander y 
Nariño principalmente. Para lo cual se deben asignar recursos 
compartidos y prestar una asesoría especial a las regiones más 
débiles.  
 
3. Las  Corporaciones  Autónomas  deberán  implementar  planes  de 
capacitación en cuanto a la conservación, uso y mantenimiento de las 
cuencas hidrográficas como base de la sostenibilidad para el uso 
eficiente del recurso hídrico en la producción agropecuaria.  
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4. Las  Corporaciones  Autónomas  deberán  implementar  planes  de  
capacitación en cuanto a la conservación, uso y mantenimiento de las 
cuencas hidrográficas como base de la sostenibilidad para el uso 
eficiente del recurso hídrico en la producción agropecuaria.  
 
5. Definir la población objetivo de cada uno de los componentes del 
programa Agro, Ingreso Seguro, de manera tal que se asignen los 
apoyos económicos al grupo social determinado.  
 
6. Estudiar la vocación agrícola de las comunidades y el uso óptimo de  
las  tierras  para  la  formulación  y  fortalecimiento  de  proyectos 
productivos que brinden condiciones socio-económicas sostenibles y 
tiendan a la empresarización del sector agropecuario.  
7. Reglamentar   la   ley   de   Agro   Ingreso   Seguro   adoptando   las 
convocatorias como instrumento y dándoles mayor alcance a la 
parametrización.  
 
8. Institucionalizar en los términos de referencia el control de calidad, 
principalmente  en  la  evaluación.  Definir  en  estos  la  población 
objetivo en forma explícita considerando las variables de índole 
económica,  social,  ambiental  y  productiva y  enmarcada  en  una 
política nacional que la respalde.  
 
9. El   Ministerio   debe   promover   la   unificación   de   metodologías, 
criterios,   instrumentos   y   requisitos   entre   las   Corporaciones 
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Autónomas regionales para el otorgamiento de las concesiones de 
aguas y de ocupación de cauces, principalmente.  
 
10. Desarrollar  en  forma  independiente,  una  línea  específica  de 
cofinanciación de proyectos en las convocatorias para desarrollar 
distritos de riego o drenaje de mediana (500 a 5.000 ha) y gran 
irrigación (mayores a 5.000 ha) para atender las necesidades de los 
pequeños y medianos productores.  
 
11. Se propone incorporar la línea de crédito y la asistencia técnica para el 
desarrollo del plan productivo en forma automática, para los proyectos 
de distritos conformados por pequeños productores, que así lo 
demanden.  
 
12. Se recomienda que en el futuro, sí se va a continuar la línea de 
proyectos asociativos con subsidios especiales, sea definido un tope de  
área  a  beneficiar  por  usuario  en  forma  similar  al  tope  de 
financiación por hectárea.  
 
13. La  evidente  necesidad  del  campo  colombiano  en  cuanto  a 
adecuación de tierras se refiere, indica que la cooperación técnica del  
IICA  es  primordial  para  el  desarrollo  de  las  inversiones  en 
infraestructura de pequeña y mediana irrigación bajo el esquema de   
convocatoria   pública   de   carácter   competitivo   que   es   el 
mecanismo   que   garantiza   la   apropiación   social   y   el   manejo 
adecuado de los recursos.  
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14. Mantener e implementar las nuevas tecnologías de información 
acordes con los procesos involucrados en las convocatorias de riego y   
drenaje,   a   fin   de   agilizar   y   personalizar   aun   más   las 
comunicaciones entre los proponentes y el IICA.  
 
 
6. El Operador debe participar en el Comité Directivo del convenio, pero 
no en la aprobación del portafolio de proyectos, al cual podría ser 
invitado.  
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ANEXO 1 PORTAFOLIO DE SISTEMA 
 
En un fondo competitivo para la agricultura y el medio rural, participa una 
compleja red de organizaciones:  
 
1. Congreso Nacional  
 
El  Congreso  de  la  República  de  Colombia  es  la  legislatura  
bicameral  de  la  República  de  Colombia  conformado  por  el  
Senado y por la Cámara de Representantes. El Congreso tiene  
su sede en el Capitolio Nacional ubicado en la Plaza de Bolívar  
en la ciudad de Bogotá, capital de la República. 
 
El  Congreso  es  un  cuerpo  colegiado  conformado  por 102 senadores  y  
166 representantes, en el que cada uno tiene igualdad de poder y de 
responsabilidad. Tanto los senadores como los representantes son elegidos a 
través de una elección directa que se realiza cada 4 años, teniendo la 
posibilidad de ser reelegidos. La votación de los senadores corresponde a una  
circunscripción    nacional,    junto    con    dos    escaños    de circunscripción 
especial indígena. Por su parte, la votación de los representantes  corresponde    
a    una    circunscripción departamental,   salvo   en   Bogotá   en   donde   se   
da   una circunscripción distrital y escaños adicionales para comunidades  
indígenas,  afrocolombianas,  comunidades  colombianas  en  el  
exterior y minorías políticas. 
 
El artículo 114 de la Constitución  de  Colombia  de  1991 proclama al 
Congreso como el máximo órgano representativo del poder 
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legislativo. Según el artículo 114, le corresponde al Congreso de la 
República de Colombia reformar la Constitución, hacer las leyes y 
ejercer control político sobre el gobierno y la administración. 
Actualmente el "Observatorio Legislativo" de la Universidad  Nacional 
de  Colombia  y  el  programa  "Congreso Visible" de la Universidad de 
los Andes le hace seguimiento al Congreso de la República.  
 
2. Ministerio de Hacienda, Finanzas Públicas o Planificación  
 
Es el organismo del Estado que otorga los recursos al Ministerio  
responsable  del  fondo.  Hace  seguimiento  a  su  utilización  y  
proporciona  la  caja  para  realizar  los  traspasos  de  recursos  
desde la institución responsable del fondo hacia los usuarios  
ganadores  de  proyectos.  Esta  transferencia  de  recursos  se  
realiza   en   forma   directa   al   presupuesto   del   organismo  
encargado   de   la   transferencia   o   en   un   depósito   en   un  
determinado Banco mediante fideicomiso suscrito por medio de  
una Escritura Pública.  
 
3. Ministerio o Secretaría de Agricultura y/o Desarrollo Rural  
 
Es el organismo responsable ―dueño‖ del fondo, que prepara y  
aprueba  la  política  sectorial  con  el  consentimiento  de  las  
organizaciones   de   productores   y   solicita   al   organismo  
respectivo (Congreso  Nacional  y  Ministerio  de  Hacienda)  los recursos para 
el funcionamiento del fondo, que es adscrito a una de sus dependencias 
para su operación y transferencia a los usuarios del sector privado.  
~ 148 ~ 
 
 
 
El  Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural  -  MADR,  de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 2478 de 1999, tiene como 
objetivos primordiales la formulación y adopción de planes, programas y 
proyectos de desarrollo rural, a través del ejercicio de funciones tales como 
la creación de instrumentos, incentivos y estímulos para el financiamiento y 
la inversión en áreas de su competencia. En consonancia con lo anterior, 
de acuerdo con la Ley 1133 de 2007, que creó el  Programa, mediante el 
cual se  pretendía promover la productividad y competitividad, reducir  la 
desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar 
el reto de la internacionalización de la economía.  
 
El MADR abre las convocatorias y, para ello, elabora y publica,  de  manera 
directa  y  autónoma,  las  reglas  de  las  mismas (términos  de  referencia  
con  sus  adendas);  estos  términos  establecen los requisitos, condiciones y 
criterios de calificación  de los proyectos. Cada convocatoria tiene sus propios 
términos de referencia.  
 
4. Institución Pública o Privada que Administra el Fondo Competitivo  
 
Se  refiere  generalmente  a  una  institución  que  está  bajo  la  
rectoría del Ministerio respectivo (agricultura preferentemente)  
que recibe los recursos del fondo y los distribuye mediante sus  
normas,  procedimientos,  bases  técnicas  y  financieras  a  los  
usuarios. Esta institución, en su interior puede dar origen a una  
figura   que   administre   los   recursos   entregados   en   la  
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transferencia,   para   distribuirlo   mediante   un   mecanismo  
determinado   a   los   usuarios.   Como   alternativa,   puede  
seleccionar a una institución del sector privado que recibe la  
transferencia y administra los fondos, desligándose del manejo  
de   las   variables   sociales   que   acompañan   a   los   recursos  
humanos utilizados. La entidad privada cobra un porcentaje por  
gastos de administración de los recursos que son cargados a las entidades 
ejecutoras de los proyectos, según se señala en los  
contratos  administrativos  que  firmen  estas  entidades  con  la  
institución que transfiere los recursos y la dirección del fondo.  
 
Para el caso que nos ocupa el operador de las convocatorias fue  
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  
(IICA)   que   es   un   organismo   especializado   del   Sistema  
Interamericano, perteneciente a la Organización de los Estados  
Americanos (OEA). Sus fines son estimular, promover y apoyar  
los esfuerzos de sus Estados Miembros para lograr el desarrollo  
sostenible de la agricultura y el bienestar de las poblaciones  
rurales. El Instituto es una plataforma de cooperación. Para  
movilizar  recursos  entre  países  y  regiones,  con  el  fin  de  
promover  y  adaptar  iniciativas  de  cooperación  orientadas  a  
abordar las prioridades nacionales y regionales, facilitar el flujo  
de la información y mejorar la difusión de las mejores prácticas  
agrarias.  Fundado  hace 70  años,  en  el 2002  el  Instituto emprendió un 
proceso de modernización institucional. Tiene su  
sede  central  en  Costa  Rica,  Oficinas  en 34  países  de  las Américas, una 
oficina en Miami donde opera el Programa de Promoción del Comercio, los 
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Agro negocios y la Inocuidad de los Alimentos y una Oficina para Europa, 
ubicada en Madrid. En su   oficina   en   Washington,   D.C.,   funciona   la   
Dirección   de Relaciones con Socios Estratégicos.  
 
El  IICA,  por  encargo  del  MADR,  opera  las  convocatorias,  actividad que 
en las tres últimas convocatorias ha implicado, entre  otras  tareas,  la  de  
evaluación  y  calificación  de  los proyectos hasta hacer entrega al MADR de 
los portafolios de  proyectos  elegibles,  ordenados  de  mayor  a  menor  
puntaje.  Estos  portafolios  constituyen  información  para  la  toma  de  
decisiones. Con este propósito el IICA envía los portafolios al  MADR,   que   
contienen   los   proyectos   declarados   viables,  ordenados de mayor a menor 
puntaje.  
 
A continuación, el Comité Administrativo del Convenio MADR- IICA  aprueba  
los  resultados  de  la  evaluación  y  calificación  realizada por el IICA, toma 
la decisión sobre el monto de los  recursos a aplicar en la respectiva 
convocatoria (tomando en  cuenta  el  monto  de  los  recursos  financieros  
disponibles)  y  ordena al IICA la publicación de la relación completa de los  
proyectos a financiar. La composición del Comité Administrativo  depende 
del Convenio específico de que se trate; en el caso de  las Convocatorias I y 
II de 2008, que se realizaron en virtud del  Convenio MADR-IICA No. 
055/2008 y que incluían recursos del  presupuesto del INCODER, los 
miembros del    Comité Administrativo fueron el Viceministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural, el Director  de Desarrollo Rural del MADR, el Gerente 
General del INCODER y el Representante del IICA en Colombia.  
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En  el  caso  de  la  Convocatoria  de 2009,  que  se  realizó  en  desarrollo   
del   Convenio   MADR-IICA   No. 052/2009,   los  miembros del Comité 
Administrativo fueron el Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Director de Desarrollo Rural del MADR y el Representante del IICA en 
Colombia. 
 
5. La Institución Bancaria y/o Fiduciaria  
 
Un banco puede actuar como administrador de la cuenta del  
fondo o puede designarse como ente fiduciario, incorpora los  
recursos a su patrimonio en una cuenta especial de la cual se  
asignan   los   desembolsos   a   las   entidades   ejecutoras (o 
administradoras) de programas y proyectos según instrucciones de la 
dirección del fondo. El banco se encarga de establecer los  
registros contables específicos de la  cuenta  del fondo  o del  
fideicomiso y rinde mensualmente cuenta al administrador del  
fondo.   Para   los   recursos   provenientes   de   donaciones   o  
préstamos   externos (BIRF,   BID,   FIDA,   etc.),   que   puedan  incrementar 
los recursos del fondo, el banco lleva en cuentas separadas   estos   
ingresos,   según   la   fuente   de   origen   del financiamiento.  
 
Cuando es un fideicomiso, el banco cobra automáticamente un  
porcentaje por la administración de los recursos transferidos,  
descontándola de la cuenta del fondo al realizar la transferencia  
a la institución ejecutora o administradora de los proyectos. Por  
el manejo de cuentas con recursos reembolsables, el banco  
cobra al fondo un porcentaje sobre los saldos por cobrar al  
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fideicomiso respectivo. También cobra al usuario un porcentaje  
de interés por mora e incorpora al fideicomiso los aumentos de  
capital obtenidos por el porcentaje ganado por los recursos que  
se encuentren ociosos y  que han sido depositados en otros  
instrumentos  financieros.  Esta  recuperación  de  recursos  se  
realiza  legalmente  mediante  la  emisión  del  Reglamento  de  
Crédito  del  Fondo.  El  Banco  utiliza  el  año  calendario  como  
ejercicio contable a reportar.  
 
6. Usuarios del Fondo  
 
Por lo general hay dos categorías de usuarios de los fondos  
competitivos  para  la  agricultura  y  el  medio  rural: (i)  los usuarios   
finales   de   los   recursos   de   un   fondo   que   son  
productores    agropecuarios    individuales    u    organizados,  
agroindustriales  o  exportadores  de  productos  agrícolas,  que  
ejecutan  sus  proyectos  en  forma  directa  o  con  asesoría  de empresas u 
organizaciones de servicios, y cuyos resultados o  
productos obtenidos del proyecto normalmente son para su uso  
directo y beneficio. También actúan como supervisores de la  
sociedad civil o realizan el control o auditoría social, sobre los  
resultados o productos que han sido generados por los recursos  
entregados   por   el   Estado,   por   ejemplo,   a   un   usuario  
intermedio; (ii)   usuarios   intermedios,   son   las   entidades  
ejecutoras   de   proyectos   que   pueden   ser   empresas   u  
organizaciones   privadas   de   servicios,   fundaciones,   ONGs,  
institutos o centros de investigación, que ejecutan proyectos,  
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solos o asociados, cuyos resultados o productos obtenidos del  
proyecto prioritariamente son para uso y beneficio de terceros  
(caso de los resultados de un proyecto de innovación de un  
Centro de Investigación).  
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Figura 1. Ruta de Operaciones de las convocatorias  
Fuente: El autor 
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A) COMPROMISOS DEL IICA EN LAS DISTINTAS EVALUACIONES  
Como se señaló antes, la evaluación para la Convocatoria de 2007  
fue   contratada   con   la   empresa   Econometría.   El   IICA   en   esa  
evaluación tuvo a su cargo la instancia de Filtro Operativo (Fig.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Evaluación de la Convocatoria 2007.  
Fuente: El autor. 
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A partir de la primera convocatoria de 2008, el IICA asumió también el 
compromiso de realizar la evaluación de viabilidad, calificación y 
preparación   de   portafolios   de   proyectos   elegibles.   En   las   dos 
convocatorias de 2008 se siguió el proceso de cuatro instancias de 
evaluación que se muestra en la Fig. 3: Filtro operativo, Paneles de 
Evaluadores, Panel de expertos y Calificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Instancias de evaluación a cargo del IICA en la Convocatoria 
2008.  
Fuente: El autor. 
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En la convocatorias de 2009 se introdujo una instancia más con el fin  
de hacer una revisión jurídica en mayor profundidad a los proyectos  
que irían a ser declarados viables. Así, el proceso a cargo del IICA fue  
de cinco instancias de evaluación como se muestra en la Fig. 4: Filtro 
operativo,  Paneles  de  Evaluadores,  Panel  de  expertos,  Revisión Jurídica 
y Calificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Instancias de evaluación a cargo del IICA en la Convocatoria 
2009.  
Fuente: El autor. 
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B) PROTOCOLOS E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS 
POR EL IICA  
 
Para llevar a cabo su rol, el IICA ha establecido en cada convocatoria  
un  protocolo  o  instrucciones  para  la  evaluación.  El  protocolo  de  
evaluación es diseñado y aplicado autónomamente por el IICA, en  
virtud de la prerrogativa que la institución tiene para tal efecto. Este  
protocolo se va ajustando gradualmente, de una convocatoria a otra,  
con el fin de mejorar la solidez y eficiencia del proceso de evaluación,  
aprovechando e incorporando las experiencias y lecciones aprendidas  
en   las   convocatorias   previas.   Como   se   ilustró   por   medio   de  
diagramas, en el año 2008 el protocolo incluyó los siguientes cuatro  
pasos:  
 
i) Filtro Operativo;  
ii) Panel de Evaluadores;  
iii) Panel de Expertos y  
iv) Calificación de Proyectos.  
 
En el año 2009 (Fig. 4), se adicionó una nueva instancia, entre los pasos 
iii) y iv), consistente en una revisión jurídica de los proyectos declarados  
viables;  de  esta  forma,  en abarcó los siguientes cinco pasos: 
 
i) Filtro Operativo; 
ii) Paneles de Evaluadores; 
iii) Panel de Expertos; 
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iv) Revisión Jurídica de Proyectos Viables; y  
v) Calificación de Proyectos. Los “Instrumentos de Evaluación: 
Convocatorias públicas para cofinanciar proyectos de riego y/o drenaje”, 
se describen a continuación: 
 
1. Diseño y aplicación de un FILTRO OPERATIVO, que tiene por objeto 
determinar cuáles proyectos son evaluables y cuáles no, a la luz de los 
criterios formales establecidos en los términos de referencia. Se trata de 
una primera instancia en la cual sólo se evalúa  el  cumplimiento  de  la  
documentación  solicitada,  pero todavía no el contenido técnico o calidad 
de la información con respecto a los componentes productivos y de 
infraestructura de cada documento de proyecto.  
 
El no cumplimiento de los requisitos documentales formales es  
subsanable,   excepto   los   siguientes   dos:    
 
i)   la   carta   de presentación del proyecto, o suscripción de la misma, ya 
que  ésta   constituye   la   manifestación   expresa   de   voluntad   del 
solicitante;  y   
 
ii)  la  certificación  de  la  entidad  fiduciaria  que garantice   la   consignación   
de   la   mitad   de   la   contrapartida declarada en el proyecto; según lo 
establecido en los términos de referencia, la contrapartida no puede ser 
inferior al 20% de su valor y, por lo menos la mitad de ella debe ser 
aportada en  efectivo.  
Debido a la destinación específica de los aportes, en el caso  
concreto de la acreditación de la explotación legal del predio, se  
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verifica si los proponentes son propietarios, poseedores regulares o   
tenedores   temporales (generalmente   arrendatarios)   del mismo, con base 
en los siguientes soportes:  
 
 Propietarios: por medio del certificado de tradición y libertad.  
 Poseedores   Regulares:   mediante   la   documentación   que acredite el 
justo título, bien sea la escritura de compra-venta, donación, permuta, 
resolución de adjudicación; en el evento en que el proponente no 
tenga uno de estos documentos, puede  acreditar  la  tenencia  por  
medio  de  una  certificación expedida por el respectivo Alcalde Municipal, 
donde conste la sana y pacífica posesión por un período no inferior a 
cinco años.  
 Tenedores Temporales: a través del contrato en el cual conste el tipo de 
tenencia que el proponente dispone sobre el predio (arrendamiento, 
comodato, etc.) y el período de vigencia del mismo que, como mínimo, 
debe ser de cinco años.  
 
 
2. PANELES   DE   EVALUADORES   DE   VIABILIDAD TÉCNICA,   que 
examinan los aspectos productivos y de infraestructura  de los  documentos 
de   proyectos.   Este   panel   es   integrado   por  profesionales 
independientes tanto al IICA y al  MADR como a las Unidades Coordinadora 
del Programa (MADR) y Operadora  del   Componente   de   Riego   y 
Drenaje (IICA).   Se   trata   de profesionales idóneos, seleccionados de un 
banco de alrededor  de 300 profesionales, quienes se escogen mediante 
convocatoria  pública, de acuerdo con su calificación y experiencia 
profesional.  
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Dicho panel se integra con entre 6 a 8 miembros, que trabajan  inicialmente 
en pares de dos y que producen una ponencia sobre  el   proyecto. 
Seguidamente,   todos   los   miembros   del   panel consideran la ponencia 
y, por consenso, en esta instancia técnica hacen una primera declaratoria de 
viabilidad o no del mismo. En  resumen, en esta segunda instancia los 
proyectos reciben una  primera declaratoria técnica de viabilidad o no 
viabilidad, con base en decisiones tomadas por consenso, las cuales quedan  
plasmada en actas firmadas por cada uno de los evaluadores.  
 
 
3. PANEL DE EXPERTOS que efectúa la revisión y control de calidad  de los 
Paneles de Evaluadores de Viabilidad Técnica. En esta  
instancia  todos  los    proyectos  ya  evaluados  en  la  instancia  
previa, son nuevamente revisados por un panel compuesto por 3  
a 5  expertos,  seleccionados  por  el  IICA  con  base  en  sus  
calificaciones  sobresalientes  y  reconocimiento  en  su  área  de  
competencia. Con base en el criterio técnico profesional de sus  
integrantes y como resultado de su revisión de las observaciones  
y/o recomendaciones contenidas en las actas producidas por los  
Paneles de Evaluadores de Viabilidad Técnica y, si es del caso  
sobre  nuevos  análisis  complementarios,  el  Panel  de  Expertos  
realiza la declaratoria definitiva de viabilidad técnica o no de los  
proyectos. Es decir, el Panel de Expertos puede declarar, por  
consenso, viable un proyecto que fue evaluado no viable en la  
segunda  instancia,  y  viceversa.  Para  tal  efecto,  el  Panel  de  
Expertos levanta un Acta Final que incluye una explicación de sus  
decisiones y que es suscrita por todos sus integrantes y la cual  
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tiene como soportes las actas e instrumentos de trabajo de los  
verificadores   y   evaluadores,   así   como   los   documentos   de  
proyectos  con  las  respectivas  subsanaciones  que  hayan  sido  
hechas dentro de las condiciones y plazos establecidos en los  
Términos de Referencia.  
 
4. REVISIÓN  JURÍDICA  DE  PROYECTOS  DECLARADOS  VIABLES,  
instancia que -como ya se advirtió antes- se introdujo a partir del año 
2009. Se introdujo con el propósito de aumentar el rigor jurídico 
inmediatamente   antes   de   entrar   a   la   instancia   de calificación de 
los proyectos declarados técnicamente viables.  
 
5.  CALIFICACIÓN. En esta última instancia del proceso se realiza la 
aplicación  de  las  ecuaciones  matemáticas  establecidas  en  los  
términos de referencia, a fin de determinar el puntaje otorgado a cada 
uno de los proyectos declarados viables y establecer el orden  de  los  
mismos,  de  mayor  a  menor  puntaje.  Con  el procedimiento basado en 
ecuaciones matemáticas establecidas en los términos de referencia, se 
busca maximizar la objetividad del proceso.  
El primer protocolo se estableció para la Convocatoria 1-200835, en  
un   documento   distribuido   entre   todos   los   profesionales   que  
participaron en la evaluación de esa convocatoria. Desde ese primer  
                                      
35
 Conceptos y estrategia para la evaluación de Proyectos que concursen en la Primera Convocatoria 2008 
del Programa a Proyectos de Riego y Drenaje, Bogotá, D. C., 10 de marzo de 2008, 11 p, anexos. 
Documento preparado por Jairo Cano Gallego, Ph. D., Coordinador Técnico de la Unidad Ejecutora.  
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protocolo   se   estableció   que   el   Panel   de   Expertos   tiene   la  
responsabilidad  de  hacer  revisión  y  control  de  calidad  a  los  
resultados de los Paneles de Evaluadores y, en consecuencia, el Panel  
de Expertos tiene la atribución de modificar el concepto emitido  
en la instancia inmediatamente anterior sobre la viabilidad técnica de  
los proyectos.  
 
Con   el   fin   de   facilitar   y   hacer   sistemático   el   trabajo   de   los  
evaluadores,  el  IICA  elaboró  para  cada  convocatoria  una  lista  de  
verificación con la cual se recorren, paso a paso, los términos de  
referencia.   Estas   listas   de   verificación   fueron   aplicadas   por   los  
evaluadores a su criterio y no constituyen un documento formal de la  
declaratoria de viabilidad. La declaratoria de viabilidad o no viabilidad  
es una decisión colectiva, realizada por consenso por los integrantes  
de los respectivos Paneles de Evaluadores, así como de los Paneles  
de Expertos.  
 
Para   la   Convocatoria 2-2008   se   introdujeron   ajustes   en   un 
documento titulado “Ajuste a la metodología para la operación de los 
procesos de verificación de requisitos mínimos y evaluación ex ante”.  
También  se  revisaron  las  listas  de  verificación  e instrumentos de 
evaluación  
 
Igualmente, para la Convocatoria 1-2009 se preparó un documento 
denominado “Instrucciones para la evaluación ex ante de Proyectos de Riego 
y Drenaje que concursen en la Convocatoria 2009”, con sus listas de 
verificación e instrumentos de evaluación.  
~ 164 ~ 
 
C) BANCO DE PROFESIONALES 
 
El IICA mantiene abierta a los profesionales la inscripción de sus  
hojas de vida en un Banco de Profesionales, del cual se seleccionan  
los evaluadores de cada convocatoria. Se seleccionan dos listas: una  
de profesionales en disciplinas productivas agropecuarias y la otra en  
profesionales en disciplinas relativas a la infraestructura de riego y  
drenaje. Actualmente en el Banco existen unas 300 hojas de vida.  
 
A  los  evaluadores  se  les  exige  que  se  declaren  impedidos  para  
evaluar proyectos en cuya formulación hayan tenido algún tipo de  
participación.  Es  de  tener  en  cuenta  que  la  formulación  de  un  
proyecto   de   riego   y   drenaje   para   responder   a   los   requisitos  
establecidos  en  los  TR  es  obra  de  un  equipo  de  profesionales  
(dependiendo  de  su  complejidad,  pueden  requerirse  hasta  quince  
especialidades). Esto hace posible que algunos profesionales hayan  
tenido alguna participación puntual o mayor en estudios y diseños.  
Con este fin, en la respectiva carta-contrato se exige en el numeral 7  
sobre  las  Obligaciones  del  contratista: “Declararse  impedido  para evaluar 
cualquier proyecto con el cual haya tenido cualquier tipo de  
relación   o   vínculo   directo   o   indirecto;   la   omisión   de   esta  
manifestación incurre en la terminación anticipada de la presente carta 
contrato”. De esta manera, siguiendo una práctica aceptada en el   régimen   
parlamentario   y   judicial   de   Colombia,   el   respetivo evaluador  se  retira  
de  las  sesiones  de  panel  cuando  se  vaya  a analizar y tomar decisiones 
con respecto a proyectos para los cuales se declaró impedido.  
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Los documentos de proyectos se asignan a los evaluadores en forma 
aleatoria.  Si  lo  considera  pertinente,  cada  evaluador  solicita  al 
proponente   aclaraciones   y   subsanaciones.   |Estas   solicitudes   se 
canalizan a través del IICA por la Plataforma Virtual. Los Técnicos 
Regionales de la Unidad Ejecutora en la Convocatoria 2009 hicieron las 
notificaciones formales en forma presencial. 
 
D) PLATAFORMA VIRTUAL 
 
La Plataforma Virtual de Acompañamiento a los proponentes es un  
servicio  que  el  Instituto  Interamericano  de  Cooperación  para  la  
Agricultura, IICA, Oficina en Colombia, en su carácter de Operador de  
la Convocatoria Pública para apoyar la construcción y adecuación de  
Sistemas de Riego y Drenaje del Programa,  
del   Ministerio   de   Agricultura   y   Desarrollo   Rural,   ha   puesto   a  
disposición de los proponentes potenciales de proyectos que soliciten  
apoyo técnico durante su proceso de formulación. Con ella se busca  
facilitar el acceso a las convocatorias desde todos los participantes  
interesados   y   todas   las   localidades   del   país   donde   exista   una  
conexión con internet.  
 
Así, esta plataforma se constituye en un canal más de apoyo a los 
proponentes con el cual se busca flexibilizar, en términos de tiempo y  
lugar, la comunicación entre la Unidad Ejecutora del IICA.  
Mediante la Plataforma Virtual se responden consultas puntuales de  
posibles proponentes, se les revisa sus avances de proyectos y se hacen 
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comentarios a las propuestas en proceso de elaboración. Es importante 
resaltar que el acceso a la misma es personalizado y confidencial.  
 
En todos los casos se advierte que el hecho de responder preguntas y revisar   
avances   no   compromete   en   nada   la   autonomía   e independencia  
de  los  Paneles  de  Evaluadores  y  los  Paneles  de Expertos  al  momento  
de  tomar  sus  decisiones  con  respecto  a  la viabilidad   o   no   viabilidad   
de   los   proyectos   contenidos   en   los documentos   con   los   cuales   
concursan   los   proponentes   en   las convocatorias. En consecuencia, los 
acompañamientos realizados por la Plataforma no garantizan que los 
proyectos van a ser declarados evaluables, elegibles y ejecutables.  
 
Igualmente, se insiste con toda claridad que los comentarios que se hacen  a  
los  proyectos  no  comprometen  en  nada  al  Ministerio  de Agricultura y 
Desarrollo Rural, al Programa, ni al IICA.  
 
Forma de operación  
 
A   partir   de   solicitudes   presenciales,   telefónicas   o   por   correo  
electrónico,   así   como   de   la   información   suministrada   por   los  
participantes   en   las   listas   de   iniciativas   de   cada   jornada   de  
divulgación organizadas por la Unidad Ejecutora con el apoyo de los  
Técnicos  Regionales  en    las  diferentes  ciudades  del  país,  los  
Operadores de Plataforma Virtual asignan un código de usuario y una  
contraseña, para identificación y acceso, enviando una notificación a  
cada proponente mediante correo electrónico. El ingreso se realiza a  
través del siguiente portal:  http://gestion.riegoydrenaje.info. 
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Luego de ingresar a la Plataforma, el usuario encuentra en el lado 
izquierdo de la pantalla un menú de fácil aplicación con las opciones que 
tiene disponibles y en el centro un anuncio con información de su interés.  
Con el objetivo de establecer comunicación con los proponentes e iniciar 
el  proceso de acompañamiento en la opción “Crear Consulta” se registran los 
datos que describen la aclaración solicitada, entre ellos se tiene: 
 
1. Tema: Seleccionar el tema en el que se enmarca la consulta, 
clasificándola   en   aspectos   generales,   análisis   financiero,  aspectos  de  
riego  y  drenaje,  aspectos  jurídicos  y  aspectos  productivos.  
 
2. Título: se escribe una frase corta que identifique o sintetice la Consulta. 
Esta    es    útil    para    identificar    la    Consulta  posteriormente.  
 
3. Descripción amplia: En este espacio el proponente plantea la  
inquietud o solicita explicación sobre el tema en particular.  
 
4. Archivo adjunto: La Plataforma brinda la posibilidad de adjuntar  
archivos de diferentes formatos donde se consignen avances  del   
proyecto,   los cuales   son   revisados   por   grupos  interdisciplinarios de 
profesionales del Instituto. Esta conexión  electrónica es fundamental si el 
proponente requiere anexar  algún tipo de  documento  que  le  permita 
complementar  su Consulta, para lo cual al pulsar el botón “Examinar”, se 
tiene  acceso  al disco duro del computador  el cual podrá  explorar hasta 
hallar y seleccionar el archivo necesario (de la misma manera como se 
hace cuando se anexa un archivo en un correo electrónico).  
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Una vez terminada la entrada de los datos de la Consulta, se debe  
pulsar   el   botón “Crear   Consulta”  para   que   los   datos   sean 
almacenados por el sistema.  
 
Inmediatamente  después  de  crear  una  Consulta,  en  la  pantalla aparece  
el  número  que  se  le  ha  asignado,  el  cual  sirve  como identificador para 
referirse a éste posteriormente. 
  
Las consultas recibidas se debaten diariamente en Panel de Expertos, siendo 
en la mayoría de los casos contestadas de manera inmediata. Dicha 
respuesta es colocada en Plataforma asignándose el estado de cerrada y 
notificándose al usuario que la formuló.  
 
Cada actualización en la Plataforma se muestra incluyendo el usuario que lo 
realizó, la fecha y hora de la acción, y el texto o comentario 
correspondiente.  
 
En cualquier momento, mientras la Consulta se encuentre abierta, el usuario 
puede complementar la información o escribir réplicas a las respuestas de 
los expertos.  
 
Cuando llega una consulta a plataforma se sigue el procedimiento que se 
muestra en el siguiente diagrama: 
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Figura 5. Diagrama de flujo, procedimiento consulta, Plataforma Virtual de 
acompañamiento  
Fuente: El autor.  
 
Acompañamiento     a     proponentes     durante     la     evaluación 
(subsanaciones)  
 
Para   facilitar   el   seguimiento   del   proceso   de   evaluación   de   las  
propuestas de la Convocatoria Pública para apoyar la construcción y  
adecuación  de  sistemas  de  riego  y  drenaje,  del  programa  del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR,  por parte de los proponentes, se 
puso a disposición una plataforma  virtual,  con  acceso  a  través  de  
internet,  para  dar  a conocer el estado de las propuestas durante la fase 
de evaluación. Por medio de esta plataforma se tramitan las subsanaciones 
que sean del caso, se notifican los plazos establecidos para el cumplimiento 
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de este   requisito   y   se   reciben   por   parte   de   los   proponentes   los 
requerimientos solicitados.  
 
Esta  Plataforma  es  un  instrumento  de  comunicación  sencillo  de utilizar, 
además de disminuir los tiempos y brindar facilidad en la entrega de las 
subsanaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Plataforma Virtual de Subsanaciones  
Fuente: http://aclaraciones.riegoydrenaje.info 
E) PRINCIPALES   CAMBIOS   EN   LOS   TR   DE   CONVOCATORIA   A 
CONVOCATORIA  
 
A  continuación  se  presenta  un  análisis  de  los  diferentes  cambios 
ocurridos en los tres años de operación y su orientación:  
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 La primera convocatoria (2007) solo tenía como objeto el riego sin 
hacer diferencia entre proyecto prediales y de distrito de riego.   En   
las  demás se establecieron   dos   categorías: 
 
  1) Proyectos   Prediales y  
  2) Distritos de riego bien para construcción o para   
  rehabilitación de infraestructura de riego y drenaje.  
 
 En la convocatoria de 2007 se definieron nueve requisitos para 
participar de los cuales seis son documentos jurídicos y tres requisitos  
que debían llenar los proponentes como condición mínima  para 
participar.  En  las  demás  se  adicionaron  diez  requisitos   nuevos. 
En la última convocatoria se adiciono   una   Lista de Verificación con el 
propósito de ayudar a los proponentes a revisar la documentación y 
requisitos necesarios y mejorar la calidad de las propuestas 
presentadas.  
 
 Para todas las convocatorias se ha definido como política que se puede 
cubrir como apoyo hasta un máximo del 80 % del valor total del 
proyecto. Lo cual implica que la contrapartida debe ser mínimo del 20 
%, admitiéndose la mitad de ésta como aporte en especie en mano de 
obra no calificada.  
 
 El valor máximo del apoyo por proyecto predial ha cambiado  en las 
diferentes convocatorias; es así como en la primera se  
definió este tope en $ 500 millones, lo cual fue ampliado para la  
segunda y tercera convocatorias a $ 600 millones; en la última se 
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disminuyó el tope para proyectos prediales a $ 360 millones.  
 
 En  cuanto  a  montos  máximos  a  financiar  por  hectárea,  se 
definieron   límites   máximos   que   han   cambiado   así:   en   la 
primera  se  definió  como  $  15  millones  lo  cual  bajó  a $  7 millones 
en   la   segunda;   en   la   tercera   se   abrieron   dos subcategorías 
(construcción   y   rehabilitación)   dejando   la  construcción con el 
mismo tope de la segunda convocatoria (7 millones)  y  definiendo  un 
tope  para  rehabilitación  de $  5 millones; por último, en la 
convocatoria de 2009 se definió un solo  tope (sin subcategoría, por  
las  dificultades encontradas para diferenciarlas en los documentos 
de proyecto) en $ 12 millones.  
 
 El valor máximo del apoyo por proyecto para proyectos de distritos ha 
cambiado en las diferentes convocatorias: en la primera   se   definió   
este   tope   en $ 500   millones,   sin diferenciación entre proyectos 
prediales y de distrito; para los distritos el tope fue ampliado en las 
demás convocatorias a $ 3.500 millones, con   lo   cual   se   buscaba   
estimular   la asociatividad.  
 
  La  participación  en  las  convocatorias,  de  acuerdo  con  los 
términos y la política definida en los mismos, está abierta a cualquier 
persona natural o jurídica nacional o extranjera que  
presente una propuesta para mejorar con  riego o drenaje un  
predio productivo del país. A partir de la segunda convocatoria  
se  definió  que  los  distritos  debían  ser  presentados  por  una  
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asociación  de  usuarios  de  acuerdo  con  la  ley  1152  y  debía  
incluir  mínimo 30  beneficiarios.  En  la  convocatoria 2009  se  amplió 
el concepto de asociación cualquier tipo de asociación (no solo de 
beneficiarios de un distrito de riego) que incluyeran en su objeto social 
(estatutos) la posibilidad de administrar un distrito de riego. Se redujo 
el número mínimo de beneficiarios de 30 a 25, para dar una mayor 
posibilidad de acceso a este tipo de proyecto a las asociaciones 
pequeñas.  
 
  En  la  primera  convocatoria  se  definieron  siete  causales  de rechazo, 
las cuales pasaron a diez en la segunda y a doce en la  
tercera  y  cuarta  convocatoria.  El  cambio  entre  la  tercera  y  
cuarta   convocatoria   consiste   en   que   se   confrontaba   el  
proponente  y  representante  legal  con  la  lista  OFAC (lista Clinton); 
en la tercera y en la cuarta se agregó la verificación con respecto a la 
lista GEPLA. Estas verificaciones no las había el IICA sino el MADR.  
 
 Los  criterios  de  calificación  para  los  proyectos  viables  ha  
cambiado entre tipo de proyectos y entre convocatorias, de la 
siguiente forma:  
 
o En los proyectos de tipo predial los cambios son: La  
participación de la contrapartida tenía en la primera un peso  de 
400 puntos sobre mil, la cual bajó   en la segunda a 350 y 
en la tercera y cuarta a 300 para darle cabida a otros factores 
como costos por hectárea  y participación de los pequeños 
productores.  
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o El costo por familia pasó de un peso de 350 puntos  en  la 
primera  y  segunda  a  300  en  la  tercera  y  cuarta  con  el  fin  
de  darle  puntos  al  criterio  de  pequeños productores.  
o Al  número  de  hectáreas  se  le  dio  puntaje  en  la primera 
pero luego se cambio en las siguientes por  el costo por 
hectárea.  
o El puntaje para el tipo de producto sólo se tuvo en  cuenta en 
la primera para promover los productos  estratégicos de la 
política gubernamental.  
o El  índice  de  pequeño  productor  en  los  proyectos prediales 
aparece como factor de calificación en la tercera y cuarta 
convocatoria con un peso de 100 puntos.  
 
 Para los proyectos de tipo de distrito no se presentó ninguna 
diferenciación en la primera convocatoria; para  las demás se tiene los 
siguientes criterios de calificación y  cambios de acuerdo con la 
orientación de la política:  
 
o La  contrapartida  en  todas  las  convocatorias  ha tenido un 
puntaje de 150 puntos indicando que este  tipo de proyecto lo 
fundamental no es el esfuerzo  sino los aspectos sociales y de 
cobertura.  
o El costo por familia se incluyó en la última (2009) con 350 
puntos.  
o El criterio de número de hectáreas como indicador de cobertura 
se le asignó un puntaje de 350 puntos en la segunda y tercera 
pero se  sustituyó  en la cuarta por costo por familia.  
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o El  costo  por  hectárea  se  incluyó  en  la  segunda, tercera y 
cuarta convocatoria con un peso de 350 puntos sobre mil.  
o El índice de pequeño productor se incluyó en las 
convocatorias 2008-1, 2008-2  y 2009   con 150 
puntos sobre mil. En 2007 no hubo diferenciación por tipo de 
proyecto (predial-distrito).  
 
 Las garantías exigidas para obligaciones derivadas del acuerdo,  pasó 
del 20 % y seis meses en la primera convocatoria a 20 % y 4   meses   
en   las   demás.   Además,   desde   la   segunda convocatoria    se  
adicionaron  las  garantías  de  obligaciones laborales, de calidad de 
materiales y de estabilidad de obra.  
 
  Las condiciones resolutorias de la entrega del apoyo  para los 
proyectos que no cumplan con  los compromisos se incluyeron desde 
la segunda convocatoria.  
  No  está  restringido  el  número  de  predios  que  se  pueden 
presentar. En la convocatoria 2009 se restringe la presentación de un 
mismo predio a otra convocatoria.  
 No existe un límite a financiar por predio, solo se limita por proyecto o 
por hectárea. 
  La  unidad  de  evaluación  es  el  proyecto  y  este  puede estar 
integrado por uno o varios predios y una o varias familias.  
 No  existe  restricción  en  cuanto  a  grado  de  relacionamiento entre 
beneficiarios  por  consanguinidad  o  afinidad.  En  2009 había  sido 
establecido  para  distritos  y  esta  restricción  fue eliminada por un 
adenda.  
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  No   se   exige   que   el   proponente   tenga   experiencia   en   la 
producción  agropecuaria.  Esto  sólo  se  requiere  si  aspira  a  
recibir puntos de calificación por ser pequeño productor. A los  
demás proponentes no se les exige un documento que acredite  ser 
pequeño productor y pierden estos puntos de calificación (máximo 150 
puntos).  
 En los TR no existe restricción en cuanto el tipo de tenencia 
(propiedad,   poseedor,   tenedor)   siempre   y   cuando   estén 
legalmente  protocolizados.  
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ANEXO 2 OPERACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA  IICA COLOMBIA 
 
PRE INVERSIÓN   
 
1. Organización de la Unidad Ejecutora  
2. Apertura de la Convocatoria  
3. Acompañamiento a Proponentes  
4. Cierre de la Convocatoria  
5. Filtro, evaluación y calificación de proyectos  
6. Publicación de portafolios de elegibles  
7. Verificación en campo de proyectos financiables  
8. Suscripción de Acuerdos de Financiamiento  
 
INVERSIÓN  
 
1. Actas de Inicio  
2. Interventoría   y   acompañamiento   a   la   ejecución   de   los proyectos.  
3. Terminación de las obras, liquidación y cierre de los Acuerdos de 
Financiamiento.  
 
OPERACIÓN  
 
El  monitoreo  se  entiende  en  esta  propuesta  en  el  sentido   de 
observaciones de campo con respecto a la puesta en práctica de los planes 
productivos   que   se   presentaron   en   los   documentos   de proyecto como 
justificación de la solicitud de apoyo para construir o rehabilitar  la 
infraestructura  de  riego  y,  o,  drenaje.  Esto  incluye obtención de datos 
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para calcular  las  tasas internas de retorno al momento de las visitas y 
comparación con las tasas reportadas en los documentos de proyectos sin las 
inversiones respectivas. Con esta perspectiva, se plantean los siguientes 
objetivos específicos para el monitoreo   como   componente   del 
seguimiento   a   los   planes productivos de los proyectos cofinanciados:  
 
 Identificar  elementos  que  permitan  establecer  el  grado  de alcance   del   
objetivo   superior   de   las   Convocatorias   (fortalecer la competitividad). 
 Identificar factores que pueden estar limitando o potenciando el 
fortalecimiento de la competitividad.  
 
 
